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La redacción del presente proyecto de fin de grado titulado “REHABILITACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTRADA DA GÁNDARA (NARÓN)”, tiene como objetivo completar 
los requisitos académicos necesarios para la obtención del título de Grado en Ingeniería de 
Obras Públicas impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de A Coruña.  
 
El proyecto se compone de los siguientes documentos: Memoria, Planos, Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto. En ellos se va a definir, justificar y valorar 
todas las actividades y aspectos relacionados con la construcción de la obra. 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL  
 
El proyecto se desarrolla en el núcleo urbano de A Gándara que es uno de los barrios de la 














La zona a tratar es actualmente el centro neurálgico del barrio. En las inmediaciones se 
encuentra el centro comercial Dolce Vita Odeón, tres grandes supermercados, el pabellón 
polideportivo Gándara, la piscina municipal además de las empresas que forman parte del 
polígono industrial. 
 
El barrio que ha crecido considerablemente en los últimos treinta años debido a la construcción 
de grandes edificaciones y de los espacios citados. Es una zona muy concurrida y la carretera 




En la calle de proyecto nos encontramos aceras con heterogeneidad de materiales y deterioro 
de los mismos, roturas, huecos, además hay una zona donde no hay ni acera. 
Cabe destacar que la calle es de doble sentido de circulación con aparcamientos en línea a 
ambos lados en gran parte del tramo. 
 
La red saneamiento de agua funciona adecuadamente tras consultar con la empresa que lleva la 
gestión del agua de la calle. 
 
Además, conviene mejorar el alumbrado público entre otras actuaciones. 
 
Por todo esto es necesario adecuar la vía y las zonas adyacentes a las necesidades actuales de la 
ciudanía.  
 
Todo ello se refleja en el Anexo 1 y 2. 
 
 
3. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto de este proyecto es definir de forma detallada las obras a realizar para el 
acondicionamiento de la estrada da Gándara y de las zonas adyacentes.  
 
Las actividades más importantes en el desarrollo de las obras serían: 
 Mejora de las aceras de la vía para optimizar el espacio de los peatones en cada zona y 
asegurando su seguridad. 
 Cambiar las posiciones de dos paradas de autobús para que no influyan en la circulación 
de los vehículos. 
 Construcción de una miniglorieta para mejorar la circulación en una intersección de 
cuatro tramos. 
 Apertura de una calle unidireccional e incorporar una zona de aparcamiento a los lados 
de la misma en un espacio ya habilitado para ello y así aumentar las opciones de 
circulación y aparcamiento.  
 Construcción de un parque para aprovechar una zona inutilizada y aumentar así la zona 
verde. 
 
Todas estas actuaciones se realizan con el objetivo de aumentar la calidad de la zona y mejorar 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Con el estudio y evaluación de las alternativas llevado a cabo en el Anexo 10 se determina la 
opción más favorable para el proyecto. 
 
Para ellos se debe realizar una mejora de las aceras, alumbrado y otros servicios de la calle para 
así ofrecer servicios de calidad y adecuados a las necesidades de los ciudadanos.  
 
También se cambiará a posición de dos paradas de autobús colocándolas en las zonas que hay 
habilitadas para aparcamiento a los lados de la calzada y que así la circulación de los vehículos 
no se vea interrumpida. 
 
Además, en la misma carretera en la intersección de cuatro tramos para mejorar la circulación y 
hacerla más fluida de dispondrá una miniglorieta. 
 
Por otro lado, en el lugar ya habilitado para ello se abrirá una calle unidireccional y se pondrán a 
ambos lados de la misma una zona de aparcamiento lo que producirá una mejor ordenación 
viaria y un aumento de plazas de aparcamiento que son necesarias. 
 
También, aumentaremos la zona verde colocando un parque en una parcela que no tiene uso 





La cartografía utilizada para la realización de este proyecto ha sido la siguiente: 
 Para la definición de las obras: 
 Cartografía digitalizada de Narón a escala 1:2000 facilitada por el Concello de 
Narón. 
 Cartografía digitalizada facilitada por la Biblioteca de la E.T.S de Caminos, Canales 
y Puertos a escala 1:5000, curvas de nivel cada 5 metros. 
 
 Para el estudio geológico y geotécnico: 
 Mapa geológico de España editado por el Instituto Geológico y Minero de España, a 
escala 1:50000 (Hoja 21, A Coruña) y escala 1:200000 (Hoja 1, A Coruña). 
 Mapa geotécnico general editado por el Instituto Geológico y Minero de España, a 
escala 1:200000 (Hoja 1, A Coruña). 
 
6. GEOLOGÍA  
 
En el Anexo 6 de la memoria justificativa del presente proyecto se incluye la información detalla 
de las características geológicas de la zona afectada por las obras. 
 
Los datos utilizados para la redacción del estudio se han sacado del Mapa Geológico de España a 





La zona donde tendrán lugar las obras se encuentra en la zona Norte de la provincia de A 
Coruña, que corresponde a la Zona IV denominada Galicia Media-Tras Los Montes (P. MATTE, 
1968). 
 
Se llevarán a cabo 4 calicatas y ensayos de penetración dinámica para el estudio del terreno y 
los resultados se muestran en el Anexo 7. 
 
Los datos para el estudio se extraen del Mapa Geológico de Espala a escala 1:200000 (Hoja 1, A 





Las características climatológicas de la región a estudiar tienen gran importancia en la 
organización previa de la obra, que pueden impedir el trabajo en ciertas épocas del año o en 
ciertas horas al día. Por ello es necesario conocer el clima presente en el lugar donde vas a llevar 
a cabo cualquier tipo de actuación. 
 
En el Anexo 8 la estudiaremos de forma detallada para llegar a las siguientes conclusiones:  
 La temperatura máxima de las medias mensuales es de 17,8ºC. 
 La temperatura mínima de las medias mensuales es de 11,8ºC. 
 La temperatura media anual es de 14,8ºC. 
 La precipitación máxima anual es de 1014mm.
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9. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
9.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
En la realización de las obras de tratará de mantener la accesibilidad peatonal a las viviendas, 
comercios, garajes, salvo en momentos puntuales donde se esté actuando, los cuales se 
señalarán siguiendo los detalles considerados en el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Se exige al contratista una separación entre los tajos y las zonas de paso provisional de 
peatones, de tal forma que los peatones no entren dentro de las zonas en las que se están 
desarrollando los trabajos.  
 
Debe de haber una correcta colocación de las zonas provisionales de paso para que las 
personas con movilidades reducida las puedan utilizar. Si esa movilidad se viese comprometida 
o reducida se tomarán las medidas oportunas para anular todo riesgo para el usuario de la vía 
pública. 
 
Los desvíos y cortes de tráfico necesarios durante la ejecución de las obras requerirán 




9.2. DEMOLICIONES, TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
De las zonas donde sea necesario por las obras se retirarán los obstáculos existentes como el 
mobiliario, arbolado, señalización, papeleras y así queden adaptadas para el comienzo de los 
trabajos. 
 
Se procederá a la demolición de las aceras y en la zona de colocación del aparcamiento 











9.3. TRAZADO GEOMÉTRICO 
 
En el proyecto mantendremos los ejes, la cota y rasantes de la carretera tal cual están. 
 
En algunas zonas se hará un reparto distinto para la zona de peatones y zona de aparcamiento 
de los vehículos, aumentado el espacio para los peatones. 
 
 
9.4. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
Las secciones de firmes y pavimento que nos encontremos en el proyecto se encontrarán 
definidas en el Pliego Prescripciones Técnicas y Anexo 11, se pueden distinguir los siguientes:  
Aceras  
 Relleno de aceras (cemento + arena)  
 Baldosas hidráulicas abujardada (60x40x5cm)  
 Baldosas hidráulicas de 36 botones (30x30x5cm)  
 
Apertura de calle  
 Mortero en pendiente.  
 Capa de MB continua en caliente de composición densa, tipo D12. 
 
Zona verde  
 Mortero  
 Césped  





La señalización tiene como objetivo informar a los usuarios de la vía de los peligros, mandatos, 
indicaciones y advertencias que se dan en ella. 
 
Las señales y marcas viales seguirán las siguientes normas de obligado cumplimiento: 
 Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical. 
 Instrucción 8.2-IC. Marcas viales. 
En el Anexo 15 encontramos la definición de las diferentes señales que se deben de disponer 
una vez terminada la obra. 
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9.6. RED DE RECOGIDA DE PLUVIALES 
 
La red de pluviales que tendremos que disponer en la calle que se va a abrir va a tener que 
evacuar eficazmente el agua procedente de la lluvia. 
 
La conducción de los pluviales se situará debajo de la capa de firmes, a la que llegarán los 
conductos procedentes de los sumideros que recogerán el agua. El agua se evacúa mediante 
caces de rejilla que desembocan en los sumideros. 
 
La profundidad será de 1 metro bajo la acera y de 1,5 metros bajo la calzada, medidos desde la 
generatriz superior de la conducción. Esta profundidad será la mínima en caso de que la 
pendiente de la tubería varíe respecto a la pendiente longitudinal de la vía. 
 
La circulación de las aguas será por gravedad, no siendo necesario recurrir a bombeo. 
 
El colector será de PVC de diámetro 200mm y pendiente mínima de 2%. 
 
Se muestra la red en el Anexo 12. 
 
 
9.7. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
El alumbrado de la red eléctrica saldrá del existente cuadro de mando de la calle. 
 
Los conductores de la red de Alumbrado Público con tubería corrugada de 63mm de diámetro, 
dentro de una zanja de 40 cm de ancho. Se colocará a 0.6 metros de profundidad bajo la acera. 
 
Cuando la canalización discurra paralelamente a otras conducciones (agua, saneamiento, etc…) 
se separará 0.5 metros de la B.T. y 0.8 metros de las conducciones de agua y gas. 
 
Se utilizarán luminarias led.  
 
A lo largo de la calle se dispondrán luminarias modelo LP CAPSULE con tipo de protección IP 66. 
 
En la zona verde se colocarán farolas modelo Electtra. 
 





9.8. MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 
 
Se ha incluido el siguiente mobiliario urbano con la intención de mejorar la habitabilidad de la 
zona. Está instalado dentro de los espacios libres de uso público y en los itinerarios peatonales 
y se dispone de acuerdo con las condiciones de accesibilidad, respetando el espacio de paso 
libre mínimo. Encontramos la definición detallada en el Anexo 14. 
 
El mobiliario urbano que se ha dispuesto es: 
 Bancos y mesas de picnic de madera. 
 Papeleras de plástico en las farolas. 
 Papeleras de exterior de acero. 
 Aparcabicicletas. 
También se han utilizado dos tipos de árboles: arce común y serbal blanco. 
El serbal blanco y el arce común se colocan en la zona verde, además, el arce común también se 
coloca en las aceras dentro de los alcorques. 
 
 
10. CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD 
 
Este proyecto se ha redactado cumpliendo lo dispuesto en el Decreto 35/2000, del 28 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de 
barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. También atendiendo a la Ley 13/2014, de 30 de 
octubre, de accesibilidad.  
 
Además, se cumple lo dispuesto en el Real Decreto 1544/2007. De 23 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
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11. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
La normativa utilizada en el proyecto se recoge en el Anexo 4. 
La legislación aplicable se organiza de la siguiente forma: 
 Plan General de Ordenación Municipal del Concello de Narón. 
 Legislación para contratación de obras. 
 Legislación referente al suelo. 
 Legislación relativa a carreteras. 
 Legislación para firmes y pavimento. 
 Legislación de aplicación en el ámbito del alumbrado. 
 Legislación referente a la señalización. 
 Legislación para la accesibilidad. 
 Legislación sobre Seguridad y Salud 
 Legislación ambiental. 
 
 
12. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Puesto que el proyecto que realizamos no está registrado ni en el Anexo 1 ni Anexo 2 de la Ley 
21/2013, no se considera necesaria la redacción de una evaluación de impacto ambiental. 
Se justifica la no necesidad de realización de un estudio de impacto ambiental en el Anexo 18. 
 
 
13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de nueva construcción, se incluye en el Anexo 19 




14. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
El objetivo es concretar antes del comienzo de las obras un Plan de Gestión de Residuos producidos 
en la obra, donde se definirán las acciones que aseguren la correcta identificación, segregación y 





Se presenta una relación de los residuos generados y el presupuesto que se destinará a esos efectos 
en el Anexo 20. 
 
 
15. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
 
Las obras se llevarán a cabo íntegramente en suelo de titularidad pública, por lo tanto, no se prevén 
expropiaciones a terceros. 
 
Se tendrá en cuenta la posible afección durante la ejecución de las obras a diversos servicios 
existentes en la zona, como pueden ser comunicación telefónica, gas o corriente eléctrica. 
 
16. PLAN DE OBRA 
 
En el Anexo 23, se presenta un Plan de Trabajos, incluyendo también la valoración de trabajos en 
Presupuesto de Ejecución del Material (PEM) y el Presupuesto Total (PBL + IVA).  
 
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO (1) para todas las obras, contando a partir de la fecha 
de su recepción por considerar que transcurrido ese plazo estará suficientemente comprobado el 
correcto funcionamiento de las obras ejecutadas. En este plazo, el contratista estará obligado a 
conservar las obras en perfecto estado. 
 
 
17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Dado el tipo de obra proyectada y según lo expuesto en el Anexo 24, la clasificación exigida por el 
contratista será:  
- Grupo: G; Subgrupo: 6; Categoría: 4. 
 
18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
En el Anexo 22, aparecen desglosados los cuadros de mano de obra, materiales, maquinaria y 
precios descompuestos, según los convenios vigentes y que han servido de base para la realización 
del Presupuesto de la Obra. 
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19. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Para la elección de la fórmula más apropiada entre las que se establecen en el Real Decreto 
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-
tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.  
 
La fórmula que mejor se ajusta a las características del proyecto es la siguiente:  
- FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos  
Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po + 
0,14Rt/Ro +0,12St/So + 0,01Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32 
 
 
20. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El presupuesto base de licitación con I.V.A del presupuesto de ejecución del material, para 
conocimiento de la Administración que se muestra en el Anexo 21 será de:  
 
UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL con DIECISÉIS 
CÉNTIMOS (1.503.488,16 €) 
 
 
21. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA Y CONCLUSIÓN 
 
Se considera que con lo expuesto y con el resto de documentos que componen el Proyecto queda 
suficientemente definido como para permitir su correcta ejecución. 
 
Las obras definidas constituyen una obra completa en el sentido estipulado en el Decreto 
1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado. El presente 
Trabajo Fin de Grado ha sido redactado conforme a la Legislación vigente, así como define, justifica, 
condiciona y valora perfectamente la obra proyectada ya cumple los objetivos planteados, se 
somete a la consideración del Tribunal Académico competente para su aprobación y efectos 
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El presente proyecto tiene como objetivo completar los requisitos académicos necesarios para 
la obtención del título de Grado de Ingeniería de Obras Públicas de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña. 
 
A lo largo del proyecto se definirán, describirán, justificarán y valorarán todas las actividades y 
aspectos precisos para llevar a cabo la “Rehabilitación y acondicionamiento de la Estrada da 
Gándara (Narón)”. 
 
Se incluirán todos los documentos necesarios para su adecuado desarrollo: 
- Memoria 
- Planos 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
- Presupuesto 
 
Por tratarse de un proyecto académico y debido a la ausencia de recursos técnicos y 
económicos para llevar a cabo los estudios, ensayos y trabajos de campo precisos, algunos 
aspectos no se ajustan al rigor que se exigía en la realidad profesional. Cuando esto suceda 




El barrio de A Gándara se encuentra en la parroquia de Narón que es una de las parroquias del 
Ayuntamiento de Narón y está situado al noroeste de España en el nornoroeste de la 
Comunidad Autónoma de Galicia y en la Provincia de A Coruña. 
 
La parroquia limita por el norte con la de San Xiao, por el sur y por el este con la Ría de Ferrol y 
por el oeste con el ayuntamiento de Ferrol. 
 
La superficie es de 8,5 km2 y con una población en constante crecimiento que a día 23 de mayo 
del 2018 según los datos recogidos por el Ayuntamiento de Narón la parroquia de Narón tiene 
29.187 habitantes. El barrio de la Gándara aunque es el segundo barrio más pequeño en 
extensión con 1 km2 tiene el mayor número de habitantes con 6.954. 
 
El ayuntamiento de Narón está dividido en ocho parroquias: Doso, Pedroso, Sedes, San Xiao, 
Narón, Trasancos, Castro y O Val. A su vez la parroquia de Narón tiene el territorio dividido en 









La Estrada da Gándara forma parte del viario transversal interno del barrio de A Gándara y es la 
carretera con más servicio, que mejor comunica y da acceso a otras carreteras troncales de la 
parroquia.  
 
El barrio en general y esta carretera, hace años no tenía mucha circulación ni afluencia debido a 
que era un barrio rural, había poca población y dispersa. Con el paso de los años fue creciendo, 
creación de calles que comunican con ella, al mismo tiempo esta carretera enlaza con otras vías 
principales del municipio, se creó el polígono industrial, construcción de grandes edificaciones, 
colegios, centro comercial, tiendas, lugares de ocio, supermercados y un gran aumento de 
población hasta convertirse en el núcleo urbano más importante del ayuntamiento.  
 
Por todas estas razones, las medidas propuestas como la apertura de la calle, modificación del 
cruce, cambio de alguna parada de bus, construcción de una zona verde, son las adecuadas para 
una correcta reordenación, acondicionamiento y funcionamiento de la carretera y de sus 
alrededores. 
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Fotografía 1  Ortofotografía PNOA 1957  
Fotografía 3  Ortofotografía PNOA 1985 
 
       
      Fotografía 2  Ortofotografía PNOA 1990 
     Fotografía 4  Ortofotografía PNOA 2003
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Fotografía 5  Ortofotografía PNOA 2005 
 




Fotografía 7  Ortofotografía PNOA 2010 
 
Fotografía 8  Ortofotografía PNOA 2014 
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Fotografía 9  Ortofotografía PNOA 2015 




4. SITUACIÓN ACTUAL 
 
La Estrada da Gándara a su paso por el núcleo de población de A Gándara, entre el cruce con la 
calle Vigo y la rotonda de cruce con la carretera de la Trinchera, las aceras, así como otros 
elementos se encuentran deteriorados y tienen la necesidad de cambiarlos y renovarlos.  
También, debido a la intensidad vehículos que la transitan todos los días es necesario la 
apertura de la calle y la colocación de una miniglorieta para favorecer la circulación. 
 
Este tramo es de aproximadamente 650 metros de longitud, tiene un carácter urbano. En él 
podemos encontrar, en la mayor parte, edificios, también diversidad de locales y un gran 
supermercado.  
 
Los problemas y necesidades que presenta son: 
 Aceras en mal estado. 
 Heterogeneidad de los materiales de las aceras. 
 Aceras, en algunas zonas, con espacio insuficiente para el tránsito de los peatones de 
manera cómoda y en otras zonas ni hay por lo que produce inseguridad. 
 Cambio de dos paradas de autobús para no entorpecer la circulación. 
 Mejorar la integridad paisajística y dar servicio a los ciudadanos, creación de una zona 
verde. 
 Necesidad de renovación del alumbrado público y de las papeleras. 
 Necesidad de apretura de la calle para mejorar la fluidez. 
 Necesidad de la colocación de aparcamientos para suplir los que se van a quitar y para 
dar servicio a la población. 
Por todo lo citado anteriormente, existe la necesidad de redactar este proyecto. Rehabilitar y 
acondicionar el tramo de calle y los alrededores, dotarlo de los elementos que carece y 
modificar su configuración para lograr un espacio de relación e interacción social. 
  
REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTRADA DA GÁNDARA (NARÓN) 
 
IREA VILLARES ALONSO  ANEXO 2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTRADA DA GÁNDARA (NARÓN) 
 
IREA VILLARES ALONSO  ANEXO 2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
 
 
ÍNDICE ANEXO 2 
1. INTRODUCCIÓN 
2. ZONA ESTRADA DA GÁNDARA 
3. ZONA APERTURA CALLE 
4. ZONA DEL CRUCE EN DOBLE T 
5. ZONA DE CAMPO
REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTRADA DA GÁNDARA (NARÓN) 
 
IREA VILLARES ALONSO  ANEXO 2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PROYECTO             1 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Este proyecto abarca varias zonas de estudio por lo que, para un mejor entendimiento de cada 
una, de los trabajos y modificaciones que se van a realizar, se dividirán en las siguientes zonas: 
- Zona Estrada da Gándara. 
- Zona apertura de calle. 
- Zona de cruce en doble T. 
- Zona de campo. 
A continuación, se va a detallar los procedimientos que se llevarán a cabo en cada zona en 
función de las necesidades y analizaremos cada uno de ellos en profundidad. 
2. ZONA ESTRADA DA GÁNDARA 
 
La zona de estudio abarca una longitud de unos 650 metros de esta calle.  
 
Debido al crecimiento de la población y a la falta de mantenimiento, las aceras y zonas para los 
peatones están muy deterioradas. Baldosa rotas, sueltas, zonas sin baldosas, bordillos rotos, 
demasiado altos en algunas zonas. Hay sitios donde no hay acera, zonas muy estrechas y mal 
acondicionadas para un transcurso seguro de los peatones. 
 
La iluminación no es buena porque está anticuada y deteriorada, además una calle como esta 
necesita una buena iluminación. Las papeleras también tienen necesidad de cambiarse. 
 
Tienes zona de aparcamientos a los lados de la calzada en gran parte de recorrido por lo que 
para mejorar la circulación de los peatones y darles prioridad quitaremos zonas de 
aparcamiento para anchear las aceras. Esas zonas de aparcamiento que ahí no son muy útiles las 
supliremos por una zona de aparcamiento en una parte mucho más necesitada.  
 
Por la calle circula una línea de transporte urbano y dos de sus paradas están colocadas 
directamente en la calzada, cuando no es necesario, por lo que, las cambiaremos de sitio y las 
pondremos en una zona donde no dificulten la circulación fluida del tráfico. 
 
3. ZONA APERTURA DE CALLE 
 
En la Estrada da Gándara en uno de sus laterales nos encontramos con un espacio que en su 
momento fue aprobado por el ayuntamiento para la apertura de una calle, por lo que, ya tiene 
aprobación del planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Narón. 
 
Esta actuación nunca se llegó a realizar, aunque lo que es el espacio para lo que sería la calzada 
y las aceras sí que está abierto y acotado. Aunque a los lados hay dos terrenos que los han 




Por lo que se propone, para mejorar la circulación darle más fluidez a la zona, que es bastante 
concurrida por ser el centro neurálgico del barrio y tener zonas de ocio y recreo a menos de 50 
metros de donde se abrirá la calle, es acabar de realizar la apertura de la calle haciéndola 
unidireccional y consiguiendo unas buenas conexiones con las calles adyacentes. De forma que 
sea cómodo para la población.  
 
En los dos terrenos que hay a los lados lo que se propones es poner una zona de aparcamiento, 
con sus árboles, zona de jardinería…para suplir las suprimidas antes y en esta zona es que 
mucho más útil por lo ya comentado. 
 
4. ZONA DE CRUCE EN DOBLRE T 
 
En el recorrido nos encontramos con un cruce en doble T a donde llegan tres calles de doble 
sentido y una unidireccional y que está regulado por semáforos. 
 
Se considera colocar una miniglorieta en esa zona que mejor opción para tener un tráfico más 
fluido y no hay necesidad de tener una regulación por semáforos. 
 
La zona está limitada a 50 km/h, es una zona urbana, con tramos de importancia semejante, 
donde, puede ser una zona autorregulada sin problema de atascos. 
 
Debido al pequeño espacio colocamos una miniglorieta, que puede ser de hasta 4 metros de 
diámetro, será rebasable, para los vehículos como el autobús urbano no tenga problemas para 
hacer ninguna maniobra, estará un poco abocinada que así tiene mejor visibilidad y los 
automóviles no la pasan por encima. 
 
5. ZONA DE CAMPO 
 
En otra zona pegada a la calle principal de estudio, hay una parcela de campo que está sin 
utilidad ninguna. Adyacente a ella hay otra que está recién remodelada ya que se pusieron unos 
tanques de tormentas le pusieron una zona verde con árboles, sendero, bancos … 
 
Por lo que  se propone la creación de una zona verde a continuación que, a parte, de dar 
servicio a los ciudadanos como una zona de paseo y recreo al aire libre en medio de la ciudad 
también mejora el paisaje y lo hace más agradable.
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1. INTRODUCCIÓN  
 
En este Anexo se aporta información fotográfica de la situación actual de la zona en la que se 
llevarán a cabo las actuaciones. 
 
Las siguientes fotografías están tomadas en diferentes visitas de campo realizadas para obtener 
una idea de la situación de la zona de actuación y reflejando gráficamente los problemas que 
encontramos en dicha zona y la necesidad del presente proyecto. 
 
2. FOTOGRAFÍA AÉREA
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3. INFORME FOTOGRÁFICO 
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Zona de implantación de la zona verde
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Imperfecciones en las aceras a lo largo de la calle. 
- Baldosas rotas y sueltas 
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- Otras imperfecciones 
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El objeto de este anexo es describir de manera no exhaustiva la legislación más importante y las 
principales recomendaciones que van a ser aplicables en el presente Proyecto Fin de Carrera. Se 
trata de realizar una revisión de las leyes y normas cuyo ámbito de aplicación tenga una clara 
influencia sobre las actuaciones previstas. 
 
2. MARCO LEGAL 
 
Se detallan a continuación las diferentes normativas que debe cumplir el proyecto en su fase de 
redacción y ejecución, así como las recomendaciones que debe seguir. Será de aplicación, 
aunque no esté contemplada específicamente, cualquier disposición, pliego, reglamento o 
norma de obligado cumplimiento. En caso de presentarse discrepancias entre las 
especificaciones impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones y normas, se entenderá 
como válida la más restrictiva. 
 
El marco legislativo aplicable se estructura en cinco niveles: 
 Normativa internacional 
 Normativa europea 
 Normativa estatal 
 Normativa autonómica 
 Normativa local 
Por ello, en este anexo haremos un repaso a la legislación específica incluida en cada caso en los 
anteriores niveles y que así mismo será de aplicación en el presente proyecto. 
 
 
3. CONTRATACIÓN DE OBRAS 
 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de la ley 





 Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.  
 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 




 Ley 8 de 2013 de carreteras de Galicia.  
 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.  
  OM de 14 de marzo de 1960 y OC nº67 de la Dirección General de Carreteras sobre 
señalización de las obras.  
  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976.  
 Instrucción 6.1 y 6.2. IC de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme, 
de 23 de mayo de 1.989, revisada el 28 de noviembre de 2003.  
 Instrucción 8.3-IC "Señalización de obra", de 31 de agosto de 1987.  
 Instrucción 5.2- IC, Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras aprobada por 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero.  
 Norma 3.1-IC "Trazado", de la Instrucción de Carreteras aprobada por la Orden 
FOM/273/2016, de 19 de febrero. 
 
6. OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
 
A continuación, se detallan las normas, instrucciones o directrices que a nivel técnico se han 
considerado para la elaboración del presente proyecto en relación al saneamiento: 
 
 Normas para la Redacción de Proyectos de Abastecimiento y Saneamiento de Poblaciones. 
 (M.O.P.U.)  
 Normas para Redes de Saneamiento y drenaje urbano. Canal de Isabel II.  
  Especificaciones Técnicas Básicas Para Proyectos De Conducciones Generales De Saneamiento 
de la Confederación Hidrográfica del Norte.  
 NTE-ISA Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado.  
De las Instrucciones Técnicas de Obras Hidráulicas de Galicia, se han usado:  
Serie de Abastecimiento:  
 1/1. “Dotaciones y caudales de agua en sistemas de abastecimiento a poblaciones”.  
Serie de Saneamiento:  
 1/0. “Sistemas de Saneamiento”.  
 1/1. “Cálculo de caudales en Saneamiento”.  
 1/ 2. “Trazado de redes de saneamiento”.  
 1/3. “Cálculo hidráulico de conducciones”.  
 1/ 4. “Técnicas de Drenaje Urbana Sostenible”.  
Se tendrá en cuenta durante el proyecto:  
 RDL 11/1995 por lo que se establecen las “Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas 
Residuales Urbanas”, que fue desarrollado posteriormente por el RD 509/1996.  
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7. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
Para la determinación del paquete de firme y de los distintos pavimentos que se dispondrán en 
la actuación proyectada se han empleado:  
 
 La Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC 
“Secciones de Firme”, de la Instrucción de Carreteras.  
 La Orden FOM/3459/03, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3- IC: 
"Rehabilitación de firmes”.  






 REBT Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias.  
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 
técnicas complementarias EA 01 a EA-07.  
 NTE-IEE Normas Tecnológicas de la Edificación Instalaciones de Electricidad, Alumbrado 
Exterior. 
 Recomendaciones de alumbrado público del M.O.P.T.  
 Real Decreto 2642/85 de 18 de diciembre y anexo técnico según Orden 19512 de 
11/07/86, sobre Especificaciones Técnicas que deben cumplir columnas y báculos de 
alumbrado exterior. 
 Ordenanzas y normas. 
 
 
9. SEÑALIZACIÓN  
 
La normativa que ha sido utilizada para la elaboración del anejo de señalización, así como la 
documentación y bibliografía utilizada ha sido la que se detalla a continuación:  
 
 “Instrucción de Carreteras. Norma 8.1- IC: Señalización vertical”. Ministerio de Fomento, 
año 2000.  
 “Instrucción de Carreteras. Norma 8.2- IC: Marcas viales”. Ministerio de Fomento, año 
1987.  
 “Señales verticales de Circulación. Tomo I: Características de las Señales”. Dirección 
General de Carreteras, año 1992.  
 “Señales verticales de Circulación Tomo II: Catálogo y significado de las señales”. 




 Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.  
 Ley 8/1997, de 20de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia.  
 
11. SEGURIDAD Y SALUD 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre de 1995 es posteriormente 
concretada con cuatro de Reales Decretos en los que se incluyen una serie de disposiciones mínimas en 
términos de seguridad y salud que son los siguientes:  
 
 Real Decreto 1627/97 del 24 de octubre de 1997 de Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en obras de construcción.  
 Real Decreto 485/97 del 14 de abril de 1997 de Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud.  
 Real Decreto 773/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de protección 
individual.  
 Real Decreto 1215/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización de 
equipos de trabajo.  
Posteriormente se aprueba la Ley 54/200, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales, y que a su vez viene seguida de los siguientes Reales Decretos:  
 Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, de 
8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.  
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura.  
 Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
12. LEGISLACIÓN AMBIENTAL  
 
Para determinar si resulta o no necesario someter el presente Proyecto al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental se estará a lo dispuesto en las siguientes disposiciones 
técnicas de carácter general:  
 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia.  
 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 
11 de enero.  
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 Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.  
 Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia.  
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
RUIDO  
 Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia.  
 Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
establece las ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica.  
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  
 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental.  
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
RESIDUOS  
 Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.  
 Ley 10/1998, del 21 de abril, de Residuos.  
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
Ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  
 Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el catálogo de residuos de 
Galicia.  
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero.  
 Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al 
anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.  
 Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la 
producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de 
Residuos de Galicia.  
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición.  
 Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos.  
 
  Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
el depósito en vertedero. 
 
 
13. PLAN URBANÍSTICO DE NARÓN 
 
Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) aprobado el 22/04/2002 adaptado a la Ley 
1/997.
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El presente anexo tiene como finalidad reflejar las fuentes cartográficas empleadas, así como, 
describir el estado actual del terreno objeto de la actuación proyectada a partir de la misma, 
además de señalar y justificar la ubicación de las bases de replanteo elegidas, de forma que 
sirvan para situar la traza de la actuación durante la fase constructiva. 
 
Puesto que el Proyecto Fin de Carrera tiene carácter académico, no se han realizado los trabajos 
topográficos de campo que requeriría un proyecto real. Por esta razón, se han considerado 
como aceptables los datos que proporciona la cartografía de que se dispone y se han trabajado 




La zona a estudiar presenta las siguientes características: 
 
 Una altimetría que oscila entre 9,14 metros el punto más bajo a 15 m el punto más alto. 
 Las pendientes son muy suaves en todo tramo, donde más desciende es en el segundo 




La cartografía base utilizada para la realización del proyecto es: 
 
 Para la definición de las obras: 
 Cartografía digitalizada de Narón a escala 1:2000 facilitada por el Concello de 
Narón. 
 Cartografía digitalizada facilitada por la Biblioteca de la E.T.S de Caminos, Canales 
y Puertos a escala 1:5000, con curvas de nivel cada 5 metros. 
 
 Para el estudio geológico y geotécnico: 
 Mapa geológico de España editado por el Instituto Geológico y Minero de España, a 
escala 1:50000 (Hoja 21, A Coruña) y escala 1:200000 (Hoja 1, A Coruña). 
 Mapa geotécnico general editado por el Instituto Geológico y Minero de España, a 
escala 1:200000 (Hoja 1, A Coruña).  
A partir de la cartografía mencionada, se ha llevado a cabo su tratamiento digital para obtener 
un fichero vectorial reconocible por un programa, en este caso, el AutoCAD 2016 de la empresa 




Para poder situar y replantear en el terreno las trazas y los elementos incluidos en el proyecto, 
se necesitan disponer, a lo largo de toda la actuación de una serie de puntos de coordenadas 
conocidas respecto a los cuales poder referenciar el conjunto de la actuación. 
Se emplea el sistema de coordenadas UTM. 
 
Para llevar a cabo la materialización de las obras es preciso establecer una serie de puntos fijos 
que sirven de referencia para realizar los trabajos topográficos necesarios para ubicar 
correctamente los distintos elementos de los que consta el proyecto, estos puntos serás las 
bases de replanteo. 
 
La posición de las bases se pueden ver en el Documento Nº 2 Planos  2. Bases de Replanteo. 
 
Para la ubicar de forma adecuada las bases se ha seguido los siguientes criterios: 
 Deben de ser visibles entre sí, al menos dos bases desde cada una de ellas.  
 Los ángulos que formen deberán ser mayores a 30º. 
 La distancia entre las bases adyacentes no será mayor de 200 metros.  
 Deberán materializarse en el terreno mediante marcas o clavos. 
 Deberán ser fácilmente accesibles. 
NOMBRE COORDENADA X COORDENADA Y  COORDENADA Z 
BR – 1 564719,32 4815718,35 15 
BR – 2 564570,73 4815695,08 11,36 
BR – 3  564461,06 481569,004 9,41 
BR – 4 564375,00 4815661,56 9,38 
BR – 5 564330,32 4815673,88 10,06 
BR – 6 564303,93 4815677,73 10,46 
BR – 7 564279,80 4815705,98 10,55 
BR – 8 564250,00 4815714,28 10,69 
BR – 9 564230,53 4815755,38 11,11 
BR – 10 564199,29 4815800,68 9,54 
BR – 11 564181,99 4815848,38 9,14 
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El objetivo de este anexo es obtener la información acerca de las condiciones geológicas de la 
zona de proyecto, para conocer el terreno en el cual se realizarán las obras. 
 
Por tratarse de un proyecto académico y ante la imposibilidad de realizar los trabajos de campo 
y ensayos necesarios, los datos son estimados, guardando coherencia en todo momento con los 
datos recopilados, así como, las observaciones llevadas a cabo in situ. 
 
Para la recopilación y el estudio de información necesaria, se han utilizado datos del Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME). Lo mapas utilizados son:  
 
 Hoja 1 “A Coruña” del Mapa Geológico de España a escala 1:200000. 





La zona de proyecto se encuentra ubicada dentro de la hoja nº 21 “A Coruña” del Mapa 
Topográfico Nacional a escala 1:50000. Esta hoja forma parte de la hoja nº 1 “A Coruña” del 
Mapa Geológico de España a escala 1:200000 la cual se encuentra dentro del Macizo Hespérico, 
constituidos por los materiales más antiguos de la Península, cratonizados durante la orogenia 
Hercínica. 
 
La hoja “A Coruña” incluye dos de las cinco zonas en que JULIVERT et al (1972) basándose en la 
subdivisión previa de LOTZE (1945):  
 
 La zona Asturoccidental-Leonesa. 
 La zona Centro-Ibérica. De esta, el área representada pertenece a la subzona de Galicia 









Ilustración 1. División en zonas de las Meseta Ibérica según JULIVERT et al (1972) 
Ilustración 2. Zonas paleográficas NW peninsular por MATTE (1968) 
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La hoja nº 1 “A Coruña” está situada en el ángulo NO de la Península Ibérica y delimita por las 













Descripción general geomorfológica de la zona 
Existen dos zonas claramente diferenciadas, la parte oriental y occidental de la imagen, con relieves de 
muy bajos desniveles definidos totalmente por la Serie de Ordes, compuesta por materiales 
precámbrico-silúricos metamórficos esquistosos, metapsimita (grauvacas) y metapelitas, condicionado 
por las pizarras metamórficas (Siluriano). 
Inmersa en un área urbana, presenta una transformación muy marcada de su relieve y de los 
componentes geomorfológicos, no siendo reconocible su forma original. La línea de costa está a veces 
modificada, aunque se reconoce estar compuesta tanto por acantilados bajos con plataformas rocosas 
irregulares y extensa llanura intermareal areno-fangosa previa, además de un antiguo estuario con 
marismas hoy bajo relleno. El frente tiene su proyección continental en vertientes irregulares de escasa 
pendiente y degradada por pequeños cursos de agua. Se desarrolla, así, una extensa superficie 
tendente al aplanamiento, pero con muchas irregularidades topográficas. 
 
 
Ilustración 3. Mapa Geológico de España a escala 1:200000 Ilustración 4. Mapa Geológico de España a escala 1:50000 
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SERIE DE ORDENES (PC-CA) 
 
En líneas generales componen esta serie detrítica esquistos (en los que se pueden distinguir 
varios tipos), cuarzo-esquistos, metapsimita (grauvacas) y metapelitas.  
 
No han sufrido mucho desplazamiento a lo largo de la historia y no se han visto otras estructuras 
sedimentarias. No se dan mayores precisiones de tipo estratigráfico, porque la zona está bajo la 
isograda de la biotita y se han producido al menos dos deformaciones. La edad de los 
metasedimentos no es conocida, dado que no se han encontrado fósiles que faciliten su 
datación. 
 
Teniendo en cuenta las asociaciones minerales y las texturas, distinguimos dentro de los 
metasedimentos de Ordenes los tipos siguientes: 
 
 Esquistos 
 Metamasitas (Grauvacas) 
 Metapelitas 
 Metapelitas negras 
 Cuarzo 
ESQUISTOS 
Se corresponden a zonas de metamorfismo más alto o a niveles más profundos que las filitas; 
aparecen siempre por debajo de la isograda Biotita y se distinguen por el grado de 
recristalización.  
Generalmente son bastante cuarcíticos, con frecuentes y finos lechos o lentejones de cuarzo 
caracterizado por fábricas isótropas de tendencia granoblástica. Asociadas a estas venas puede 
haber una recristalización importante de clorita y biotita en fenoblastos de tamaño muy 
superior al de los filosilicatos, que definen la esquistosidad predominante. 
METAMASITAS 
En la base de la serie se encuentra una sucesión de metasamitas que se presentan en bancos 
superiores al metro, con escasas intercalaciones de metapelitas. Existen en ocasiones niveles 
microconglomeráticos. Estos materiales se encuentran en la parte más occidental del corte y 
están interrumpidos en su parte interior por la granodiorita de La Coruña. 
 
ALTERNANCIA DE METASAMITAS Y METAPELITAS  
En tránsito gradual con los materiales anteriores, aparecen una serie de alternancias de samitas 
y pelitas en bancos de unos 20cm. De espesor, con un porcentaje ligeramente mayor de las 
primeras. Las características petrográficas de este nivel son semejantes a las de nivel 1, excepto 






Metapelitas negras. Este tramo se caracteriza por estar formado casi exclusivamente por 
pelitas negras. No obstante, hacia la parte inferior, existen capas de color verde, que 
llegan a alcanzar el metro de espesor. 
 
CUARCITAS GRAFITOSAS Y ESQUISTOS GRAFITOSOS 
 
Dos pequeños afloramientos de estos materiales, en la esquina NE y en el Km 9,180 de la 
autopista Madrid-A Coruña.  
De composición muy distinta, cuarcítica los unos y pizarrosa los otros, tienen como 
elemento común la materia orgánica, que no presenta ningún rastro de organismos, 
indicando episodios reductores en la diagénesis. 
 
CONCLUSIONES SOBRE LA SERIE DE ORDENES 
 
La diferenciación de estos materiales al Oeste y Este del macizo granodiorítico. El elevado 
metamorfismo del Oeste ha borrado notablemente los puntos base de comparación de 
esa zona con la que entendemos como Serie de Ordenes al Este del granito.  
Se trata de una serie sedimentaria detrítica formada esencialmente por grauvacas y 
pelitas en secuencias rítmicas con velocidades de sedimentación constantes en 
ocasiones, ya que las granoclasificaciones observadas presentan una distribución regular 
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1.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 
La finalidad del análisis geotécnico es el reconocimiento de las condiciones del 
emplazamiento de la zona de estudio. 
 
Se determinará la naturaleza del substrato y la capacidad portante del terreno que se 
utilizará como cimentación de la obra. 
 
El estudio se basa: 
 Información geológica y geotécnica de carácter general publicada por el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME). 
 Información visual obtenida en el lugar del emplazamiento. 
 Proyectos y actuaciones del ayuntamiento de Olerios.  
 
Se adjunta el mapa geotécnico general a escala 1:200000, las explicaciones que siguen han 
de ser entendidas con la limitación de detalle que ofrece a esta escala. 
 
Los mapas geotécnicos son mapas geológicos en los que se incluyen las características 
geotécnicas necesarias para el cálculo de estructuras industriales y urbanas, diferenciándose 
de estos por suministrar datos cualitativos y cuantitativos del terreno que podrán ser de 
aplicación inmediata en obras de construcción e ingeniería civil. 
 
Para la obtención de los datos necesarios se realizan una serie de calicatas estratégicamente 
localizadas que nos indicarán la estructura del suelo. 
 
1.2 MÉTODO DE TRABAJO 
 
Primera fase  Consulta de la información disponible, referente a la geotecnia de la zona 
donde se llevará a cabo el proyecto e inspección in situ del terreno. A partir de esto, se 
planificó una campaña de informaciones de reconocimiento geotécnico y toma de muestras. 
 
Segunda fase  Campaña de reconocimiento de campo y toma de muestras, elaborando 
una caracterización geotécnica de la zona y de los materiales aflorantes, así como, de la 
realización de un muestreo representativo de los suelos. 
 






2. INFORMACIÓN OBTENIDA DEL IGME SOBRE LA ZONA 
 
La zona en la que se va a realizar el proyecto se encuentra en la Hoja 1 “A Coruña” a escala 
1:200000 del Mapa Geotécnico General. 
 
Esta región está situada a NO de la Península Ibérica. Posee un clima templado y húmedo en el 
cual se hace notar la influencia oceánica. 
 
Su morfología corresponde al tipo de penillanura y en su litología predominan los esquistos, 
cuarzos. 
 
Dentro de la zona del proyecto se enmarca el área I2, que indica que las formas de relieves son 
moderadas. Morfológicamente es irregular con pendientes ascendentes desde el centro hasta 
los bordes e hidrológicamente muestra una variación entre la primera capa, bastante permeable 
y las inferiores, impermeables. Lo que predispone a la aparición de zonas de encharcamiento. 
Sus características geotécnicas están en función directa de los horizontes arcillosos existentes 
en la profundidad, que son aceptables, pero acarreará problemas en cuanto la capacidad de 
carga y magnitud de posibles asentamientos. 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS 
 
Formada por materiales precámbrico-silúricos de esquistos y cuarzos. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 
 
Presenta una morfología con un relieve llano, con unas pendientes inferiores al 5%. 
 
Presenta pizarras metamórficas, se ha desarrollado un metamorfismo polifásico con clímax 
durante la primera etapa metamórfica (facies de las eclogitas), al que sigue una 













2.3 CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 
 
Zona con un grado de permeabilidad muy baja (permeables), con porosidad intergranular y 













REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTRADA DA GÁNDARA (NARÓN) 
 
IREA VILLARES ALONSO  ANEXO 7: GEOTECNIA                                            3 
 
2.4 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
 
Las condiciones constructivas son aceptables, pero con problemas de tipo geomorfológico e 
hidrológicos.  
 
Los materiales aparecen medianamente alterados, aflorando de manera irregular, estando 
fundamentalmente cubiertos por suelo (depósitos superficiales de origen eluvial-coluvial) 
procedentes de la alteración in situ (con o sin desplazamiento), de los macizos rocosos. En 
determinados puntos presentan aspecto de berrocal. 
 
Son materiales que en zonas superficiales podrán ser ripables y a partir de 2-3 metros de 
profundidad, precisarán de voladura para su excavación. 
 
En los taludes superficiales se observa que se trata de rocas duras, donde los condicionantes 
geotécnicos que pueden aparecer suelen ser de escasa importancia, por lo que no se prevén 





3. RECONOCIMIENTOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS 
 
Para la realización de un estudio geotécnico es necesario realizar una serie de prospecciones 
geotécnicas, consistentes en la realización de calicatas y sondeos, con toma de muestras para 
llevar a cabo los ensayos. 
 
Localización del estudio geotécnico: A Gándara (Narón), A Coruña 
  
3.1 TRABAJOS REALIZADOS 
 
Con el fin de identificar, caracterizar y determinar las aptitudes como cimiento de los 
materiales presentes en el subsuelo, se realizó la investigación abarcando las etapas: 
 
 Reconocimiento de la zona 
 Ensayos “in situ” – Excavación de 4 calicatas mecánicas 
 Ensayos en el laboratorio 
 
3.2 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA  
 
Se ha realizado el reconocimiento superficial de la zona con la finalidad de evaluar las 
características morfológicas de la zona, reconociéndose aspectos en general sobre el relieve, 
litológicos y geográficos en general, de interés para el análisis de la información obtenida en 
etapas posteriores. 
 
3.3 ENSAYOS “IN SITU” - CALICATAS 
 
A fin de identificar los materiales que constituyen el subsuelo se excavaron 4 calicatas 
distribuidas en la zona de estudio, que fueron realizadas desde la cota superficial del terreno 
con ayuda de una retroexcavadora del tipo mixta, con la que se alcanzaron profundidades 
máximas de 3 metros, condicionadas por la ripabilidad de los materiales. 
 
En cada una de ellas se realiza el estudio de la columna litológica presente, identificando los 
materiales, espesores, caracterización y valoración de la condición física, grado de 
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DETECTA EL NIVEL FREÁTICO A -0.75 metros. 
CALICATA C-2 
DETECTA EL NIVEL FREÁTICO A -1.3 metros. 
 
CALICATA C-3 
DETECTA EL NIVEL FREÁTICO A -1.40 metros. 
CALICATA C-4 
NO SE DETECTA NIVEL FREÁTICO. 
PROFUNDIAD 
(m) 
MATERIAL EXCAVABILIDAD  
ESTABILIDAD DE 
LAS PAREDES 
DE 0 A -0.40 
RELLENO ANTRÓPICO CONSTITUIDO POR 
CANTOS Y BLOQUES DE LITOLOGÍA VARIADA 
(ESQUISTO, GRANITO, CUARZO) Y TAMAÑO 
HETEROGÉNEO, JUNTO CON TIERRA ARENOSA 
SUELTA, BASTANTE ESCASA Y RESTO DEL NIVEL 
DE TIERRA VEGETAL. 
FÁCIL 




DE -0.40 A -
2.20 
SUELO RESIDUAL DE ESTQUITO DE NATURALEZA 
LIMOSA-ARCILLOSA Y COLORES OCRES 
ANARANJADOS, CARACTERIZADO POR UNA 
CONSITENCIA BLANDA Y UNA PLASTICIDAD 
ELEVADA. PRESENCIA DE PÁTINAS DE 





MATERIAL EXCAVABILIDAD  
ESTABILIDAD DE 
LAS PAREDES 
DE 0 A -0.50 
TIERRA VEGETAL DE CARÁCTER ARENO-
ARCILLOSO Y TONALIDADES MARRONES 
OSCURAS, CON RESTOS DE RAÍCES EN LA 
PARTE SUPERIOR. 
FÁCIL 




DE -0.50 A -1.80 
SUELO RESIDUAL DE ESQUISTO LIMOSO-
ARCILLOSO Y COLORES GRISES 
ANARANJADOS. CONSISTENCIA BLANDA Y 
PLASTICIDAD MUY ELEVADA. 
FÁCIL 
DE -1.80 A -2.50 
ESQUISTO ALTERADO DE GRADO V-VI DE 
NATURALEZA LIMO-ARCILLOSA Y TONOS 
GRISES VERDOSOS. CONSISTENCIA INTERNA 
CONSERVADA AUNQUE DEBILITADA, CON 
ALGUNAS VENAS DE ARCILLA DE 




MATERIAL EXCAVABILIDAD  
ESTABILIDAD DE 
LAS PAREDES 
DE 0 A -0.40 
RELLENO ANTRÓPICO CONSTITUIDO POR 
CANTOS Y BLOQUES DE LITOLOGÍA VARIADA 
(ESQUISTO, GRANITO, CUARZO) Y TAMAÑO 
HETEROGÉNO, JUNTO CON TIERRA ARENOSA 
SUELTA Y GRAVILLA DE TONOS MARRONES. 
FÁCIL 




DE -0.40 A -1.30 
TIERRA VEGETAL DE CARÁCTER ARENO-
ARCILLOSO Y TONOS MARRONES OSCUROS, CON 
RESTOS DE RAÍCES EN SU PARTE SUPERIOR. 
FÁCIL 
DE -1.30 A -2.60 
SUELO RESIDUAL DE ESQUISTO DE NATURALEZA 
LIMO-ARCILLOSA Y COLORES OCRES 
ANARANJADOS. ESQUISTO ALTERADO DE 
GRADOS V Y VI CONSITENCIA BLANDA Y 
PLASTICIDAD MEDIA-ALTA.  
FÁCIL 
DE -2.60 A -2.80 
ESQUISTO ALTERADO GRADO V Y VI, DE 
MORFOLOGÍA ANGULOSA Y DE CM, CON 




MATERIAL EXCAVABILIDAD  
ESTABILIDAD DE 
LAS PAREDES 
DE 0 A -0.30 
TIERRA VEGETAL DE CARÁCTER ARENOSO Y 
COLOR MARRÓN OSCURO, CON RESTOS DE 
RAÍCES EN SU PARTE SUPERIOR. 
FÁCIL 




DE -0.30 A -1.30 
ESQUISTO ALTERADO DE GRADO III DE 
TONOS GRISES OSCUROS, RECUPERANDO 
EN FORMA DE FRAGMENTOS DE 
MORFOLOGÍA ANGULOSA Y TAMAÑO CM A 
DM JUNTO CON UNA FRACCIÓN ARENO-
LIMOSA SUELTA MUY ESCASA. 
CONSISTENCIA FIRME A MUY FIRME Y 
ESCASEZ DE FENÓMENOS DE ALTERACIÓN 
POR OXIDACIÓN. 
DIFÍCIL 
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3.4 ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
Con las muestras de suelo natural obtenidas en las calicatas realizadas, se trasladan a 
laboratorio y se procede a la realización de los ensayos para la clasificación e identificación 
de las distintas unidades de subsuelo. 
 
Sobre las muestras se realizan los siguientes ensayos siguiendo la normativa vigente:  
 
 Análisis granulométrico: análisis de composición y tamaño de las partículas 
constitutivas del suelo, lo cual es muy importante para valorar su comportamiento 
en una explanada. Se determinará expresando los porcentajes de partículas 
retenidas en una serie de tamices normalizados. (UNE 103 101). 
 Contenido en materia orgánica: determina el contenido en materia orgánica 
respecto al peso total del suelo. Este ensayo se realiza sobre la fracción de la muestra 
que pasa por el tamiz de 2mm. (UNE 103204). 
 Contenido en sales solubles: se obtiene por disolución de la muestra en agua 
destilada, el contenido se obtiene pesando el residuo, obtenido por evaporación, de 
una cantidad proporcional al estrato acuoso (NLT 114). 
 Límites de Atterber: determinación de la consistencia y calidad de un suelo frente a 
la variación de su contenido en agua. (UNE 103103 y UNE103104). 
 Índice CBR (California Bearing Ratio): es el método más utilizado para determinar la 
capacidad portante de un suelo. Se trata de un ensayo de penetración o 
punzonamiento mediante el cual se determina el denominado índice CBR de la 
explanada, factor básico para el dimensionamiento del firme. (UNE 103502). 
 Humedad natural: determinación de la humedad natural de un suelo (UNE 103300). 
 Densidad del suelo: determinación de la densidad del suelo por el método de la 
balanza hidrostática. (UNE 103301).  
 Ensayo Proctor Modificado: estimación de la capacidad de compactación del 
terreno, parámetro decisivo para obtener una explanada como cimiento de un firme. 
Este ensayo determina la máxima densidad alcanzable en un suelo y la humedad 













 Los materiales del subsuelo reconocidos en el entorno de la obra están constituidos por 
cuarzo y esquistos pertenecientes al Dominio de Ordenes, que ocurren interfoliados y 
meteorizados en grados V-IV.  
 La coloración es marrón oscuro que pasan a tonos ocres anaranjados. 
 Los suelos son de consistencia blanca y plasticidad alta o media-alta, tiene un 
excavabilidad buena en la mayor parte de los puntos. 
 En el subsuelo hay buena a alta capacidad portante a partir de los niveles intermedios 
del terreno, mejorando con la profundidad.  
 Las generaciones de asientos estimados resultan admisibles para el tipo de obra.  
 Se detectó nivel freático en 3 de las 4 calicatas. 
 
CALICATA C1 C2 C3 C4 
TIPO DE MUESTRA SUELO SUELO SUELO SUELO 
% PASA POR TAMIZ UNE     
20 73,62 79,22 83,46 76,32 
10 60,32 65,2 67,96 63,25 
2 41,5 48,36 50,11 46,25 
0,4 36,82 15,86 22,9 24,32 
0,08 26,51 15,86 22,9 24,32 
LÍMITES DE ATTERBERG     
LÍMITE LÍQUIDO 25,6 27,3 26,8 26,4 
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 9,15 9,11 9,65 9,12 
MATERIA ORGÁNICA % 0,08 0,12 0,13 0,17 
SALES SOLUBLRES % 0,15 0,07 0,09 0,12 
HUMEDAD NATURAL % 9,5 9,7 9,7 9,2 
DENSIDAD “IN SITU” 1,23 1,24 1,23 1,26 
ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO     
DENDISAD MÁXIMA 1,9 1,85 1,86 1,9 
HUMEDAD ÓPTIMA 11,36 11,34 13,5 12,8 
ÍNDICE CBR 100% PN 6,2 5,8 6,8 7,3 
CLASIFICIACIÓN DEL SUELO SELECCIONADO SELECCIONADO SELECCIONADO SELECCIONADO 
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Este anexo tiene como objeto el estudio de las condiciones climáticas de la zona donde se 
realizará el presente proyecto.  
 
Las características climáticas de la región tienen gran importancia en la organización previa de la 
obra, ellas pueden impedir el trabajo en ciertas épocas del año, o en otros casos, durante ciertas 
horas del día. 
 
Influirá también el clima, en la selección de equipo de construcción, tanto en el tipo de 
maquinaria como en las características de ella, así como la clase de los materiales que se 
empleen en su construcción, deberán estar de acuerdo con el clima de la región. 
 
Por todo ello es de vital importancia el conocimiento del clima presente en una región antes de 
llevar a cabo en ella cualquier tipo de actuación. 
 
2. REFERENCIAS CONSULTADAS 
 
Con el objetivo de realizar este estudio lo más completo posible se han obtenido datos e 
información de diversos organismos oficiales. De ellos, lo más importante a la hora de la 
realización de este anexo han sido:  
 
 Meteogalicia 
 Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 
 
3. ANÁLISIS DE LOS DATOS CLIMÁTICOS LOCALES  
 
3.1 SELECCIÓN DE DATOS 
 
Los datos utilizados en este anexo se han cogido los de la estación meteorológica más 
próxima a la zona de estudio: 
 
 Estación CIS Ferrol ubicada a 43,49º de latitud y -8,25º de longitud, a una altitud 












 TEMPERATURA MEDIA MENSUAL ºC 
 2013 2014 2015 2016 2017 
MEDIA 
MENSUAL 
ENERO 10,3 10,74 9,62 11,44 9,14 10,25 
FEBRERO 9,75 10,08 8,96 10,26 11,09 10,03 
MARZO  10,99 11,76 10,85 10,42 12,15 11,23 
ABRIL 12,02 13,85 14,05 11,36 13,8 13,02 
MAYO 12,39 14,12 15,42 14,71 16,82 14,69 
JUNIO 15,77 17,71 18,08 17,38 18,57 17,50 
JULIO 20,82 19,34 19,6 20,04 19,4 19,84 
AGOSTO 19,8 18,89 18,74 20,06 19,7 19,44 
SEPTIEMBRE 18,83 19,7 16,83 17,97 17,14 18,09 
OCTUBRE 16,63 17,35 15,59 15,59 16,81 16,39 
NOVIEMBRE 12,4 12,68 14,15 11,74 11,51 12,50 
DICIEMBRE 10,17 10,09 13,21 11,38 10,21 11,01 
MEDIA ANUAL 14,16 14,69 14,59 14,36 14,70  
 
3.3 PRECIPITACIÓN  
 
 




 2013 2014 2015 2016 2017 
MEDIA 
MENSUAL 
ENERO 291,3 303 140 379,4 73,1 237,36 
FEBRERO 130,7 197,1 192,3 273,2 145,2 187,70 
MARZO  262,1 83,3 85,1 198,1 205,8 166,88 
ABRIL 117,8 71,2 85, 150,4 20,2 88,92 
MAYO 13,9 49,1 73,9 166,8 96,3 80,00 
JUNIO 69,4 79,2 5,7 97,4 27,4 55,82 
JULIO 5,8 54,7 23,1 9,1 19,3 22,40 
AGOSTO 20,4 48,5 91,8 23,4 19,5 40,72 
SEPTIEMBRE 58,4 79 95,3 115,7 71,7 84,02 
OCTUBRE 242,2 79,2 121,3 68,6 38,3 109,92 
NOVIEMBRE 162,6 253,2 54,4 189,7 85,3 149,04 
DICIEMBRE 171,,8 119,2 78,5 53,2 180,8 107,93 
MEDIA ANUAL 124,96 118,06 87,20 143,75 81,91  
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4. RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS 
 
Según los 5 años estudiados de los parámetros de temperatura, precipitación, humedad y viento 
podemos observar: 
 
 En cuanto a la TEMPERATURA durante los 12 meses del año hay una variación entres los 
10ºC y 20º, mientras que en las medias anuales están en 14ºC todas.  
 
 En las PRECIPITACIONES se observan grandes diferencias entre los meses secos de 
verano (junio, julio y agosto) donde el mínimo es de 22 L/m2, mientras que la máxima en 
los meses de invierno (enero, febrero, marzo) la máxima fue de 237 L/m2. Las medias 
anuales oscilan entre 82-144 L/m2. 
 
 En relación a la HUMEDAD podemos observar que es una región muy húmeda, donde la 
mínima mensual es de 68,4% y la máxima de 87,4. En las mediciones anuales la media se 
encuentra entre los 75,5-83,25%. 
 
 La velocidad del VIENTO no es muy intenta, quitando, días puntuales de temporal o 
malas condiciones meteorológicas donde sí se alcanzan altas velocidades. Las medias 




 2013 2014 2015 2016 2017 
MEDIA 
MENSUAL 
ENERO 90 88 89 86 84 87,40 
FEBRERO 86 81 8 85 82 68,40 
MARZO  84 79 81 79 79 80,40 
ABRIL 79 82 78 80 69 77,60 
MAYO 82 79 78 82 78 79,80 
JUNIO 84 79 78 83 79 80,60 
JULIO 80 82 79 77 81 79,80 
AGOSTO 82 81 85 78 79 81,00 
SEPTIEMBRE 83 82,3 81 87 84 83,46 
OCTUBRE 85 83,9 82 84 80 82,98 
NOVIEMBRE 84 87,7 88 87 85 86,34 
DICIEMBRE 80 89,4 79 86 87 84,28 
MEDIA ANUAL 83,25 82,86 75,50 82,83 80,58  
 2013 2014 2015 2016 2017 
MEDIA 
MENSUAL 
ENERO 11,52 14,04 10,04 14,87 7,67 11,63 
FEBRERO 9,72 19,8 12,71 12,13 13,1 13,49 
MARZO  12,24 12,24 12,35 13,43 13,36 12,72 
ABRIL 15,12 12,6 10,87 12,28 13,39 12,85 
MAYO 10,8 11,52 13,97 10,01 9,54 11,17 
JUNIO 14,04 11,52 13,5 9,9 10,19 11,83 
JULIO 12,6 11,88 11,95 12,96 10,98 12,07 
AGOSTO 13,32 10,08 10,22 10,87 10,94 11,09 
SEPTIEMBRE 9,36 7,56 12,06 7,6 8,5 9,02 
OCTUBRE 11,52 6,48 11,34 7,7 8,68 9,14 
NOVIEMBRE 12,24 12,24 8,57 8,28 6,68 9,60 
DICIEMBRE 11,88 7,92 13,93 5,72 10,4 9,97 
MEDIA ANUAL 12,03 11,49 11,79 10,48 10,29  
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anexo se recoge el planeamiento y la ordenación territorial que se aplica en el ámbito de 
actuación de la Estrada da Gándara. 
Para la realización del presente proyecto se ha tenido en cuenta el Plan General de Ordenación 




El Ayuntamiento de Narón tiene el PXOM cuya aprobación definitiva fue el 22/04/2002 
adaptado a la Ley 1/997. 
El ámbito de actuación de este proyecto se encuentra en suelo urbano consolidado. 
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El objetivo de este anexo es describir y analizar las distintas alternativas que se consideran 
oportunas para mejorar la zona y la elección de la alternativa más óptima. 
 
Para ello se tendrán en cuenta los antecedentes de la zona, las necesidades a satisfacer, así 
como la eficiencia técnica, el impacto ambiental, económico y social. 
 
El proyecto se desarrollará en el núcleo urbano del barrio de A Gándara perteneciente al 
ayuntamiento de Narón, en la provincia de A Coruña. 
 
En él se definirán las obras necesarias para la rehabilitación y acondicionamiento de la Estrada 
da Gándara desde el cruce con la calle Vigo hasta la rotonda de cruce con la estrada de la 
trinchera y las otras dos localizaciones pegadas a ella (apertura de calle y zona verde). 
 
2. CONFIGURACIÓN ACTUAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
ZONA DE LA ESTRADA DA GÁNDARA 
 
Es una calle de doble sentido de circulación en todo su recorrido, y con zonas de aparcamiento 
en línea en la mayor parte del recorrido y en muchos sitios a ambos lados de la calzada. Con 
carriles de 3,5 metros de ancho y aceras a ambos lados. 
 
El estado de las aceras no es óptimo, ya que, como se ha indicado antes tiene grandes 
desperfectos en algunas zonas que pueden causar problemas a los viandantes, hay un tramo 
donde no está construida.  
 
Por esa calle circula una línea de bus urbano y en el tramo que se estudia hay dos paradas de 
bus que no están bien posicionadas ya que interrumpen la circulación.  
 
ZONA DE LA APERTURA DE CALLE 
 
Esta zona, está situada a uno de los lados de la estrada da Gándara, y es sitio que en su 
momento el ayuntamiento predispuso abrir una calle haciendo determinadas operaciones como 
la reserva del espacio, explanaciones, donde iba a ir la calzada y las aceras, pero nunca se llegó a 
abrir, por lo que está todo en estado de abandono y sin ninguna utilidad. 
 
ZONA DE CRUCE EN DOBLE T 
 
Donde se quiere implantar la miniglorieta es un cruce en forma de doble T, donde todas las 




ZONA DE CAMPO 
 
El lugar donde queremos implanta la zona verde, es ahora mismo un campo que está sin 
ningún servicio ni cuidado y está pegada una zona donde han puesto unos tanques de 
tormenta han arreglado la zona para que quede mejor y se pueda pasear por ella, por lo 
que, lo se quiere hacer es una continuación de esa zona y así dar mejor uso para los 
ciudadanos. 
 
LOS SENTIDOS DE CIRCULACIÓN DE LA ZONA ADYACENTE 
 
Leyenda: 
- Estrada da Gándara y su sentido de circulación  
- Sentidos de circulación de las calles adyacentes 
- Miniglorieta 
- Zona apertura de calle  
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3. PROPUETAS DE LAS ALTERNATIVAS 
Se estudiarán 4 alternativas con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 
 
En las cuatro alternativas de las cuatro zonas a estudiar dentro del proyecto (Estrada da 
Gándara, apertura de calle, zona del cruce en doble T y zona de campo) propondremos 
diferentes soluciones para cada zona con el fin que escoger la más adecuada. 
 
3.1 ALTERNATIVA 0 
La alternativa 0 propone no realizar ninguna actuación en la zona. 
 
3.2 ALTERNATIVA 1 
 
- Abrir la calle con circulación bidireccional y dejar como está la zona de los lados. 
- En la zona de campo construir una zona verde para continuar con la que ya hay. 
- En la zona del cruce en doble T regulado por semáforos, ponerle coordinación de 
tiempo a los semáforos. 
- En la Estrada da Gándara, arreglar el pavimento y las aceras. 
 
3.3 ALTERNATIVA 2 
 
 Abrir la calle con circulación unidireccional y poner aparcamiento a los lados. 
 En la zona de campo construir una zona verde. 
 En el cruce en doble T regulado por semáforos, poner una miniglorieta. 
 Estrada da Gándara, arreglar las aceras, quitar plazas de aparcamiento para 
anchearlas y colocar bien dos paradas de bus. 
 
3.4 ALTERNATIVA 3 
 
 Abrir la calle con circulación bidireccional y poner aparcamiento a los lados. 
 En la zona de campo construir una zona de aparcamiento. 
 En el cruce en doble T regulado por semáforos, colocar una miniglorieta. 
 En la Estrada da Gándara, arreglar las aceras y anchearlas quitando aparcamiento. 
 
3.5 ALTERNATIVA 4 
 
 Abrir la calle con circulación unidireccional y dejar la zona de los lados como está. 
 En la zona de campo construir una zona de aparcamiento. 
 En la zona de cruce en doble T con semáforos, ponerle coordinación por tiempo. 
 En la Estrada da Gándara, arreglar el pavimento, las aceras, y anchearlas. 
 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En este apartado indicaremos los criterios que se van a adoptar para la valoración de las 
alternativas propuestas y la ponderación de cada uno de los criterios. 
 
4.1 ECONÓMICO – FINANCIERO 
 
Este criterio tiene como finalidad realizar una valoración económica de las alternativas. El 
criterio económico-financiero tiene una gran importancia a la hora de fijar prioridades.  
 
Se analizará principalmente el coste de la construcción, ya que los costes de mantenimiento 
y conservación no serán determinantes en la valoración. 
 
El peso de ponderación de este criterio será de un 30%. 
ALTERNATIVA 2 CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL 
M2 DEMOLICIÓN ACERAS 4300 4,5 19350 
M2 ACERAS 5100 30 153000 
ACTUACIONES PREVIAS   9700 
ALUMBRADO PÚBLICO   48500 
MOBILIARIO URBANO   10200 
JARDINERÍA   8100 
SEÑALIZACIÓN   4850 
SERVICIOS   112000 
SEGURIDAD Y SALUD   25000 
GESTIÓN RESIDUOS   18500 
M3 MOVIMIENTO TIERRAS 2400 4 9600 
MINIGLORIETA   13000 
TOTAL   431800 
ALTERNATIVA 1 CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL 
M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO 6700 6 40200 
M2 DEMOLICIÓN ACERAS 4300 4,5 19350 
M2 PAVIMENTO 6700 45 301500 
M2 ACERAS 4300 30 129000 
ACTUACIONES PREVIAS   9700 
ALUMBRADO PÚBLICO   48500 
MOBILIARIO URBANO   9800 
JARDINERÍA   7600 
SEÑALIZACIÓN   4700 
SERVICIOS   112000 
SEGURIDAD Y SALUD   25000 
GESTIÓN RESIDUOS   41000 
TOTAL   748350 
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4.2 TÉCNICO  
 
El objetivo de este criterio es valorar cada alternativa desde el punto de vista técnico, a 
través de los siguientes parámetros: 
 
 DIFICULTAD PARA REALIZAR EL PROYECTO  con este parámetro valoraremos la 
dificultad que entraña proyectar el proyecto y la futura ejecución de la obra. 
Tendrá un peso dentro del criterio de un 50%. 
 
 INCORPORACIÓN DE LA MINIGLORIETA  con este parámetro valoraremos la 
integración de la miniglorieta.  
 
Tendrá un peso dentro del criterio de un 50%. 
Este criterio será el más importante ya que de él depende solucionar de forma eficiente los 
problemas actuales. Le adjudicaremos una ponderación de un 40%. 
 
4.3 IMPACTO AMBIENTAL 
 
El objetivo de este criterio es valorar cada alternativa desde el punto de vista medio 
ambiental que se hará a través de dos parámetros fundamentales: 
 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y GENERACIÓN DE RESIDUOS  Con este parámetro 
valoraremos los movimientos de tierras necesarios para la ejecución de las obras, y 
los residuos generados. Este será un parámetro negativo, ya que más residuos será 
más perjudicial para el medio ambiente. 
Tendrá un peso dentro del criterio de un 40%. 
 
 ZONAS VERDES  con este parámetro valoraremos positivamente la creación de 
zonas verdes para así integrar nuestro proyecto en un ambiente sostenible y medio 
ambientalmente admisible. 
Tendrá un peso dentro del criterio de un 60%. 
 
El peso de ponderación de este criterio será de un 10%. 
4.4 IMPACTO SOCIAL 
 
Con este criterio valoraremos como afectan los cambios en la zona a las actividades sociales, 
ya que con estas actuaciones los comercios de la zona experimentarán un incremento en las 
ventas, y la población tendrá lugares adaptados para mantener una conversación en unas 
condiciones óptimas. También, estudiaremos como afectaría la redistribución de las zonas 
destinadas al aparcamiento. Para ello analizaremos los siguientes parámetros: 
 
 ZONAS DESTINADAS PARA LA SOCIALIZACIÓN E INTERACCIÓN DE PERSONAS  este 
parámetro lo mediremos a través de la posibilidad de la inscripción de un círculo de 
radio mayor o igual a 4 metros, y nos indicará en que zonas las personas pueden 
mantener una conversación sin tener que estar evitando cortar el paso de otras 
personas y por lo tanto en unas condiciones de comodidad óptima.  
Tendrá un peso dentro del criterio de un 60%. 
 
 SEGURIDAD  este parámetro lo mediremos teniendo en cuento la seguridad de los 
peatones en los pasos de peatones y en los recorridos creados.  
Tendrá un peso dentro del criterio de un 40%. 
 
El peso de ponderación de este criterio será de un 20%. 
 
ALTERNATIVA 3 CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL 
M2 DEMOLICIÓN ACERAS 4300 4,5 19350 
M2 ACERAS 5100 30 153000 
ACTUACIONES PREVIAS   9700 
ALUMBRADO PÚBLICO   48500 
MOBILIARIO URBANO   9800 
JARDINERÍA   7000 
SEÑALIZACIÓN   4950 
SERVICIOS   112000 
SEGURIDAD Y SALUD   25000 
GESTIÓN RESIDUOS   20500 
M3 MOVIMIENTO TIERRAS 3400 4 13600 
MINIGLORIETA   13000 
TOTAL   436400 
ALTERNATIVA 4 CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL 
M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO 6700 6 40200 
M2 DEMOLICIÓN ACERAS 4300 4,5 19350 
M2 PAVIMENTO 5800 45 261000 
M2 ACERAS 5100 30 153000 
ACTUACIONES PREVIAS   10200 
ALUMBRADO PÚBLICO   48500 
MOBILIARIO URBANO   9800 
JARDINERÍA   7000 
SEÑALIZACIÓN   4700 
SERVICIOS   112000 
SEGURIDAD Y SALUD   25000 
GESTIÓN RESIDUOS   51500 
M3 MOVIMIENTO TIERRAS 3400 4 13600 
TOTAL   755850 
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5. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
Se realizará una valoración de cada alternativa siguiendo los criterios descritos anteriormente. 
De este modo se asignará un valor comprendido entre 1 y 10 a cada criterio de cada alternativa. 
 
5.1 ECONÓMICO – FINANCIERO 
 
Según la definición de este criterio, todas las alternativas tienen en común la 
apertura de la calle y el arreglo de las aceras. Por lo tanto, según lo que hay que 
realizar o construir, vamos darle distintas puntuaciones al este criterio (10 más 










 DIFICULTAD PARA REALIZAR EL PROYECTO (este parámetro tendrá un 10 la 
alternativa más sencilla y a con el incremento de la dificultad irá bajando) 
 
En general, ninguna alternativa supone un gran desafío técnico, las alternativas  
 
 INCORPORACIÓN DE LA MINIGLORIETA 
 











5.3 IMPACTO AMBIENTAL 
 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y GENERACIÓN DE RESIDUOS (se puntuará con un 10 las 
zonas con menor movimiento de tierras y en caso de haberlos, se utilicen en otro 
lugar próximo lo que hace que no se generen tantos residuos y con menor impacto 
ambiental y a medida que esto vaya en aumento, irá descendiendo la puntuación). 
 
- La alternativa 0 es la mejor medioambientalmente hablando. 
- La apertura de la calle en la zona donde se ponen los aparcamientos hay que realizar 
movimiento de tierras para poner a nivel de la calle el terreno, pero esa tierra se 
puede utilizar de relleno en la zona de campo cuando se construya la zona verde 
porque hace falta, es decir, en la alternativa 2. 
- La alternativa 1 y 4 tienen mayor impacto ambiental por el cambio de pavimento. 
- La 2 y la 3 tiene un impacto ambiental por la colocación de la miniglorieta, pero es 
menor, aunque la 3 tiene un poco más por la zona del aparcamiento.  
 
 ZONAS VERDES (las alternativas con más zonas verdes serán las mejor valoradas) 
 
La alternativa 1 y 2 se crea una zona verde el lugar de un aparcamiento que 
realmente no es necesario porque en la esa zona está más que cubierto. 
 
En la 2 y la 3 se crea un aparcamiento en una zona necesaria por la cercanía a una 
zona comercial con la escasez del mismo y eso también incluye poner algún árbol o 
zona ajardinada. 
ALTERNATIVAS ECONÓMICO - FINANCIERO 
Alternativa 0 10 
Alternativa 1 6 
Alternativa 2 7 
Alternativa 3 7 
Alternativa 4 5 
ALTERNATIVAS 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
GENERACIÓN DE RESIDUOS 
ZONAS VERDES IMPACTO 
AMBIENTAL 
Alternativa 0 10 2 5.2 
Alternativa 1 7 8 7.6 
Alternativa 2 8 10 9.2 
Alternativa 3 8 7 7.4 
Alternativa 4 6 7 6.6 
ALTERNATIVAS DIFICULTAD MINIGLORIETA TÉCNICO 
Alternativa 0 10 0 5 
Alternativa 1 7 7 7 
Alternativa 2 9 10 9.5 
Alternativa 3 8 10 9 
Alternativa 4 6 7 7.5 
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5.4 IMPACTO SOCIAL 
 
 ZONAS DESTINADAS PARA LA SOCIALIZACIÓN E ITERACCIÓN DE PERSONAS 
 
Las alternativas 1 y 2 donde se crea la zona verde es la más óptima, así como las 
alternativas 2,3,4 donde se anchean las aceras. 
Las alternativas donde se crea aparcamiento a los lados de la apertura de la calle 
donde son necesarios porque estar cerca de una zona de ocio, también es la mejor 
opción, alternativas 2 y 3. 
 
 SEGURIDAD  
 
En general, son alternativas seguras, siempre que se haga una buena conexión de la 
apertura de calle con la Estrada da Gándara y teniendo en cuenta la seguridad de los 
peatones.  
En ensanchamiento de las aceras aumentan la seguridad, alternativas 2,3 y 4. 
Colocar en la zona de campo, la zona verde también es más seguro que la zona de 





6. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
 
Para la selección de la alternativa se utilizará un análisis multicriterio. En este tipo de análisis 
a cada criterio se le adjudica un peso específico, y así se puede llevar a cabo una valoración 
integrada de cada una de las alternativas. 
 
Realizaremos el método de las medias ponderadas, métodos de Press. 





                             
 
C1: criterio Económico – Financiero, C2: Criterio Técnico, C3: criterio Impacto Ambiental y C4: Criterio Social  
 
 
6.1 MÉTODO DE LAS MEDIAS PONDERADAS 
 
 












 Valoración de cada alternativa 
 




6.2 MÉTODO PRESS 
 
Matriz Homogeneizada y Matriz de Valore Ponderados es la misma que la anterior 
 




ALTERNATIVAS ZONAS DE SOCIALIZACIÓN SEGURIDAD IMPACTO SOCIAL 
Alternativa 0 1 5 2.6 
Alternativa 1 8 7 7.6 
Alternativa 2 10 9 9.6 
Alternativa 3 9 8 8.6 
Alternativa 4 8 8 8 
ALTERNATIVAS C1 C2 C3 C4 
A0 10 5 5.2 2.6 
A1 6 7 7.6 7.6 
A2 7 9.5 9.2 9.6 
A3 7 9 7.4 8.6 
A4 5 7.5 6.6 8 
PESO  0.3 0.4 0.1 0.2 
ALTERNATIVAS C1 C2 C3 C4 
A0 1,00 0,00 0,00 0,00 
A1 0,2 0,44 0,6 0,71 
A2 0,4 1,00 1,00 1,00 
A3 0,4 0,88 0,35 0,85 
A4 0,00 0,55 0,55 0,77 
ALTERNATIVAS C1 C2 C3 C4 
A0 0,3 0,00 0,00 0,00 
A1 0,06 0,176 0,06 0,142 
A2 0,12 0,4 0,1 0,2 
A3 0,12 0,352 0,035 0,17 







 A0 A1 A2 A3 A4 
A0 0 0,24 0,18 0,18 0,3 
A1 0,38 0 0 0,025 0,065 
A2 0,7 0,38 0 0,14 0,39 
A3 0,557 0,264 0 0 0,268 
A4 0,43 0,056 0 0,02 0 
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 Valor de cada alternativa: 
 









De acuerdo a los análisis realizados y debido a la uniformidad que muestran estos, la 
alternativa más adecuada, y la seleccionada, será la ALTERNATIVA 2. 
 
 Abrir la calle con circulación unidireccional y poner aparcamiento a los lados. 
 En la zona de campo construir una zona verde. 
 En el cruce en doble T regulado por semáforos, poner una miniglorieta. 
 Estrada da Gándara, arreglar las aceras, quitar plazas de aparcamiento para 
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El objeto de este anexo es definir los diferentes pavimentos que se utilizarán en la realización 
del presente Proyecto. 
En la elección del pavimento se han tenido en cuenta los principales condicionantes expuestos y 
evaluados en los anexos anteriores. 
 
 
2. NORMATIVA EMPLEADA 
 
Para la obtención de las secciones de firme y pavimento del presente Proyecto se han tenido en 
cuenta las siguientes Instrucciones o Normativas:  
 
- Norma 6.1 IC “Secciones de firme”. 
- 6.3-I.C “Rehabilitación de firmes”  
- Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano, Ministerio de Fomento.  
 
 
3. ACCIONES PREVIAS 
 
 Demolición de firmes de las aceras existentes con carga y transporte a centro de 
valoración autorizado. 
 Retirada de tierra y limpieza de la zona de la apertura de calle con transporte a centro de 
valoración de productos sobrantes. 
 Limpieza de la zona verde para posterior relleno de material. 
 
 
4. SECCIÓN DE FIRMES 
 
En la zona de la apertura de calle el único vehículo de tráfico pesado que pasará una vez diaria 
será el vehículo de residuos de sólidos urbanos por lo que estamos en la menor categoría de 
tráfico pesado, T42. 
 
Tenemos una categoría de tráfico T42 y una explana ya realizada E3 por ser una carretera 
nueva, se diseña un firme tipo 4231 (sección de firme mínima: 20cm de ZA y 5cm de MB), según 
la Instrucción 6.1- “Secciones de Firme”. 
 
Para la zona de aparcamiento necesitamos como máximo un tipo de explanada E2 porque es 
suficiente y para la realización de la misma se precisa un suelo seleccionado de mínimo 1m que 






Se colocarán baldosas hidráulicas sobre una capa de mortero de cemento M-10 y hormigón 
no estructuras HNE -20/P/20/I. 
 
Baldosa hidráulica abujardada 
 
Piezas regulares de color gris con acabado bicapa de 60x40x5 cm. 
Son las baldosas que irán colocadas a lo largo de toda la acera, exceptuando en las zonas de 














Baldosa hidráulica 36 botones 
 
Piezas de color rosa con 36 botones de 30x30x5cm. 
Esta baldosa se colocará en todas las zonas de bajada de la acera a nivel de la calzada y en 
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4.2. APERTURA DE CALLE 
 
En esta zona tanto en el aparcamiento como en la parte de circulación de la calle 
colocaremos un pavimento de 5cm de espesor que se realizará con mezcla bituminosa 
continua en caliente de composición densa, tipo D12. 
 
En la parte del aparcamiento hay que retirar tierra por lo que la zona no está lista para 
echar directamente la MB como en la parte de la circulación de la calle, lo que se hará para 
poder verter la MB es colocar una capa de 15cm de zahorra artificial, encima 15cm de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I y, por último, 4cm de mortero de cemento M-10.  
 
 
4.3. ZONA VERDE 
 
Toda la zona se rellenará con la tierra sacada de la parte de la colocación del aparcamiento 
y con tierra vegetal de préstamos para dejarla a nivel de la acera.  
 
En toda la zona de campo donde se plantarán los árboles, se colocará césped por siembre 
de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. 
En la parte de camino peatonal se realizará con hormigón HM-20/P/20/I.
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En el presente anexo se definirá la red de saneamiento de aguas colocada en la nueva zona de la 
apertura de calle, realizando los cálculos necesarios para un correcto funcionamiento de la red. 
 
 
2. ESTADO ACTUAL DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
La red actual de saneamiento ya existente en la zona de estudio se encuentra en un estado 
aceptable. 
 
Esto es una hipótesis al tratarse de un proyecto de ámbito académico donde no disponemos de los 
medios necesarios para comprobar su estado real. No obstante, desde Cosma que es la encargada 
del mantenimiento no ha expresado la necesidad de intervención en la misma. 
 
3. ACTUACIONES PREVISTAS 
 
En la zona de apertura de calle se colocará la red de recogida de pluviales y se distribuye de la forma 
reflejada en los planos. 
 
La tubería utilizada será de 200mm que es mismo diámetro que tiene la tubería de la red general ya 
implantada a la que conecto la esta nueva y el diseño de los colectores tienes un límite de 2% de 
pendiente para evitar riesgo de erosión. 
 
4. INFRAESTRUCTURAS NUEVAS DE LA RED 
 
POZOS DE REGISTRO 
 
Su misión principal es la de permitir la comunicación de los colectores con el exterior, permitiendo 
el acceso para la inspección y limpieza. Como misión secundaria tienen la de ser elemento de unión 
de colectores secundarios. Se adoptará una red de pozos situado en todos los puntos que supongan 
un cambio de dirección, pendiente o cuando se produzca un cruce o unión entre colectores. 
 
Los pozos de registro serán de 100cm de diámetro, de tal forma que el pozo quede centrado 
respecto del colector, construidos a partir de anillos de hormigón prefabricados, todos ellos 
enfoscados y bruñidos interiormente con mortero. Se colocarán pates de polipropileno para acceso 
interior. Las tapas de registro y los cercos de los pozos serán circulares, de fundición dúctil, de tipo 









Su finalidad es recoger parte del agua que corre en la superficie y pasarla a la red de colectores de 
pluviales. Para evitar malos olores, los sumideros – imbornales deberán llevar un pequeño depósito 
para almacenar los sólidos arrastrados y un sifón. Se emplearán sumideros de polipropileno de 
dimensiones interiores 400x300mm y altura 500mm con salida adaptable para tubería de 200mm. 
Llevarán reja articulada con marco de fundición dúctil, enrasada al pavimento.
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En el siguiente anexo analizaremos la red de alumbrado público, así como las actuaciones 
pertinentes a realizar en este proyecto. 
 
2. ESTADO ACTUAL DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
La red de alumbrado público permanece intacta desde que se realizaron la colocación de las aceras. 
 
Solo hay luminarias tipo suelo y están colocada solo de uno de los dos lados de la acera, distribuidas 
de la forma plasmada en los planos. 
 
Al reestructurar y anchear los espacios de las aceras en toda la zona de la calle estudiada nos vemos 
en la necesidad de sustituir todo el alumbrado por uno nuevo que se adapte estéticamente y 
funcionalmente al proyecto. También se colocará nuevo alumbrado en la zona de apertura de calle 
y zona verde. 
 
3. ACTUACIONES PREVISTAS 
 
Al sustituir completamente y hacerla nueva en otras zonas tenemos que realizar las canalizaciones 
de la red, estarán a 0,8m de profundidad en la distribución marcada en los planos con un tubo 
protector de polietileno de doble pared de 63mm de diámetro, que es como la que ya estaba antes 
de la remodelación y es la más adecuada. 
 
Las arquetas de alumbrado público serán de hormigón prefabricado de 400x400mm. 
 
Las tapas de registro y los cercos de las arquetas con forma rectangular de fundición dúctil, tipo 
reforzado e inscripción normalizada por el Ayuntamiento.
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Este anexo tiene como finalidad la definición de las distintas medidas destinadas a la integración 
desde un punto de vista paisajístico y ambiental de las obras que son objeto del presente proyecto. 
Esto será realmente importante, ya que todos estes elementos, aparte de aportar una visión 
estética mejorada de la zona, también tienen que ser útiles para el ciudadano. 
 
 
2. MOBILIARIO URBANO 
 
La elección de los elementos de este apartado tiene como objetivos: la adaptación al entorno del 
proyecto, buscando siempre la mayor integración paisajística posible, funcionalidad y comodidad 
para los usuarios y la durabilidad frente a los agentes atmosféricos. 
 
El mobiliario urbano que se nombra a continuación vienen detallados en los planos. 
 
 Banco    madera marrón oscuro y fundición gris oscuro. 
 Mesa picnic  madera y estructura de fundición color negro. 
 Papelera tipo 1  papelera exterior de acero inoxidable gris oscuro. 
 Papelera tipo 2  papelera de plástico color negro que se colocan en las farolas. 
 Aparcabicicletas  acero inoxidable de color gris claro. 
 
3. JARDINERÍA Y ARBOLADO 
 
Siguiendo los objetivos del punto anterior y como está explicado en el documento Nº2 planos. 
 
 Alcorque de hormigón cuadrado con un circulo circunscrito. 
 Zona con césped colocado entre árbol y árbol. 
 
Tipos de árboles utilizados: 
 
 Arce común (acer campestre). 
 Serbal blanco (sorbus latifolia). 
 
Son escogidas por su buena integración, gran porte y son muy adecuadas para zonas como estas.
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El objetivo del presente anexo es definir los elementos de señalización que se utilizan en el presente 
proyecto. 
 
La señalización tiene como finalidad aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación y 
también la de advertir de los posibles efectos peligros y ordenar la circulación, por lo que es 
necesario que se tengan en cuenta ante cualquier actuación vial como parte integrante del diseño. 
 
Se seguirán los principios básicos de la buena señalización (claridad, sencillez y uniformidad). La 
claridad para transmitir mensajes fácilmente comprensibles por los usuarios, la sencillez exige que 
se emplee el menor número posible de elementos y la uniformidad se refiere además de los 
elementos en sí también a su implantación y a los criterios que la guían.   
 
 
2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
Todas las marcas viales empleadas en este proyecto están recogidas en la Norma de carreteras       
8.2-IC junto con sus dimensiones. 
 
 
2.1. MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 
 
M-1.1  Longitudinal discontinua de separación de sentidos. 
M-1.7  Longitudinal discontinua de entrada y salida. 
 
 
2.2. MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 
 
M-2.2  Longitudinal continua para la separación de los sentidos de circulación. 
M-2.6  Longitudinal continua para el borde de la calzada. 
M-2.7  Contorno de isleta infranqueable de entrada-salida de la glorieta. 
 
 
2.3. MARCAS TRANSVERSALES 
 
M-4.2  Línea transversal de detención ceda al paso/stop. 













M-6.1  carril o zona reservada para el bus (BUS) 
M-6.5  marca inscrita del símbolo de ceda el paso. 
 
 
2.6. OTRAS MARCAS 
 
M-7.2  marca de cebreado. 
M-7.3  delimitación de plazas de aparcamiento (Línea). 
M-7.4  delimitación de plaza de aparcamiento (Bateria).  
 
 
3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
Todas las señales que se emplean en la ordenación propuesta estarán recogidas en la Norma de 
carreteras 8.1-IC, con las características y dimensiones indicadas en el Catálogo de Señales 
verticales de circulación publicado por la Dirección General de Carreteras. Todas las señales serán 
retrorreflexivas en su color. Atendiendo a los pliegos de condiciones del CEDEX el nivel de 
retrorreflectancia será I para todas las señales.  
 
 
3.1. SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN 
 
R-402  sentido giratorio – obligatorio (miniglorieta). 
R-1  obligación de ceda el paso. 
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3.2. SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICIÓN 
 
R-303  prohibición de giro a la izquierda.  












3.3. SEÑALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
S-13  informa de la existencia de un paso de peatones. 
S-19  información sobre la existencia de una parada de autobús. 
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La finalidad de este anexo está en mostrar que el proyecto que se quiere ejecutar va a favorecer y 
mejorar la calidad de la zona y no afectará negativamente a la misma ni zonas colindantes. 
 
Al tratarse de un proyecto académico, no se disponen de los medios adecuados para este tipo de 




Los datos extraídos son del Instituto Gallego de Estadística. 
 
El proyecto parte de la hipótesis de que en la zona de estudio ha habido un aumento considerable 
de población, zonas de ocio, comercios en las dos últimas décadas, lo que conlleva también un 
aumento del tráfico por lo que la actuación propuesta es buena y precisa. 
 
Esta hipótesis tiene que ser demostrada para justificar la elección de las soluciones y la propia 




Con los datos adquiridos podemos observar como la hipótesis inicial era cierta y la población ha ido 
aumentado considerablemente en los últimos años. Por lo que se demuestra la idoneidad de la 





3. ESTUDIO DE APARCAMIENTO 
 
En este apartado, realizaremos un estudio sobre la cantidad de aparcamientos disponibles y los que 
se utilizan y comprobar que por la localización que tienen no están aprovechados y la opción 
propuesta en el proyecto de quitar la mayoría de ellos para aumentar la zona peatonal que es 





Recorreremos toda la zona de la carretera a estudiar para contabilizar sus zonas de aparcamiento y 
que número de aparcamientos están ocupados en cuatro turnos distintos. En primer lugar, 
miércoles entre las 11:00 – 12:00. En segundo lugar, miércoles entre las 17:00 – 18:00. Y por último, 
en tercer y cuarto lugar, el domingo, en los dos horarios anteriores.  
 
RECOPILACIÓN DE DATOS 
 











Analizando los datos obtenidos, podemos sacar las diferentes conclusiones:  
 
 Los aparcamientos son más utilizados por la mañana que por la tarde, esto se debe a que es 
una zona residencial, además de haber varios comercios por la zona. Por la tarde, suele salir 
más entonces aumenta el número de sitios libres. 
 
 Hay más ocupación el fin de semana porque la gente no tiene que ir a trabajar entonces por 
la mañana hay más aparcamientos ocupados y por la tarde es muy parejo al miércoles, 
aunque con algún coche más. 
 













AÑO 2000 AÑO 2005 AÑO 2010 AÑO 2015 AÑO 2017
POBLACIÓN
Nº HABITANTES
PLAZAS DISPONIBLES / PLAZAS OCUPADAS 
ZONAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
X  11:00 – 12:00 1/1 2/2 2/2 9/3 7/3 3/3 16/14 20/8 2/0 
X  17:00 – 18:00 1/1 2/1 2/0 9/5 7/2 3/2 16/5 20/8 2/2 
D  11:00 – 12:00 1/1 2/2 2/2 9/5 7/2 3/3 16/15 20/11 2/2 
D  17:00 – 18:00 1/1 2/1 2/2 9/3 7/3 3/2 16/10 20/7 2/1 
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4. DISEÑO DEL APARCAMIENTO 
 
Recogiendo las conclusiones del estudio, se ha optado por casar la mayoría de las plazas de 
aparcamiento, dejando solo en zonas donde se pone la parada del bus entonces ya dejamos alguna 
zona de aparcamiento o en la parte de la carretera que coincide con la apertura de la calle que es 
donde más se necesitas por estar cerca del centro comercial. 
 
El resto de plazas de aparcamiento se suprimirán para anchear las aceras y así dar mayor ventaja a 
los peatones y poner césped, árboles para mejorar el entorno. 
 
Las plazas de aparcamiento las concentraremos a los lados de la zona de apertura de calle, donde va 
a ser muchos más utilizada, tiene buen acceso, además de añadir aparcamientos para motos, 
minusválidos y bicicletas. 
 
A rasgos generales, los aparcamientos disponibles que quedarán son los siguientes: Zona 1  0, 
Zona 2  0, Zona 3  0, Zona 4  2, Zona 5  0, Zona 6 0, Zona 7 0, Zona 8  15, Zona 9 2 
 
Los aparcamientos se diseñaron con las medidas adecuadas para los vehículos, el ancho suficiente 
de carril para circular y radios de giro adecuados para que puedan maniobrar los vehículos y no 
haya peligro para los peatones ya que tienen pegada la acera.  
 
Esto se puede observar con más detalle en el Documento Nº2. Planos. 
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En el presente anexo estudiaremos la eficiencia y diseño del sistema de recogida de residuos en la 
zona. Para ello analizaremos la dotación de contenedores y la proximidad a los puntos de recogida 
prevista con la nueva actuación, basándonos en el “Plan de Indicadores de sostenibilidad urbana de 
Vitoria-Gasteiz”. 
 
Las localizaciones de las zonas de recogida de residuos sólidos urbanos se mantendrán en tres de las 
cinco de forma exacta y las otras dos solo se variarán en muy pocos metros. Además, se 
aumentarán las zonas habilitadas para la recogida separata, se añadirán tres zonas más de recogida, 
una en la zona de la Estrada da Gándara, en la zona de apertura de calle y contenedores 
subterráneos en la zona verde. Asimismo, se habilitará en cada zona de recogida todos los tipos de 
contenedores principales (orgánico, plástico, papel, vidrio) y en cuatro de esas localizaciones se 
colocarán también contendores de recogida de aceite y pilas. 
 
 
2. INDICADORES DE LA SITUACIÓN PROYECTADA 
 
Analizaremos dos indicadores relacionados con el sistema de recogida de residuos para comprobar 
que es sistema proyectado sea óptimo. En el Documento Nº2. Planos podemos observar la 
localización de los contenedores. 
 
 




Conocer el número de habitantes por contenedor instalado. Evaluar si la dotación de los 
contenedores se ajusta a las exigencias de los programas de residuos. La dotación de 
contenedores es un parámetro básico y sencillo de calcular para evaluar el correcto 
dimensionado del sistema de recogida de residuos de un barrio. 
 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
 
Este indicador establece el número de contenedores de cada fracción de residuos recogidos en 
el barrio. A partir de estos valores se calcula la ratio de habitantes por contenedor. 
 
La dotación de contenedores debe responder a los requerimientos de proximidad y capacidad 
de recepción, así como, contemplar las características del barrio referidas a la densidad urbana 





Los contenedores principales los hay en todas las localizaciones por lo que la dotación se 




Se requiere disponer de la ubicación de los distintos puntos de recogida diferenciados por 
tipología de fracción en el territorio en un sistema de información geográfica. 
 
Se contabilizan los puntos de recogida (para cada fracción) ubicados en la zona y el resultado se 
divide por el número de habitantes presentes en la misma. Consideramos que el número de 












La población del barrio de la Gándara es de 6.954 según el Ayuntamiento de Narón en mayo de 




REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTRADA DA GÁNDARA (NARÓN) 
 
IREA VILLARES ALONSO ANEXO 16. ESTUDIO Y DISEÑO DEL APARCAMIENTO             2 
 
 
Valores de referencia en la dotación de contenedores:  
 
 Dotación óptima: <100 hab./contenedor. 
 Dotación buena: de 100 a 200 hab./contenedor. 
 Dotación aceptable: de 200 a 300 hab./contenedor. 
 Dotación mejorable: de 300 a 500 hab./contenedor. 

















Conocer la distancia entre el ciudadano y el punto de recogida más cercano. Determinar qué 
áreas son las que disponen de una menor facilidad de acceso a los puntos de recogida de las 
distintas fracciones. Este indicador permite obtener un parámetro más preciso para evaluar la  
calidad del servicio de recogida de residuos. 
 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR 
 
La proximidad de los ciudadanos al punto de recogida de las diferentes fracciones es un factor 
clave para el correcto funcionamiento del sistema y el incremento de la recogida selectiva. El 
hecho de que el ciudadano disponga de un área de aportación cercana a su vivienda y no sea 
necesario realizar largos desplazamientos, favorece a que contribuya en la recogida selectiva de 
los residuos. Además, la proximidad de los puntos de recogida facilita que no se produzcan 
abandonos de residuos en la vía pública. 
 
En este indicador permite conocer de manera bastante precisa qué distancia debe recorrer un 







Calculamos la distancia hasta el contenedor más cercano desde cada portal, así podremos 
saber la distancia que tiene que recorrer cada habitante para depositar los residuos. 
 
𝑃𝑝𝑟 (𝑚) =




Valores de referencia en la proximidad de los ciudadanos a los puntos de recogida según 
distancia (metros) del portal al punto de recogida: 
 
 Proximidad óptima: <50 m. 
 Proximidad buena: de 50 a 100 m. 
 Proximidad aceptable: de 100 a 150 m. 
 Proximidad mejorable: de 150 a 300 m. 



















Se ha comprobado que el diseño de la nueva red de recogida de residuos sólidos urbanos es  
correcto y adecuado para las características de la zona.
 BASURA 
Nº CONTENEDORES 8 




Nº CONTENEDORES 8 
 ORGÁNICO 
PPR (m) 7 
PROXIMIDAD óptima 
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Este anexo servirá para justificar la necesidad o no de la realización de un Estudio de Impacto 
Ambiental, por tratarse de un proyecto, en función de la normativa aplicable. 
 
Un Estudio de Impacto Ambiental contempla los posibles impactos y afecciones que la realización 
de las obras definidas en el proyecto pueda tener sobre el entorno en el que se enmarcan, y con 
ellos establecer las medidas necesarias para prevenir o corregir las posibles afecciones que se 
puedan desarrollar. Con ello se busca minimizar en lo posible el impacto ambiental que el proyecto 
tiene sobre su entorno. 
 
 
2. MARCO LEGAL DE APLICACIÓN 
 
El desarrollo del presente proyecto debe cumplir la normativa vigente tanto a nivel municipal, 
autonómico, estatal como europeo.  
 
Legislación comunitaria  
 
 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente.  
 
 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001 relativa 
a la evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente.  
 
Legislación estatal  
 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
 
Legislación autonómica  
 





La Ley 21/2013 en sus artículos 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica y 






Artículo 6 Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.  
 
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como 
sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y 
aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de 
Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:  
 
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación 
de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, 
energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación 
del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, 
ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,  
 
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el 
informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V 
.  
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, 
a solicitud del promotor. 
  
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 
  
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior. 
 
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel 
municipal, de zonas de reducida extensión.  
 
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de 
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. 
 
 
Artículo 7 Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental  
 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:  
 
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 
alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de 
cada uno de los proyectos considerados. 
 
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el 
informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.  
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c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el 
anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I. 
  
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 
  
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
  
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, 
directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
  
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de 
las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de 
ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá 
que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando 
suponga: 
  
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
  
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
 
3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 
 
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
  
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
  
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural 
.  
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la 
acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
  
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos 
métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 
 
 
Puesto que el proyecto que realizamos no está registrado ni el anexo I ni anexo II de la Ley 21/2013, no 
se considera necesaria la redacción de una evaluación de impacto ambiental. 
 
Aunque no haya que llevar a cabo el estudio, al realizar la obra se tendrán en cuenta una serie de 
medidas al hacer los trabajos de forma que los vertidos, residuos y operaciones a realizar sean lo más 
respetuosas posibles con el medio .
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El presente anexo tiene como objetivo establecer las prescripciones referentes a la prevención de 
riesgos laborales, con el fin de cumplir con el Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
Se definirán las condiciones de seguridad a establecer con el objetivo de prevenir los accidentes 
laborales, enfermedades de los profesionales a lo largo de la ejecución de los trabajos y de las 
actividades de reparación, conservación y mantenimiento. También, se definirán las características 
de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar para los trabajadores. 
 
El Estudio de Seguridad y Salud debe servir de base para que las empresas constructoras, 
contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras puedan elaborar 
un Plan de Seguridad y Salud antes del comienzo de la actividad, como indica el articulado y citado 
Real Decreto. Dicho Plan facilitará la labor de previsión, prevención y protección profesional bajo el 
control de Dirección Facultativa y permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo 
necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que 
contempla este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
El Estudio de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del comienzo de los trabajos al 
Coordinador de Seguridad y Salud que emitirá el informe para su aprobación por parte de la 
Administración pública de adjudica la obra. Cada empresa contratista comunicará el nombramiento 
de un responsable en la obra de vigilar el cumplimiento por parte de sus trabajadores de las 
medidas preventivas establecidas en el plan de seguridad antes del comienzo de los trabajos. Las 
empresas contratistas acreditarán la formación e información de todos sus trabajadores en materia 
de seguridad y salud, de acuerdo con los trabajos que ejecute cada uno de ellos.  
 
Una vez empezados los trabajos, el Estudio de Seguridad y Salud deberá permanecer en la obra. 
Será un documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la 
apertura del centro de trabajo y estará también a disposición permanente la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, Seguridad Social y de los Técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, para la realización de sus funciones.  
 
Un proyecto constructivo ha de incluir un Estudio de Seguridad y Salud, según el artículo 4 del Real 
Decreto 1627/1997, si se cumple alguna de las siguientes condiciones expuestas a continuación: 
 
 El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual a superior a 
450.759,08 euros. 
 La duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 El volumen de mano de obra estimada sea superior a 500, entendiendo por tal la suma de 
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra. 
 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas. 
 
 
El estudio incluirá, como mínimo, los siguientes documentos: 
 
 Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan 
de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; 
relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse relativos a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas que tienden a 
controlar, reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial , cuando se propongan 
medidas alternativas. Además, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes 
de los que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 
 Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión 
de las especificaciones técnicas necesarias. 
 
 Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las 
prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la 
conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
 
 Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que 
hayan sido definidos o proyectados. 
 
 Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución 
del estudio de seguridad y salud. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
2.1. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LA OBRA 
 
El proyecto de estudio es la “Rehabilitación y acondicionamiento de la Estrada da Gándara 
(Narón)”. Este proyecto incluye las obras necesarias para la realización los trabajos en la zona 
de la apertura de calle, zona verde y en las aceras de la carretera de la Gándara. 
 
2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
 
El presupuesto será indicado en el apartado correspondiente del presente estudio.  
El plazo de ejecución de la obra se estima en 3 meses y durante los cuales intervendrán 20 
trabajadores. 
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El cálculo de trabajadores, es la base para el cálculo de consumos de los “equipos de protección 
individual”, así como, para el cálculo de las “Instalaciones Provisionales para los Trabajadores” 
que escoge. En este número, quedan englobadas todas las personas que intervienen en el 
proceso de esta construcción, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de 
contratación. 
 
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que 
se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones 
provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad. 
 
 
2.3. UNIDADES DE OBRA  
 
 Actuaciones previas. 
 Demoliciones. 




3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El presente proyecto consta de las siguientes actuaciones: 
 
 Acondicionamiento de las aceras del tramo a estudio de la Estada da Gándara. 
 Apertura de calle con sus correspondientes obras. 
 Diseño de una zona verde. 
 Colocación de una miniglorieta. 
 
La realización de las obras constará de los siguientes procesos:  
 
 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 
Consiste en demoler las aceras actuales, desmontar las señales y las luminarias de ese tramo 
 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Comprende operación de extracción de tierra sobrante, relleno y nivelación, así como 
relleno de zanjas. 
 
 FIRMES Y PAVIMENTOS 
En todas las aceras se colocarán baldosas hidráulicas, además de los bordillos necesarios. 
También se pondrán alcorques con árboles y entre ellos una zona de césped. 
 
 
En la zona de apertura de calle, tendremos que pavimentar con un MB continua en caliente. 
En la zona de verde, pondremos tierra vegetal donde se plantará césped y árboles; la zona 
peatonal la haremos con hormigón. 
Realización de la miniglorieta. 
 
 RED DE RECOGIDA DE PLUVIALES 
Conexión de la nueva red que se pondrá en una parte de la zona de apertura de calle a la red 
actual. 
 
 RED DE ALUMBRADO 
Redistribución de la red de alumbrado público, además de la colocación de una nueva en las 
zonas donde no hay y conectarla. 
 
 SEÑALIZACIÓN 
Distribución y colocación de la señalización necesaria para el correcto desarrollo de la 
actividad de la zona. 
 
 SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
Redistribución y aumento de los contenedores además de la construcción de unos 
contenedores subterráneos. 
 
 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 
Nuevo mobiliario adaptado a las nuevas características de las zonas. 
Plantado de árboles y césped. 
 
 
4. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
Todo el personal debe recibir una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos 
pudieran entrañar al ingresar en la obra, juntamente con las medidas de seguridad que deberán 
emplear. 
 
Como complemento de dicha información, se pedirá al Instituto de Seguridad y Salud que 
cualquiera de sus técnicos asesores imparta un cursillo al personal existente en la obra. 
 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 
forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.
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5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMERIOS AUXILIOS 
 
 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
Como cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del Convenio 
Colectivo de la Construcción y Obra Pública, todo el personal que empiece a trabajar en la 
empresa contratista o en cualquier subcontratista, pasará un reconocimiento médico previo 
a su incorporación a la empresa, que será repetido al cabo de un año. 
 
 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
Deberán figurar en lugares visibles (no sólo en el interior de las casetas) listados con 
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, centro de 
asistencia de la Mutua, etc. y así garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los centros de asistencia. 
 
 BOTIQUINES 
Se dispondrá de los botiquines necesarios, con el material especificado en el Anexo VI del 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. Se colocarán en la caseta de vestuarios y existirá 
un cartel indicativo de la existencia del mismo. El material se revisará periódicamente y se 
irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
 
 
6. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Se colocarán las señales oportunas de información y advertencia de la existencia de zona en obras, 
señalizándose los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso a toda persona ajena a la misma, 
colocando en su caso los cerramientos necesarios. 
 
Si algún camino o zona de paso de vehículos pudiera ser afectado por los trabajos, se efectuarán los 
desvíos necesarios con las señales de aviso y advertencia que sean precisas. Se establecerá el 
oportuno servicio de dirección y guía del tránsito. 
 
Las máquinas de la obra que circulen e interfieran con las vías públicas deberán proteger su carga 
con lonas que impidan la caída de tierras o materiales a la calzada pública. Se pondrán los medios 
para la limpieza en caso de ser necesario. 
 
Las arquetas y zanjas deberán estar convenientemente protegidas y señalizadas. 
 
 





7.1. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Para adecuar este tipo de instalaciones a la obra que se va a desarrollar, se seguirán las 
recomendaciones de la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
 
En cuanto a las normas generales de limpieza de los suelos, paredes y techos, aseos, vestuarios 
y duchas serán continuos, lisos e impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que 
permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. Todos 
los elementos como grifos, desagües y alcachofas de ducha estarán siempre en perfecto estado 
de funcionamiento además de los bancos, mesas, taquillas, calienta comidas y resto de 
complementos aptos para tu utilización. 
 
Artículo 39. Vestuarios y aseos 
 
 Superficie mínima: 2 m2/trabajador. 
 Altura mínima: 2.30 m. 
 
Estarán previstos de: 
 
 Asientos  
 Armarios con taquillas individuales con llave. 
 Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción. 
 Espejos: 1 cada 5 trabajadores o fracción. 
 Toallas o secadores de aire caliente. 
 Jabón. 
 
Artículo 40. Retretes 
 
Con separación de sexos para más de 10 trabajadores. 
 
 Inodoros: 1 cada 5 hombres o fracción. 
 Inodoros: 1 cada 5 mujeres o fracción. 
 Dispondrán de descarga automática y papel higiénico. 
 Dimensiones mínimas: 1.00 x 1,20 x 2,30 m. 
 Puertas con cierre interior. 
 
Artículo 41. Duchas 
 
 Duchas de agua fría y caliente: 1 cada 10 trabajadores o fracción. 
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Artículo 43. Instalaciones sanitarias. Botiquines fijos o portátiles 
 
 Contenido del botiquín: el artículo 43 se especifican los medicamentos y utensilios que 
debe contener cada botiquín, sin embargo, una circular del 27 de noviembre de 1974 de 
la Delegación General de Mutualidades Laborales establece cuatro modelos de armario 
botiquín (A, B, C, D) en función del número de trabajadores, de 1 a 5, de 5 a 25, de 25 a 
50 y de 50 a 100 trabajadores respectivamente, señalando para cada uno de ellos el tipo, 
número de medicamentos y utensilios. 
 
Artículo 47. Comedores 
 
 Constarán de bancos o sillas y mesas. 
 Dispondrá de suficiente menaje o vajilla. 
 Dispondrá de calefacción en invierno. 
 Medios adecuados para calentar la comida. 
 Pileta con agua corriente. 
 
Podrán incluirse en este apartado, las revisiones médicas de los trabajadores que puedan evitar 
gran número de accidentes, además de clases o charlas sobre formación en materia de 
Seguridad y Salud. 
 
Habrá un recipiente para la recogida de basuras. Se mantendrán en perfecto estado de limpieza 
y conservación. 
 
En la oficina de obra se instalará un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
 
 
7.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES 
 
La instalación eléctrica debe proyectada y realizada por un especialista: 
 
 Deben efectuarse todas las conexiones interiores con bases o clavijas normalizadas. 
 
 Los puestos de trabajo deben disponer de plataformas de madera y estar secos. Iguales 
medidas se adoptarán en el cuadro general. El recorrido de cables y mangueras estará 
cubierto por maderas cuando se efectúe por el suelo. 
 
 Cuando se observe tensión en alguna masa, se cortará el circuito con el interruptor 
correspondiente comunicándolo al instalador. 
 
 En caso de accidente hay que quitar la tensión del interruptor general, avisar a 
urgencias y practicar primeros auxilios. 
 
 
 El cuadro general de mando y protección dispondrá de los dispositivos de corte y 
protección que se describen a continuación. 
 
 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos  Tendrá un interruptor general 
automático de mando y protección de calibre adecuado a la intensidad máxima 
admisible en la línea de alimentación, una protección magnetotérmica por cada circuito 
secundario derivado de este cuadro general, también del calibre adecuado a la sección 
de los conductores a proteger. 
 
 Protección contra contactos indirectos  cada uno de los circuitos secundarios que 
parten del cuadro general deberá estar dotado de un interruptor diferencial de alta 
sensibilidad (30 mA). Cuando un circuito secundario alimente a un cuadro auxiliar, el 
interruptor diferencial de protección de este circuito será de sensibilidad media (300 
mA). 
 
 En las instalaciones de alumbrado se separarán los circuitos correspondientes o locales, 
almacenes, oficina de obra y el alumbrado de zonas de paso, accesos y zonas de trabajo. 
 
 Los cuadros auxiliares tendrán las mismas características que el cuadro general. Estos 
cuadros pueden disponer de varias salidas, cada una de las cuales estará dotada de un 
interruptor diferencial de alta intensidad (30 mA), un interruptor magnetotérmico de 
corte onmipolar de calibre adecuado a la intensidad del circuito y una toma de corriente 
tipo intemperie. Se ubicarán en lugares de fácil acceso, pendientes de tableros sujetos a 
los parámetros verticales o bien serán autoportantes. Los cuadros que estén a la 
intemperie se deben cubrir con viseras de protección contra la lluvia. 
 
 Las líneas de alimentación discurrirán enterradas o aéreas hasta llegar al cuadro 
correspondiente o a la obra, donde se ejecutarán grapadas al techo o paramentos 
verticales y los conductores empleados tendrán un poder de aislamiento de 1000 V y la 
sección adecuada a la potencia requerida. 
 
 Las líneas enterradas de ejecutarán bajo un tubo de PVC y hormigonado de protección. 
 




7.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Las posibles causas de incendios pueden ser las hogueras, fuegos, empleo de sopletes, 
soldadura eléctrica, conexiones eléctricas, cigarrillos, almacenaje de materiales o sustancias 
inflamables, etc.
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Para evitarlo se hará periódicamente una revisión y comprobación de la instalación eléctrica 
provisional de obra, así como del correcto acopio de sustancias y materiales combustibles. 
 
Normas de Seguridad 
 
 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. 
 
 Los almacenes de materiales combustibles estarán alejados de los tajos de soldadura.  
 
 En la zona de almacenamiento de productos inflamables se pondrán las siguientes 
señales normalizadas: prohibido fumas, indicador de la posición del extintor, peligro de 
incendio. 
 
 En las zonas de acopio al aire libre se establecerán las precauciones necesarias para 
garantizar una rápida evacuación del personal que circule por ellas, manteniendo los 
pasillos libres de obstáculos. Se instalarán extintores adecuados al tipo de fuego 
previsible, próximos a las áreas de mayor riesgo. 
 
 
8. RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
8.1. SEGURIDAD EN EL PROCESO 
 
Montaje de las instalaciones de personal, comedores, vestuarios y aseos. 
 
 Aprovisionamiento del botiquín, extintores y efectos elementales de protección 
individual, colectiva y de señalización. 
 
 Vallado perimetral del solar con accesos distintos para vehículos y personal. 
 
 Señales en todas las entradas de “Prohibido el paso a personas ajenas a la obra”, “Uso 
obligatorio del casco de seguridad”, así como cualquier otra que sea necesaria de las 
contempladas en el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Realización de la instalación provisional eléctrica con sus protecciones reglamentarias. 
 
 Acotamiento de entradas a la obra y señalización de prohibición de aparcar en zonas de 










 Atropellos y atrapamiento por maquinaria. 
 Golpes y cortes por objetos, máquinas y/o herramientas. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por otra persona distinta al conductor. 
 Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas 
durante el trabajo de las mismas. 
 
 La salida a la calle de los camiones será avisada por otra persona distinta al conductor, 
para prevenir a los usuarios de la vía pública. 
 
 Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquinaria utilizada. 
 Correcta disposición de la carga en el camión sin cargarlo más de lo permitido. 
 Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los 
medios de transporte. 
 





 Casco homologado. 
 Guantes de cuero. 
 Plantillas o calzado reforzado. 




 Delimitación exacta del área de trabajo de la maquinaria. 
 Organización del tráfico interior de la obra y señalización. 
 Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
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 Deslizamiento y vuelco de las máquinas. 
 Colisiones entre máquinas. 
 Atropellos al personal de obra causados por las máquinas. 
 Atrapamientos. 
 Caídas en altura. 
 Desprendimientos en zanjas. 
 Generación de polvo 
 Generación de ruido. 
 Explosiones e incendios. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas otra persona distinta al conductor. 
 
 Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias 
o heladas, de desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por 
cualquier circunstancia. Se entibará la excavación si es necesario. 
 
 Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados para evitar caídas del 
personal al interior.  
 
 Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas 
durante su trabajo. 
 
 Al realizar trabajos en zanjas, la distancia mínima entre trabajadores será de un metro. 
 La estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente o debajo 
de macizos horizontales estará prohibida. 
 
 La excavadora o maquinaria similar actuará con las zapatas de anclaje apoyadas en el 
terreno. 
 
 La salida a la calle de camiones será avisada por otra persona distinta al conductor, para 




 Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquinaria utilizada. 
 Correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo permitido. 
 Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los 
medios de transporte. 
 




 Casco homologado. 
 Mono de trabajo, y si fuera necesario, trajes de agua y botas. 
 Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si está 
dotada de cabina antivuelco. 
 




 Se colocarán barandillas de delimitación en los bordes de la excavación cuando el 
desnivel sea superior a 2m y se prevea la circulación de personas. 
 
 Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables herméticamente cerrados. 
 No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
 
 Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
 Se emplearán escaleras fijas para el acceso de personal. 
 
 De cualquier forma, ha de entenderse que las soluciones adoptadas en todo lo relativo 
al movimiento de tierras, quedarán supeditadas al análisis del Estudio Geotécnico 
correspondiente y de los propios cortes del terreno. 
 
 Topes de final de recorrido. 
 
 Límites para los apilamientos de material. 
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 Deslizamiento y vuelco de las máquinas. 
 Colisiones entre máquinas. 
 Atropellos al personal de obra causados por las máquinas. 
 Caídas. 
 Desprendimientos en zanjas. 
 Generación de polvo. 
 Generación de ruido. 
 Explosiones e incendios. 
 Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
 Golpes, pinchazos y cortes con la maquinaria, herramientas y materiales. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el 
orden en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear, previsiones respecto 
al tráfico de vehículos, acceso y condiciones del vertedero y cuantas medidas sean 
necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos. 
 
 Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones 
aéreas o enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido 
de éstas o circulación de vehículos. 
 
 Los movimientos de los vehículos y las máquinas serán regulados, si fuese preciso, por 
personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de 
las maniobras o impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 
 
 Las cabinas de los dúmperes o camiones para el transporte de materiales estarán 
protegidas contra la caída o desplazamiento del material a transportar por visera 
incorporadas a las cajas de estos vehículos. 
 
 Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en 
distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan 
excesos que provoquen riesgos por caída incontrolada de material los vehículos. 
 
 
 Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 
acústica. 
 
 El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan 




 Casco homologado. 
 Mono de trabajo, y en caso de ser necesario, trajes de agua y botas. 
 Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si está 
dotada de cabina antivuelco. 
 




 En los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2m y se prevea 
circulación de personas se colocarán barandillas de delimitación. 
 
 No apilar materiales en la zona de tránsito, retirando los que impidan el paso. 
 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos. 
 
 Se regarán las áreas con frecuencia en que los trabajos puedan producir polvaredas. 
 
 Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
 
 Cuando sea obligado que pase el tráfico rodado por las zonas de trabajo, estas se 
delimitarán convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las 
correspondientes señales de tráfico y de seguridad. 
 
 Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
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 Desplome de tierras. 
 Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de la excavación. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Ruido. 
 Vuelco de maquinaria. 
 Atropellos. 
 Atrapamientos por corrimientos de tierras. 
 Golpes, pinchazos y cortes con la maquinaria, herramientas y materiales. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 
posible sobre durmientes de madera en un sitio delimitado por varios pies derechos que 
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 
 
 Siempre que exista peligro alguno de derrumbamiento se procederá a entibar. 
 
 El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas 
firmemente ancladas a los extremos superior e inferior. 
 
 Los trabajos permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al arnés de 
seguridad, tal que, permita una buena extracción del operario tirando, o en su defecto, 
su localización en caso de rescate (no olvidar que en casos de derrumbamiento el 
tiempo empleado en el rescate es fundamental). 
 
 Se prohíbe el acceso a la zona de ejecución de estos trabajos a toda persona ajena al 




 Cascos de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma (o de P.V.C.). 
 
 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma (o de P.V.C) de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Manguitos y polainas de cuero. 




 Tapa provisional de arqueta. 
 Tapa provisional de pozo. 
 Limitación de acceso mediante vallas. 
 Señalización adecuada de las zanjas. 









 Caídas al mismo nivel. 
 Golpes contra objetos. 
 Cortes y lesiones por contacto con objetos punzantes. 
 Infecciones. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 Se mantendrá el cierre perimetral de la obra hasta la finalización de todos los trabajos. 
 
 Los trabajadores realizarán las tareas de plantación, vertido y extendido de los suelos de 
apoyo, tierras fértiles, abonos y fertilizantes que deberán ir provistos de equipos de 
protección individual que les protejan del riesgo de infección por vía parenteral. 
 
 Se prohíbe el acceso a la zona de trabajo al personal no autorizado.
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 En la plantación de árboles se utilizará un camión grúa. 




 Casco homologado. 
 Guantes de cuero. 
 Plantillas o calzado reforzado. 
 Cinturón de seguridad. 




 Limitaciones de acceso mediante vallas. 
 
 
9. PLAN DE EMERGENCIA Y EVALUACIÓN 
 
Ante un accidente se actuará rápidamente y con serenidad. La extracción del herido, si queda 
aprisionado, por ejemplo, bajo escombros, se hará con especial cuidado para no causarle mayores 
lesiones y se le limpiarán las vías respiratorias. 
 
Toda persona que haya perdido el conocimiento debe de ser acostado con la cabeza al mismo nivel 
que el resto del cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces la cabeza debe levantarse. Si se 
presentan vómitos, se le pondrá la cabeza de lado. 
 
Hay que abrigar al lesionado, desabrocharle y aflojarle cualquier prenda que pueda oprimirle, 
aunque sea ligeramente. 
 
Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se tranquilice y anime. 
 
Cuando la ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que exista lesión, debe 
eliminarse esta parte de la prenda, cortando o rasgando la tela. 
 
No se debe administrar bebida alguna a una persona inconsciente. Aún con el conocimiento 
recobrado no debe darse bebidas alcohólicas. 
 
El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, es preferible, 
antes de realizar el transporte, esperar a la llegada del médico al lugar del accidente. 
 
 
La posición conveniente durante la elección del medio de transporte y la evacuación son 
fundamentales. Así en casos muy agudos puede ser imprescindible el helicóptero y, en ciertos casos 
graves, una ambulancia quirófano. El vehículo se conducirá con cuidado. De ser posible se avisará 
con antelación al Centro Hospitalario receptor, la llegada del accidentado. 
 
En las casetas de obra deberá figurar un cartel a la vista de todo el personal, que contendrá los 
siguientes datos: 
 
 Identificación de obra  “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTRADA DA 
GÁNDARA (NARÓN)”. 
 
 Datos de la empresa  empresa contratista, teléfono de la empresa, jefe de obra, teléfono 
del jefe de obra, encargado de obra y teléfono del encargado de obra. 
 
 Teléfonos de urgencias  mutua de accidentes, ambulancia, centro de salud más cercano, 
hospital más cercano, emergencias, servicio contra incendios, policía nacional y centro de 
salud e higiene. 
 
 





Fdo. Irea Villares Alonso 
REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTRADA DA GÁNDARA (NARÓN) 
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1. NORMATIVA Y MARCO LEGAL 
 
En este apartado se agrupará la normativa que será de obligado cumplimiento durante la ejecución 
de las obras que se van a realizar según el presente proyecto en materia de Seguridad y Salud. Un 
proyecto constructivo ha de incluir un Estudio de Seguridad y Salud, según el artículo 4 del Real 
Decreto 1627/1997, si se cumple alguna de las siguientes condiciones: 
 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 
 
2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la realización de las obras deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención de seguridad. 
 
 Coordinar las actividades de las obras para garantizar la aplicación coherente de lo recogido 
en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista. 
 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 








3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El contratista redactará un Plan de Seguridad y Salud, adaptado a este Estudio y acorde con su Plan 
de Obra, de los medios auxiliares y de ejecución, métodos de trabajo, y que en todo caso deberá 
estar en consonancia con lo establecido en el Real Decreto 162/1997, del 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 
4. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
Con fines de seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud derivado del presente Estudio, 
existirá un Libro de Incidencias habilitado al efecto y facilitado por la Oficina de Supervisión de 
Proyecto u Órgano equivalente. 
 
El libro de incidencias estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud o de la Dirección 
Facultativa, en caso de que ejerza las funciones de Coordinación de Seguridad y Salud. Tendrán 
acceso a él: la Dirección Facultativa, los contratistas, subcontratistas y autónomos, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de seguridad y salud de las Administraciones 
Públicas, quiénes podrán hacer anotaciones.  
 
Una vez efectuada alguna anotación, el coordinador de seguridad y salud está obligado a remitir 
una copia a la Inspección de Trabajo en un plazo de 24 horas. Todas las anotaciones se deben 
notificar al contratista afectado y a los representantes de sus trabajadores. 
 
 
5. NORMAS REFERENTES AL PERSONAL 
 
En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un 
encargado o capataz responsable de la aplicación de las normas contenidas en este Estudio. 
 
 El encargado o capataz deberá estar provista siempre de una copia de las normas, así como 
de todas las autorizaciones escritas y recibidas por el Coordinador de Seguridad y Salud o/y 
Director de Obra. 
 
 El encargado o capataz será el responsable de hacer cumplir todas las normas y medidas de 
seguridad establecidas para cada uno de los tajos. 
 
 Ordenará parar el tajo en caso de observar riesgo de accidente grave e inminente. 
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 Ordenará a todos los trabajadores que utilicen los elementos de seguridad que tengan 
asignados y que su utilización sea correcta y adecuada. 
 
 No permitirá que se cometan imprudencias, ni por negligencia ni ignorancia. 
 
 Será en el encargado de que las zonas de trabajo estén despejadas y ordenadas, sin 
obstáculos que impidan el normal desarrollo del trabajo. 
 
 Designará las personas idóneas para que dirijan las maniobras de los vehículos. 
 
 Dispondrá las medidas de seguridad necesarias que cada trabajo requiera, incluso la 
señalización necesaria. 
 
 Los trabajadores deberán trabajar provistos de ropa de trabajo, cascos y demás prendas de 
protección que su puesto de trabajo exija. 
 
 Accederán siempre al puesto de trabajo por lo itinerarios establecidos. 
 
 No se situarán en el radio de acción de las máquinas en movimientos. 
 
 No consumirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo. 
 
 Llevarán visible la tarjeta de identificación. 
 
 
6. CONCIONES PARTICULARES 
 
6.1. RIESGOS NO PREVISTOS 
 
En el caso de que surjan riesgos no previstos, se deben de reflejar en anexos al Plan de 
Seguridad y Salud, junto con las medidas preventivas y las protecciones individuales y colectivas 
que los eliminen o minimicen, en su caso. Para ello el Coordinador de Seguridad y Salud deberá 
realizar un informe que debe ser aprobado posteriormente por el órgano competente. 
 
 
6.2. MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
Todas las prendas de protección del personal o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un período de vida útil y que se desecharán a su término. Cuando por las circunstancias 
de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo se 
repondrá, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 
el que fue concebido (por ejemplo, un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendes que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante serán respuestas de inmediato. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Se entiende como Equipo de Protección Individual (E.P.I.), al conjunto de equipos o prendas 
destinados al uso personal, con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una 
vez producido éste, que los daños sean los mínimos posibles. Se consideran incluidos dentro de 
esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan para proteger a uno solo de los 
trabajadores. 
 
Todo elemento de protección personal deberá llevar la marca “CE” y se ajustará a las Normas 
recogidas en el Real Decreto 773/1997, relativa a la utilización por los trabajadores de los 
equipos de protección individual. 
 
La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por el recibo 
correspondiente, deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma 
correcta de utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Las protecciones colectivas son los elemento o equipos destinados a evitar riesgos o en su caso 
minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a un grupo de personas, 
pertenecientes o ajenos a la obra. Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los 
elementos de protección que afecten a más de una persona. 
 
 Vallas de iluminación y protección  como mínimo 90cm de altura, estando construidas 
a base de tubo metálico y de forma que mantengan su estabilidad. 
 
 Pórticos protectores de tendidos aéreos  se construirán a base de soportes y dintel 
debidamente señalizados. Se pondrán carteles a ambos lados del pórtico anunciando la 
limitación de altura. 
 
 Señalización y balizamiento  las señales, cintas, balizas y boyas estarán de acuerdo 
con la Normativa Vigente. 
 
 Redes y mallas de protección  se construirán sobre horcas y los anclajes serán fuertes 
para soportar los vientas de la zona, colocándose para cubrir los andamios y zonas de 
caída de las estructuras y evitar caídas de objetos o personas. 
 
 Topes para desplazamiento de camiones  se pueden realizar con tableros 
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo.
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 Barandilla  dispondrán de listón superior a un altura mínima de 0.90m de altura, 
listón intermedio y rodapié, garantizando la retención de personas. Se colocará una 
barandilla especial en los forjados de acuerdo con las NBE. 
 
 Tapas para pequeños huecos y arquetas  sus características y colocación impedirán 
con garantía la caída de personas y objetos.  
 
 Interruptores diferenciales y tomas de tierra  la sensibilidad mínima de los 
interruptores diferenciales será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para la fuerza. 
La resistencia de las tomas de tierra será como máximo, la que garantice de acuerdo 
con la sensibilidad del interruptor diferencial una tensión máxima de contacto de 24 V y 
su resistencia se medirá periódicamente, y al menos en la época más seca del año. 
 
 Extintores  serán adecuados en características de agente extintor y tamaño al tipo de 
incendio previsible, revisándolo como máximo cada 6 meses. 
 
 Riesgos  las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán convenientemente 




Aquellos elementos o equipos destinados a la señalización de la obra encaminados a garantizar 
la seguridad tanto para los trabajadores como para terceras personas. 
 
Todos los accesos deberán estar convenientemente señalizados de acuerdo con la normativa 
vigente. La señalización de Seguridad y Salud deberá emplearse para:  
 
 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 
prohibiciones u obligaciones. 
 
 Alertar a los trabajadores cuando se produzcan situaciones de emergencia. 
 
 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios e instalaciones 
de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
 
 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen maniobras peligrosas. 
 
 
6.3. CONDICIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 
Todos los equipos de trabajo utilizados en la obra, deberán estar diseñados y construidos según 
la función y requisitos necesarios para su utilización. Se efectuarán las revisiones iniciales y 





En cuanto al Plan de Revisiones se realizarán como mínimo: 
 
 Equipos de trabajo y sistemas de seguridad colectiva. 
 Al inicio de su utilización  certificado de estar al corriente de las revisiones que le 
correspondan. Certificado de instalación cuando sea necesario. 
 
 Seguimiento del Plan de Mantenimiento de fabricante o Suministrador. 
 Instalación eléctrica. 
 Al inicio de su utilización. 
 Posteriormente cada 12 meses. 
 Mediciones de tomas de tierras y disparos diferenciales cada 12 meses. 
 Extintores de incendio. 
 Comprobación de retimbrado (cada 5 años) y revisión oficial (cada 12 meses), siendo 
verificado periódicamente su estado visualmente por el personal de la obra (cada 3 
meses). 
 
En relación a los Requisitos de utilización, se deberá cumplir: 
 
 Vehículos de transporte, maquinaria de excavación y grúa móvil. 
 Habilitación y certificado de aptitud del conductor. 
 Instalación eléctrica. 
 Designación y habilitación del personal que pueda efectuar manipulaciones y 
reparaciones en la misma. 
 
 Sierra eléctricas de corte. 
 Designación del personal que puede manejar las mismas. 
 Extintores de incendio. 
 Designación del personal que sepa manejar los extintores. 
 Barandillas y sistemas de seguridad colectivos. 
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6.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
La obra dispondrá de locales para vestuario, servicios higiénicos y comedores debidamente 
dotados con lo necesario. Tanto el vestuario como los aseos, tendrán como mínimo dos metros 
cuadrados por persona y los vestuarios dispondrán de taquillas individuales con llave, asientos 
e iluminación. 
 
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha por cada 10 trabajadores, con agua fría y 
caliente, un WC por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos e iluminación. 
 
Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de limpieza y 




7. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN OBRA 
 
El contratista deberá establecer un sistema de prevención de riesgos laborales optando por 
designar a unos o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de prevención, construir un 
servicio de prevención propio o concentrar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la 
empresa. 
 
Constituirá un Comité de Seguridad y Salud en su empresa cuando el número de trabajadores 
supere los 50 o cuando así los disponga el Convenio Colectivo Provincial. El Comité de Seguridad y 
Salud se debe reunir, al menos, una vez al trimestre. Sus funciones están detalladas en el artículo 39 
de la Ley 31/1995 del 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
El Contratista deberá adoptar medidas de información e instrucción adecuadas respecto a los 
riesgos (comunicación del Plan de Seguridad y Salud, medidas de emergencia a aplicar, etc) para 
todos los subcontratistas y los trabajadores autónomos. Deberá impartir formación e información a 
sus trabajadores sobre los riesgos del trabajo, generales y de cada puesto en concreto. 
 
También deberá designar a un responsable de seguridad y salud en la obra, que vigile el 
cumplimiento de todas las medidas establecidas en este Plan de Seguridad y Salud y que actúe de 
interlocutor permanente ante el Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
Además, someterá a sus trabajadores a un reconocimiento médico cuando entren a trabajar en su 







7.1. VIGILANTE DE SEGURIDAD 
 
Se nombrará a un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, que será un técnico del Servicio Técnico de Seguridad y 
Salud o un monitor de seguridad o socorrista. El vigilante de seguridad tendrá a su cargo los 
cometidos siguientes: 
 
 Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
 Comunicar por orden jerárquico las situaciones de peligro que puedan producirse en 
cualquier puesto de trabajo y propones medidas correctoras que puedan adoptarse. 
 
 Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, 
máquinas, andamios y procesos laborales en la empresa, y comunicar al empresario la 
existencia de riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores. 
 
 
8. ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE 
 
Cuando ocurra algún accidente que precise de asistencia médica, aunque sea leve, en primer lugar, 
es aconsejable hacer una valoración del accidentado antes de su traslado por medio de personal  
 
con formación en primerio auxilios, el cual dará aviso al Jefe de Obra o la Responsable de la 
Seguridad, para su evacuación. 
 
El Jefe de Obra de la contrata principal deberá realizar una investigación, con al menos los 
siguientes datos: 
 
 Nombre del accidentado. 
 Fecha, hora y lugar del accidente. 
 Descripción del accidente. 
 Causas del accidente. 
 Medidas preventivas para evitar su repetición. 
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9. INSTALACIONES MÉDICAS  
 
La empresa constructora dispondrá de Asesoramiento Técnico de Seguridad y Salud como ayuda al 
Jefe de Obra. Se dispondrá de brigada de seguridad (oficial y peón) para la instalación, 
mantenimiento y reparto de protecciones. Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que 
conozca las técnicas de socorrismo y primeros auxilios. Se impartirán cursillos en caso necesario. 
 
Además, la empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o 
mancomunado. Se dotará la obra de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y 
convenientemente situados, que estarán a cargo del personal con la suficiente formación para ello. 
 
Cada botiquín contendrá como mínimo, desinfectantes, antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, vendas, esparadrapos, apósitos adhesivos, pinzas y guantes desechables. El 
material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
 
 
10. CONDICIONES ECONÓMICO – ADMINISTRATIVAS 
 
Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad 
se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo con los 
precios contratados por la propiedad. El abono de las certificaciones se hará conforme se estipule 
en el contrato de la obra. 
 
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan sólo las partidas que 
intervienen como medias de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medos auxiliares si los cuales 
la obra no se podría realizar. 
 
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán total y 
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose a su abono 
tal como se indica en los apartados anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la 
propiedad por escrito. 
 





Fdo. Irea Villares Alonso 
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Nº RESUMEN UD LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
CAPÍTULO Nº1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
1.1 Ud CASCO HOMOLOGADO 
 Distribución de cascos homologados para uso normal, amortizable en diez usos. 
  20    20,000  
       20,000 
1.2 Ud GAFAS DE PROTECCIÓN PROPINATO 
 
Distribución de montura óptica de propionato. Patillas con armadura y protectores laterales 
muy amplios. Bisagra de 5 pasos. Existen en 2 calibres: 58 y 42. Oculares carboglás. Excelente 
modelo para montar oculares correctores. Amortizable en cinco usos. 
  20    20,000  
       20,000 
1.3 Ud PAR GUANTES AISLANTES 
 Distribución de guantes con puños engomados, amortizables en cuatro usos. 
  20    20,000  
       20,000 
1.4 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 
 Distribución de guantes de soldador acolchado con puño de 20cm, amortizable en cuatro usos. 
  5    5,000  
       5,000 
1.5 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 
Distribución de botas de seguridad con piso vulcanizado de acrilonitrilo de alta resistencia a la 
abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y resistente a la corrosión, 
relieve en la planta con un coeficiente de 0,24, pieles curtidas de 2.2-2.4mm de grosor tratadas 
para resistir a la penetración de líquidos, según la norma MT-5. 
  20    20,000  
       20,000 
1.6 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA AMORTIZACIÓN 
 
Distribución de botas de agua en PVC, con forro interior y relieve antideslizante en el talón, con 
una altura de 30 cm, amortizable en dos usos. 
  20    20,000  
       20,000 
1.7 Ud PANTALLA DE SEGURIDAD SOLDADOR 
 
Distribución de pantalla de mano homologada para soldadura de poliamida y fibra de vidrio, 
cristal de dimensiones 110x55cm, amortizable en cinco usos. 
  3    3,000  
       3,000 
Nº RESUMEN UD LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
1.8 Ud MONO DE TRABAJO  
 Distribución del mono de trabajo, amortizable en cinco usos. 
  20    20,000  
       20,000 
1.9 Ud ARNÉS DE AMARRE DORSAL Y TORSAL  
 
Distribución de arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 
45mm y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 4 usos. 
  5    5,000  
       5,000 
1.10 Ud PAR POLAINAS SOLDADURA   
 
Distribución de polainas de cuero para soldadura de dimensiones 25 a 30cm con cierra de 
velcro, amortizable en dos usos. 
  3    3,000  
       3,000 
1.11 Ud MASCARILLA  
 
Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, amortizable 
en tres usos. 
  20    20,000  
       20,000 
1.12 Ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
 
Distribución de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable 
mediante velcro, amortizable en cuatro usos. 
  10    10,000  
       10,000 
CAPÍTULO Nº2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
2.1 Ud EXTINTOR MANUAL 5 kg CO2  
 
Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 89B con 5 kg de agente extintor, con 
manguera y trompa difusora, amortizable en 3 usos 
  10    10,000  
       10,000 
2.2 Ud EXTINTOR CON CARRO 25 kg  polvo ABC  
 Distribución y colocación de extintor con carro cargado de 25 kg de polvo ABC. 
  5    5,000  
       5,000 
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Nº RESUMEN UD LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
2.3 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 
 
Tapa provisional para las arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones 
de madera de 20x5 cm, armados mediante clavazón incluso colocación. Amortizable en cuatro 
usos. 
  8    8,000  
       8,000 
2.4 Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO DE 100X100 cm 
 
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100cm, formada mediante tablones de 
madera de 20x5cm armados mediados encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura, incluso 
fabricación y colocación, amortizable en cuatro. 
  8    8,000  
       8,000 
2.5 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERALES ZANJAS 
 
Barandilla de protección laterales de zanjas, compuesta por tres tabloncillos de madera de pino 
de 20x5cm y estaquillas de madera de D=8cm, hincadas en el terreno cada metro. Amortizable 
en tres usos. 
   1000,000   1000,000  
       1000,000 
2.6 Ud TRANSFOMADOR DE SEGURIDAD 220V 
 
Montaje e instalación de transformación de seguridad con primario para 220V y secundario de 
24V, 1000 VA, amortizable en dos usos. 
  1    1,000  
       1,000 
CAPÍTULO Nº3 INSTALACIONES PROVISIONALES 
3.1 Ud ALQUILER CASETA OFICINA 6x2,4m  
 
Unidad de alquiler mensual de caseta modular de dimensiones 6x2,40m con puerta exterior 
metálica de 0,80x1,90m y 2 ventanas correderas de aluminio de 1,00x1,00 con contraventanas, 
para uso en obra, colocada y montada, incluso parte proporcional de preparación del terreno, 
descarga y carga de los mismos, transporte y seguro de responsabilidad civil de incendios. Precio 
condicionado a una duración mínima de alquiler de 18 meses. 
  2    2,000  
       2,000 
Nº RESUMEN UD LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
3.2 Ud ALQUIER CASETA ASEO 
 
Unidad de alquiler mensual de caseta prefabrica para aseo de obra de 1,35x1,35m con 
estructura metálica, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno 
expandido. Revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con 
placa de ducha y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220V. 
  4    4,000  
       4,000 
3.3 Ud ALQUIER CASETA VESTUARIO 8x2,5 m 
 
Unidad de alquiler mensual de caseta modu de obra de 1,35x1,35m con estructura metálica, 
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno expandido. Revestimiento de 
PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa de ducha y un lavabo. 
Instalación eléctrica monofásica a 220V. 
  4    4,000  
       4,000 
3.4 Mes ALQUILER CASETA COMEDOR 18 m2 
 
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 
7,87x2,33x2,30m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada, pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido autoextinguilble, interior con tablero, melaminado de color. Cubierta en 
arco de chapa galvanizada, ondulada, reforzada con perfil de acero, fibra de vidrio de 60mm e 
interior con tablex lacadao. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2mm y 
poliestiereno de 50mm con apoyo de base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta 
de 0,8x2m, de chapa galvanizada de 1mm, reforzada y con poliestireno de 20mm, picaporte y 
cerradura. Dos ventanas de aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. 
Instalación eléctrica a 220V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40W, enchufes para 
1500W y punto de luz exterior de 60W. Entrega y recogida del módulo con camión grúa según 
R.D. 486/97. 
       1,000 
3.5 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL ABASTECIMIENTO 
 
Acometida provisional de abastecimiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta 
una distancia máxima de 8m, formada por una rotura del pavimento con compresor, excavación 
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia media, colocación de tubería de 
hormigón en masa de enchufe de campaña, con junta de goma de 20cm de diámetro interior, 
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin 
incluir la formación del pozo en el punto de acometida y con la parte proporcional de medios 
auxiliares.  
  4    4,000  
       4,000 
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Nº RESUMEN UD LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
3.6 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 
  12    12,000  
       12,000 
3.7 Ud JABONERA 
 Distribución de jabonera en color blanco totalmente instalada, amortizable en un solo uso. 
  8    8,000  
       8,000 
3.8 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
 Montaje e instalación de taquilla metálica individual, amortizable en tres usos. 
  20    20,000  
       20,000 
3.9 Ud SECAMANOS ELÉCTRICO 
 
Secamanos eléctrico de 1600W con carcasa de acero inoxidable, con interruptor por 
aproximación de las manos con un minuto de tiempo máximo de funcionamieto. 
  6    6,000  
       6,000 
3.10 Ud HORNO MICROONDAS  
 
Distribución e instalación de horno microondas de 18L con plato giratorio y 800W, amortizable 
en quince usos. 
  2    2,000  
       2,000 
3.11 Ud MESA COMEDOR + ASIENTOS 
 
Distribución y colocación de mesa para comedor con asientos de madera y soporte metálico, de 
dimensiones 1,6x1,00 m, amortizable en quince usos. 
  2    2,000  
       2,000 
3.12 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS  
 Distribución y colocación de banco de madera para 5 personas, amortizable en 10 usos 
  4    4,000  
       4,000 
Nº RESUMEN UD LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
3.13 Ud CUBO CON PEDAL 
 
Distribución de cubo con cubo con pedal de 25 litros de capacidad totalmente colocado, 
amortizable en diez usos. 
  10    10,000  
       10,000 
CAPÍTULO Nº4 SEÑALIZACIONES 
4.1 Ud SEÑAL TRIANGULAR  
 Señal triangular de 70cm de lado, amortizable en cinco usos. 
  15    15,000  
       15,000 
4.2 Ud SEÑAL CIRCULAR 
 Señal circular de diámetro 60cm, amortizable en cinco usos. 
  15    15,000  
       15,000 
4.3 m CINTA DE BALIZAMIENTO 
 
Cinta para balizamiento, de material de plástico, de 8cm de anchura, impresa por ambas caras 
en franjas de color rojo y blanco. 
   1000,000   1000,000  
       1000,000 
4.4 Ud VALLA PEATONAL 
 
Valla peatonal de hierro de 1,10x2,50 m, color amarillo con barrotes verticales montados sobre 
bastidor de tubo, dos pies metálicos, incluso placa para publicidad. Amortizable en veinte usos. 
  30    30,000  
       30,000 
CAPÍTULO Nº5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMERIOS AUXILIOS 
5.1 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA   
 
Distribución de botiquín de urgencia, equipamiento mínimo obligatorio según la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71, totalmente colocado, amortizable en 10 usos. 
  8    8,000  
       8,000 
5.2 Ud REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN 
 Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados. 
  8    8,000  
       8,000 
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Nº RESUMEN UD LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
5.3 Ud CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES 
 Camilla portátil para evacuaciones, amortizable en 10 usos. 
  2    2,000  
       2,000 
CAPÍTULO Nº6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
6.1 Ud COSTE MENSUAL DE FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD   
 
Coste mensual de la formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la 
semana y realizada por un encargado. 
  20    20,000  
       20,000 
6.2 Ud COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD  
 
Coste mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes 
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial 1ª. 
  20    20,000  
       20,000 
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Nº RESUMEN      PRECIO € 
CAPÍTULO Nº1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
1.1 Ud CASCO HOMOLOGADO 
 Distribución de cascos homologados para uso normal, amortizable en diez usos. 
  OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
       0,88 
1.2 Ud GAFAS DE PROTECCIÓN PROPINATO 
 
Distribución de montura óptica de propionato. Patillas con armadura y protectores laterales 
muy amplios. Bisagra de 5 pasos. Existen en 2 calibres: 58 y 42. Oculares carboglás. Excelente 
modelo para montar oculares correctores. Amortizable en cinco usos. 
   CUATRO EUROS  
       4,00 
1.3 Ud PAR GUANTES AISLANTES 
 Distribución de guantes con puños engomados, amortizables en cuatro usos. 
   TRES con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
       3,34 
1.4 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 
 Distribución de guantes de soldador acolchado con puño de 20cm, amortizable en cuatro usos. 
   DOS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
       2,25 
1.5 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 
Distribución de botas de seguridad con piso vulcanizado de acrilonitrilo de alta resistencia a la 
abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y resistente a la corrosión, 
relieve en la planta con un coeficiente de 0,24, pieles curtidas de 2.2-2.4mm de grosor tratadas 
para resistir a la penetración de líquidos, según la norma MT-5. 
   VEINTE con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
       20,48 
1.6 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA AMORTIZACIÓN 
 
Distribución de botas de agua en PVC, con forro interior y relieve antideslizante en el talón, con 
una altura de 30 cm, amortizable en dos usos. 
   VEINTIDOS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
       22,47 
1.7 Ud PANTALLA DE SEGURIDAD SOLDADOR 
 
Distribución de pantalla de mano homologada para soldadura de poliamida y fibra de vidrio, 
cristal de dimensiones 110x55cm, amortizable en cinco usos. 
   CUATRO con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
       4,85 
Nº RESUMEN      PRECIO € 
1.8 Ud MONO DE TRABAJO  
 Distribución del mono de trabajo, amortizable en cinco usos. 
   SIETE con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
       7,76 
1.9 Ud ARNÉS DE AMARRE DORSAL Y TORSAL  
 
Distribución de arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 
45mm y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 4 usos. 
  SESENTA Y CINCO con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
       65,53 
1.10 Ud PAR POLAINAS SOLDADURA   
 
Distribución de polainas de cuero para soldadura de dimensiones 25 a 30cm con cierra de 
velcro, amortizable en dos usos. 
   CUATRO con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
       4,18 
1.11 Ud MASCARILLA  
 
Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, amortizable 
en tres usos. 
   CATORCE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
       14,65 
1.12 Ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
 
Distribución de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable 
mediante velcro, amortizable en cuatro usos. 
   CUATRO con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
       4,76 
CAPÍTULO Nº2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
2.1 Ud EXTINTOR MANUAL 5 kg CO2  
 
Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 89B con 5 kg de agente extintor, con 
manguera y trompa difusora, amortizable en tres usos. 
   VEINTISIETE con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
       27,75 
2.2 Ud EXTINTOR CON CARRO 25 kg  polvo ABC  
 Distribución y colocación de extintor con carro cargado de 25 kg de polvo ABC. 
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
       275,42 
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Nº RESUMEN      PRECIO € 
2.3 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 
 
Tapa provisional para las arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones 
de madera de 20x5 cm, armados mediante clavazón incluso colocación. Amortizable en cuatro 
usos. 
   CINCO con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
       5,73 
2.4 Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO DE 100X100 cm 
 
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100cm, formada mediante tablones de 
madera de 20x5cm armados mediados encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura, incluso 
fabricación y colocación, amortizable en cuatro. 
   CATORCE con SETENTA Y OCHO CÉNITIMOS  
       14,78 
2.5 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERALES ZANJAS 
 
Barandilla de protección laterales de zanjas, compuesta por tres tabloncillos de madera de pino 
de 20x5cm y estaquillas de madera de D=8cm, hincadas en el terreno cada metro. Amortizable 
en tres usos. 
   SIETE con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
       7,68 
2.6 Ud TRANSFOMADOR DE SEGURIDAD 220V 
 
Montaje e instalación de transformación de seguridad con primario para 220V y secundario de 
24V, 1000 VA, amortizable en dos usos. 
   OCHENTA Y TRES con TRECE CÉNTIMOS  
       83,13 
CAPÍTULO Nº3 INSTALACIONES PROVISIONALES 
3.1 Ud ALQUILER CASETA OFICINA 6x2,4m  
 
Unidad de alquiler mensual de caseta modular de dimensiones 6x2,40m con puerta exterior 
metálica de 0,80x1,90m y 2 ventanas correderas de aluminio de 1,00x1,00 con contraventanas, 
para uso en obra, colocada y montada, incluso parte proporcional de preparación del terreno, 
descarga y carga de los mismos, transporte y seguro de responsabilidad civil de incendios. Precio 
condicionado a una duración mínima de alquiler de 18 meses. 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
       288,62 
Nº RESUMEN      PRECIO € 
3.2 Ud ALQUIER CASETA ASEO 
 
Unidad de alquiler mensual de caseta prefabrica para aseo de obra de 1,35x1,35m con 
estructura metálica, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno 
expandido. Revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con 
placa de ducha y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220V. 
 CIENTO SESENTA con CINCUENTA CÉNTIMOS  
       160,50 
3.3 Ud ALQUIER CASETA VESTUARIO 8x2,5 m 
 
Unidad de alquiler mensual de caseta modu de obra de 1,35x1,35m con estructura metálica, 
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno expandido. Revestimiento de 
PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa de ducha y un lavabo. 
Instalación eléctrica monofásica a 220V. 
   CIEN con CINCUENTA CÉNTIMOS  
       100,50 
3.4 Mes ALQUILER CASETA COMEDOR 18 m2 
 
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 
7,87x2,33x2,30m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada, pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido autoextinguilble, interior con tablero, melaminado de color. Cubierta en 
arco de chapa galvanizada, ondulada, reforzada con perfil de acero, fibra de vidrio de 60mm e 
interior con tablex lacadao. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2mm y 
poliestiereno de 50mm con apoyo de base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta 
de 0,8x2m, de chapa galvanizada de 1mm, reforzada y con poliestireno de 20mm, picaporte y 
cerradura. Dos ventanas de aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. 
Instalación eléctrica a 220V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40W, enchufes para 
1500W y punto de luz exterior de 60W. Entrega y recogida del módulo con camión grúa según 
R.D. 486/97. 
   DOS CIENTOS DOS EUROS 202,00 
3.5 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL ABASTECIMIENTO 
 
Acometida provisional de abastecimiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta 
una distancia máxima de 8m, formada por una rotura del pavimento con compresor, excavación 
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia media, colocación de tubería de 
hormigón en masa de enchufe de campaña, con junta de goma de 20cm de diámetro interior, 
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin 
incluir la formación del pozo en el punto de acometida y con la parte proporcional de medios 
auxiliares.  
  CUATROCIENTOS TRES con VEINTE CÉNTIMOS  
       403,20 
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3.6 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 
  CIENTO SETENTA Y CINCO con VEINTE CÉNTIMOS  
       175,20 
3.7 Ud JABONERA 
 Distribución de jabonera en color blanco totalmente instalada, amortizable en un solo uso. 
   CUATRO con TREINTA CÉNTIMOS  
       4,30 
3.8 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
 Montaje e instalación de taquilla metálica individual, amortizable en tres usos. 
   TREINTA Y TRES con DIEZ CÉNTIMOS  
       33,10 
3.9 Ud SECAMANOS ELÉCTRICO 
 
Secamanos eléctrico de 1600W con carcasa de acero inoxidable, con interruptor por 
aproximación de las manos con un minuto de tiempo máximo de funcionamieto. 
   DOSCIENTOS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
       200,36 
3.10 Ud HORNO MICROONDAS  
 
Distribución e instalación de horno microondas de 18L con plato giratorio y 800W, amortizable 
en quince usos. 
   CINCUENTA con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
       50,44 
3.11 Ud MESA COMEDOR + ASIENTOS 
 
Distribución y colocación de mesa para comedor con asientos de madera y soporte metálico, de 
dimensiones 1,6x1,00 m, amortizable en quince usos. 
   CINCUENTA Y DOS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
       52,50 
3.12 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS  
 Distribución y colocación de banco de madera para 5 personas, amortizable en 10 usos 
   CINCUENTA Y DOS con OCHENTA CÉNTIMOS  
       52,80 
Nº RESUMEN      PRECIO € 
3.13 Ud CUBO CON PEDAL 
 
Distribución de cubo con cubo con pedal de 25 litros de capacidad totalmente colocado, 
amortizable en diez usos. 
   DIECISIETE con SESENTA CÉNTIMOS  
       17,60 
CAPÍTULO Nº4 SEÑALIZACIONES 
4.1 Ud SEÑAL TRIANGULAR  
 Señal triangular de 70cm de lado, amortizable en cinco usos. 
   DIEZ con SETENTA Y UN CÉNITIMOS  
       10,71 
4.2 Ud SEÑAL CIRCULAR 
 Señal circular de diámetro 60cm, amortizable en cinco usos. 
   DIEZ con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
       10,93 
4.3 m CINTA DE BALIZAMIENTO 
 
Cinta para balizamiento, de material de plástico, de 8cm de anchura, impresa por ambas caras 
en franjas de color rojo y blanco. 
   UNO con OCHO CÉNTIMOS  
       1,08 
4.4 Ud VALLA PEATONAL 
 
Valla peatonal de hierro de 1,10x2,50 m, color amarillo con barrotes verticales montados sobre 
bastidor de tubo, dos pies metálicos, incluso placa para publicidad. Amortizable en veinte usos. 
   DOS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
       2,55 
CAPÍTULO Nº5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMERIOS AUXILIOS 
5.1 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA   
 
Distribución de botiquín de urgencia, equipamiento mínimo obligatorio según la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71, totalmente colocado, amortizable en 10 usos. 
   NOVENTA Y SEIS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
       96,16 
5.2 Ud REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN 
 Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados. 
  TREINTA Y NUEVE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
       39,65 
REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTRADA DA GÁNDARA (NARÓN) 
 









Fdo. Irea Villares Alonso 
Nº RESUMEN      PRECIO € 
5.3 Ud CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES 
 Camilla portátil para evacuaciones, amortizable en 10 usos. 
  TREINTA Y CINCO con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
       35,54 
CAPÍTULO Nº6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
6.1 Ud COSTE MENSUAL DE FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD   
 
Coste mensual de la formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la 
semana y realizada por un encargado. 
  SETENTA Y OCHO con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
       78,88 
6.2 Ud COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD  
 
Coste mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes 
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial 1ª. 
   CIENTO DIEZ con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
       110,74 
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Nº RESUMEN      PRECIO € 
CAPÍTULO Nº1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
1.1 Ud CASCO HOMOLOGADO 
 Distribución de cascos homologados para uso normal, amortizable en diez usos. 
  Materiales ………………………………………. 0,88 
       0,88 
1.2 Ud GAFAS DE PROTECCIÓN PROPINATO 
 
Distribución de montura óptica de propionato. Patillas con armadura y protectores laterales 
muy amplios. Bisagra de 5 pasos. Existen en 2 calibres: 58 y 42. Oculares carboglás. Excelente 
modelo para montar oculares correctores. Amortizable en cinco usos. 
   Materiales ………………………………………. 4,00 
       4,00 
1.3 Ud PAR GUANTES AISLANTES 
 Distribución de guantes con puños engomados, amortizables en cuatro usos. 
   Materiales ………………………………………. 3,34 
       3,34 
1.4 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 
 Distribución de guantes de soldador acolchado con puño de 20cm, amortizable en cuatro usos. 
   Materiales ………………………………………. 2,25 
       2,25 
1.5 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 
Distribución de botas de seguridad con piso vulcanizado de acrilonitrilo de alta resistencia a la 
abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y resistente a la corrosión, 
relieve en la planta con un coeficiente de 0,24, pieles curtidas de 2.2-2.4mm de grosor tratadas 
para resistir a la penetración de líquidos, según la norma MT-5. 
   Materiales ………………………………………. 20,48 
       20,48 
1.6 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA AMORTIZACIÓN 
 
Distribución de botas de agua en PVC, con forro interior y relieve antideslizante en el talón, con 
una altura de 30 cm, amortizable en dos usos. 
   Materiales ………………………………………. 22,47 
       22,47 
1.7 Ud PANTALLA DE SEGURIDAD SOLDADOR 
 
Distribución de pantalla de mano homologada para soldadura de poliamida y fibra de vidrio, 
cristal de dimensiones 110x55cm, amortizable en cinco usos. 
   Materiales ………………………………………. 4,85 
       4,85 
Nº RESUMEN      PRECIO € 
1.8 Ud MONO DE TRABAJO  
 Distribución del mono de trabajo, amortizable en cinco usos. 
   Materiales ………………………………………. 7,76 
       7,76 
2.2 Ud EXTINTOR CON CARRO 25 kg  polvo ABC  
 Distribución y colocación de extintor con carro cargado de 25 kg de polvo ABC. 
   Materiales ………………………………………. 274,62 
   Mano de obra …………………………………. 0,84 
       275,42 
1.12 Ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
 
Distribución de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable 
mediante velcro, amortizable en cuatro usos. 
   Materiales ………………………………………. 4,76 
       4,76 
CAPÍTULO Nº2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
2.1 Ud EXTINTOR MANUAL 5 kg CO2  
 
Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 89B con 5 kg de agente extintor, con 
manguera y trompa difusora, amortizable en 3 usos 
   Materiales ………………………………………. 26,12 
   Mano de obra …………………………………. 1,63 
       27,75 
1.11 Ud MASCARILLA  
 
Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, amortizable 
en tres usos. 
   Materiales ………………………………………. 14,65 
       14,65 
1.10 Ud PAR POLAINAS SOLDADURA   
 
Distribución de polainas de cuero para soldadura de dimensiones 25 a 30cm con cierra de 
velcro, amortizable en dos usos. 
   Materiales ………………………………………. 4,18 
       4,18 
1.9 Ud ARNÉS DE AMARRE DORSAL Y TORSAL  
 
Distribución de arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 
45mm y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 4 usos. 
   Materiales ………………………………………. 65,53 
       65,53 
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2.4 Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO DE 100X100 cm 
 
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100cm, formada mediante tablones de 
madera de 20x5cm armados mediados encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura, incluso 
fabricación y colocación, amortizable en cuatro. 
   Materiales ………………………………………. 6,12 
   Mano de obra …………………………………. 8,66 
       14,78 
2.5 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERALES ZANJAS 
 
Barandilla de protección laterales de zanjas, compuesta por tres tabloncillos de madera de pino 
de 20x5cm y estaquillas de madera de D=8cm, hincadas en el terreno cada metro. Amortizable 
en tres usos. 
   Materiales ………………………………………. 4,65 
   Mano de obra …………………………………. 3,03 
       7,68 
Nº RESUMEN      PRECIO € 
2.3 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 
 
Tapa provisional para las arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones 
de madera de 20x5 cm, armados mediante clavazón incluso colocación. Amortizable en cuatro 
usos. 
   Materiales ………………………………………. 2,47 
   Mano de obra …………………………………. 3,26 
       5,73 
2.6 Ud TRANSFOMADOR DE SEGURIDAD 220V 
 
Montaje e instalación de transformación de seguridad con primario para 220V y secundario de 
24V, 1000 VA, amortizable en dos usos. 
   Materiales ………………………………………. 76,30 
   Mano de obra …………………………………. 6,83 
       83,13 
3.5 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL ABASTECIMIENTO 
 
Acometida provisional de abastecimiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta 
una distancia máxima de 8m, formada por una rotura del pavimento con compresor, excavación 
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia media, colocación de tubería de 
hormigón en masa de enchufe de campaña, con junta de goma de 20cm de diámetro interior, 
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin 
incluir la formación del pozo en el punto de acometida y con la parte proporcional de medios 
auxiliares.  
   Materiales ………………………………………. 413,20 
       413,20 
Nº RESUMEN      PRECIO € 
3.2 Ud ALQUIER CASETA ASEO 
 
Unidad de alquiler mensual de caseta prefabrica para aseo de obra de 1,35x1,35m con 
estructura metálica, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno 
expandido. Revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con 
placa de ducha y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220V. 
   Materiales ………………………………………. 160,50 
       160,50 
3.3 Ud ALQUIER CASETA VESTUARIO 8x2,5 m 
 
Unidad de alquiler mensual de caseta modu de obra de 1,35x1,35m con estructura metálica, 
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno expandido. Revestimiento de 
PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa de ducha y un lavabo. 
Instalación eléctrica monofásica a 220V. 
   Materiales ………………………………………. 100,50 
       100,50 
3.4 Mes ALQUILER CASETA COMEDOR 18 m2 
 
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 
7,87x2,33x2,30m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada, pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido autoextinguilble, interior con tablero, melaminado de color. Cubierta en 
arco de chapa galvanizada, ondulada, reforzada con perfil de acero, fibra de vidrio de 60mm e 
interior con tablex lacadao. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2mm y 
poliestiereno de 50mm con apoyo de base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta 
de 0,8x2m, de chapa galvanizada de 1mm, reforzada y con poliestireno de 20mm, picaporte y 
cerradura. Dos ventanas de aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. 
Instalación eléctrica a 220V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40W, enchufes para 
1500W y punto de luz exterior de 60W. Entrega y recogida del módulo con camión grúa según 
R.D. 486/97. 
       202,00 
CAPÍTULO Nº3 INSTALACIONES PROVISIONALES 
3.1 Ud ALQUILER CASETA OFICINA 6x2,4m  
 
Unidad de alquiler mensual de caseta modular de dimensiones 6x2,40m con puerta exterior 
metálica de 0,80x1,90m y 2 ventanas correderas de aluminio de 1,00x1,00 con contraventanas, 
para uso en obra, colocada y montada, incluso parte proporcional de preparación del terreno, 
descarga y carga de los mismos, transporte y seguro de responsabilidad civil de incendios. Precio 
condicionado a una duración mínima de alquiler de 18 meses. 
   Materiales ………………………………………. 288,62 
       288,62 
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Nº RESUMEN      PRECIO € 
3.6 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 
  Materiales ………………………………………. 175,20 
       175,20 
3.8 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
 Montaje e instalación de taquilla metálica individual, amortizable en tres usos. 
   Materiales ………………………………………. 24,94 
   Mano de obra …………………………………. 8,16 
       33,10 
3.9 Ud SECAMANOS ELÉCTRICO 
 
Secamanos eléctrico de 1600W con carcasa de acero inoxidable, con interruptor por 
aproximación de las manos con un minuto de tiempo máximo de funcionamieto. 
  Materiales ………………………………………. 196,23 
   Mano de obra …………………………………. 4,13 
       200,36 
3.10 Ud HORNO MICROONDAS  
 
Distribución e instalación de horno microondas de 18L con plato giratorio y 800W, amortizable 
en quince usos. 
   Materiales ………………………………………. 39,84 
   Mano de obra …………………………………. 10,60 
       50,44 
3.11 Ud MESA COMEDOR + ASIENTOS 
 
Distribución y colocación de mesa para comedor con asientos de madera y soporte metálico, de 
dimensiones 1,6x1,00 m, amortizable en quince usos. 
   Materiales ………………………………………. 43,80 
   Mano de obra …………………………………. 8,70 
       43,80 
3.12 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS  
 Distribución y colocación de banco de madera para 5 personas, amortizable en 10 usos 
   Materiales ………………………………………. 44,64 
   Mano de obra …………………………………. 8,16 
       52,80 
3.7 Ud JABONERA 
 Distribución de jabonera en color blanco totalmente instalada, amortizable en un solo uso. 
   Materiales ………………………………………. 4,30 
       4,30 
Nº RESUMEN      PRECIO € 
3.13 Ud CUBO CON PEDAL 
 
Distribución de cubo con cubo con pedal de 25 litros de capacidad totalmente colocado, 
amortizable en diez usos. 
   Materiales ………………………………………. 17,60 
       17,60 
CAPÍTULO Nº4 SEÑALIZACIONES 
4.1 Ud SEÑAL TRIANGULAR  
 Señal triangular de 70cm de lado, amortizable en cinco usos. 
  Materiales ………………………………………. 8,09 
  Mano de obra …………………………………. 2,62 
       10,71 
4.2 Ud SEÑAL CIRCULAR 
 Señal circular de diámetro 60cm, amortizable en cinco usos. 
  Materiales ………………………………………. 8,31 
  Mano de obra …………………………………. 2,62 
       10,93 
4.3 m CINTA DE BALIZAMIENTO 
 
Cinta para balizamiento, de material de plástico, de 8cm de anchura, impresa por ambas caras 
en franjas de color rojo y blanco. 
  Materiales ………………………………………. 0,11 
  Mano de obra …………………………………. 1,07 
       1,08 
4.4 Ud VALLA PEATONAL 
 
Valla peatonal de hierro de 1,10x2,50 m, color amarillo con barrotes verticales montados sobre 
bastidor de tubo, dos pies metálicos, incluso placa para publicidad. Amortizable en veinte usos. 
   Materiales ………………………………………. 0,80 
   Mano de obra …………………………………. 1,75 
       2,55 
CAPÍTULO Nº5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMERIOS AUXILIOS 
5.1 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA   
 
Distribución de botiquín de urgencia, equipamiento mínimo obligatorio según la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71, totalmente colocado, amortizable en 10 usos. 
   Materiales ………………………………………. 96,16 
       96,16 
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Nº RESUMEN      PRECIO € 
5.2 Ud REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN 
 Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados. 
   Materiales ………………………………………. 39,65 
       39,65 
CAPÍTULO Nº6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
6.1 Ud COSTE MENSUAL DE FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD   
 
Coste mensual de la formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la 
semana y realizada por un encargado. 
   Materiales ………………………………………. 78,88 
       78,88 
5.3 Ud CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES 
 Camilla portátil para evacuaciones, amortizable en 10 usos. 
   Materiales ………………………………………. 35,54 
       35,54 
6.2 Ud COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD  
 
Coste mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes 
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial 1ª. 
   Materiales ………………………………………. 110,74 
       110,74 
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Nº RESUMEN    CANTIDAD PRECIO € TOTAL € 
CAPÍTULO Nº1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
1.1 Ud CASCO HOMOLOGADO 
 Distribución de cascos homologados para uso normal, amortizable en diez usos. 
     20,000 0,88  
       17,60 
1.2 Ud GAFAS DE PROTECCIÓN PROPINATO 
 
Distribución de montura óptica de propionato. Patillas con armadura y protectores laterales 
muy amplios. Bisagra de 5 pasos. Existen en 2 calibres: 58 y 42. Oculares carboglás. Excelente 
modelo para montar oculares correctores. Amortizable en cinco usos. 
     20,000 4,00  
       80,00 
1.3 Ud PAR GUANTES AISLANTES 
 Distribución de guantes con puños engomados, amortizables en cuatro usos. 
     20,000 3,34  
       66,80 
1.4 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 
 Distribución de guantes de soldador acolchado con puño de 20cm, amortizable en cuatro usos. 
     5,000 2,25  
       11,25 
1.5 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
 
Distribución de botas de seguridad con piso vulcanizado de acrilonitrilo de alta resistencia a la 
abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y resistente a la corrosión, 
relieve en la planta con un coeficiente de 0,24, pieles curtidas de 2.2-2.4mm de grosor tratadas 
para resistir a la penetración de líquidos, según la norma MT-5. 
     20,000 20,48  
       409,60 
1.6 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA AMORTIZACIÓN 
 
Distribución de botas de agua en PVC, con forro interior y relieve antideslizante en el talón, con 
una altura de 30 cm, amortizable en dos usos. 
     20,000 22,47  
       449,40 
1.7 Ud PANTALLA DE SEGURIDAD SOLDADOR 
 
Distribución de pantalla de mano homologada para soldadura de poliamida y fibra de vidrio, 
cristal de dimensiones 110x55cm, amortizable en cinco usos. 
     3,000 4,85  
       14,55 
Nº RESUMEN    CANTIDAD PRECIO € TOTAL € 
1.8 Ud MONO DE TRABAJO  
 Distribución del mono de trabajo, amortizable en cinco usos. 
     20,000 7,76  
       155,20 
1.9 Ud ARNÉS DE AMARRE DORSAL Y TORSAL  
 
Distribución de arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 
45mm y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 4 usos. 
     5,000 65,53  
       327,65 
1.10 Ud PAR POLAINAS SOLDADURA   
 
Distribución de polainas de cuero para soldadura de dimensiones 25 a 30cm con cierra de 
velcro, amortizable en dos usos. 
     3,000 4,18  
       12,54 
1.11 Ud MASCARILLA  
 
Distribución de mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, amortizable 
en tres usos. 
     20,000 14,65  
       293,00 
1.12 Ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
 
Distribución de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable 
mediante velcro, amortizable en cuatro usos. 
     10,000 4,76  
       47,60 
CAPÍTULO Nº2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
2.1 Ud EXTINTOR MANUAL 5 kg CO2  
 
Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 89B con 5 kg de agente extintor, con 
manguera y trompa difusora, amortizable en 3 usos 
     10,000 27,35  
       273,50 
2.2 Ud EXTINTOR CON CARRO 25 kg  polvo ABC  
 Distribución y colocación de extintor con carro cargado de 25 kg de polvo ABC. 
     5,000 275,42  
       1.377,10 
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2.3 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 
 
Tapa provisional para las arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones 
de madera de 20x5 cm, armados mediante clavazón incluso colocación. Amortizable en cuatro 
usos. 
     8,000 5,73  
       45,84 
2.4 Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO DE 100X100 cm 
 
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100cm, formada mediante tablones de 
madera de 20x5cm armados mediados encolado y clavazón, zócalo de 20cm de altura, incluso 
fabricación y colocación, amortizable en cuatro. 
     8,000 14,78  
       118,24 
2.5 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERALES ZANJAS 
 
Barandilla de protección laterales de zanjas, compuesta por tres tabloncillos de madera de pino 
de 20x5cm y estaquillas de madera de D=8cm, hincadas en el terreno cada metro. Amortizable 
en tres usos. 
     1000,000 7,68  
       7.680,00 
2.6 Ud TRANSFOMADOR DE SEGURIDAD 220V 
 
Montaje e instalación de transformación de seguridad con primario para 220V y secundario de 
24V, 1000 VA, amortizable en dos usos. 
     1,000 83,13  
       83,13 
CAPÍTULO Nº3 INSTALACIONES PROVISIONALES 
3.1 Ud ALQUILER CASETA OFICINA 6x2,4m  
 
Unidad de alquiler mensual de caseta modular de dimensiones 6x2,40m con puerta exterior 
metálica de 0,80x1,90m y 2 ventanas correderas de aluminio de 1,00x1,00 con contraventanas, 
para uso en obra, colocada y montada, incluso parte proporcional de preparación del terreno, 
descarga y carga de los mismos, transporte y seguro de responsabilidad civil de incendios. Precio 
condicionado a una duración mínima de alquiler de 18 meses. 
     2,000 288,62  
       577,24 
Nº RESUMEN    CANTIDAD PRECIO € TOTAL € 
3.2 Ud ALQUIER CASETA ASEO 
 
Unidad de alquiler mensual de caseta prefabrica para aseo de obra de 1,35x1,35m con 
estructura metálica, aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno 
expandido. Revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con 
placa de ducha y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220V. 
     4,000 160,50  
       642,00 
3.3 Ud ALQUIER CASETA VESTUARIO 8x2,5 m 
 
Unidad de alquiler mensual de caseta modu de obra de 1,35x1,35m con estructura metálica, 
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestileno expandido. Revestimiento de 
PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa de ducha y un lavabo. 
Instalación eléctrica monofásica a 220V. 
     4,000 100,50  
       402,00 
3.4 Mes ALQUILER CASETA COMEDOR 18 m2 
 
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 
7,87x2,33x2,30m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada, pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido autoextinguilble, interior con tablero, melaminado de color. Cubierta en 
arco de chapa galvanizada, ondulada, reforzada con perfil de acero, fibra de vidrio de 60mm e 
interior con tablex lacadao. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2mm y 
poliestiereno de 50mm con apoyo de base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta 
de 0,8x2m, de chapa galvanizada de 1mm, reforzada y con poliestireno de 20mm, picaporte y 
cerradura. Dos ventanas de aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. 
Instalación eléctrica a 220V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40W, enchufes para 
1500W y punto de luz exterior de 60W. Entrega y recogida del módulo con camión grúa según 
R.D. 486/97. 
     1,000 202,00 202,00 
3.5 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL ABASTECIMIENTO 
 
Acometida provisional de abastecimiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta 
una distancia máxima de 8m, formada por una rotura del pavimento con compresor, excavación 
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia media, colocación de tubería de 
hormigón en masa de enchufe de campaña, con junta de goma de 20cm de diámetro interior, 
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin 
incluir la formación del pozo en el punto de acometida y con la parte proporcional de medios 
auxiliares.  
     4,000 413,20  
       1652,80 
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Nº RESUMEN    CANTIDAD PRECIO € TOTAL € 
3.6 Ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 
     12,000 175,20  
       2102,40 
3.7 Ud JABONERA 
 Distribución de jabonera en color blanco totalmente instalada, amortizable en un solo uso. 
     8,000 4,30  
       34,40 
3.8 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
 Montaje e instalación de taquilla metálica individual, amortizable en tres usos. 
     20,000 33,10  
       662,00 
3.9 Ud SECAMANOS ELÉCTRICO 
 
Secamanos eléctrico de 1600W con carcasa de acero inoxidable, con interruptor por 
aproximación de las manos con un minuto de tiempo máximo de funcionamiento. 
     6,000 200,36  
       1202,16 
3.10 Ud HORNO MICROONDAS  
 
Distribución e instalación de horno microondas de 18L con plato giratorio y 800W, amortizable 
en quince usos. 
     2,000 50,44  
       100,88 
3.11 Ud MESA COMEDOR + ASIENTOS 
 
Distribución y colocación de mesa para comedor con asientos de madera y soporte metálico, de 
dimensiones 1,6x1,00 m, amortizable en quince usos. 
     2,000 52,50  
       105,00 
3.12 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS  
 Distribución y colocación de banco de madera para 5 personas, amortizable en 10 usos 
     4,000 52,80  
       211,20 
Nº RESUMEN    CANTIDAD PRECIO € TOTAL € 
3.13 Ud CUBO CON PEDAL 
 
Distribución de cubo con cubo con pedal de 25 litros de capacidad totalmente colocado, 
amortizable en diez usos. 
     10,000 17,60  
       176,00 
CAPÍTULO Nº4 SEÑALIZACIONES 
4.1 Ud SEÑAL TRIANGULAR  
 Señal triangular de 70cm de lado, amortizable en cinco usos. 
     15,000 10,71  
       160,65 
4.2 Ud SEÑAL CIRCULAR 
 Señal circular de diámetro 60cm, amortizable en cinco usos. 
     15,000 10,93  
       163,95 
4.3 m CINTA DE BALIZAMIENTO 
 
Cinta para balizamiento, de material de plástico, de 8cm de anchura, impresa por ambas caras 
en franjas de color rojo y blanco. 
     1000,000 1,08  
       1.080,00 
4.4 Ud VALLA PEATONAL 
 
Valla peatonal de hierro de 1,10x2,50 m, color amarillo con barrotes verticales montados sobre 
bastidor de tubo, dos pies metálicos, incluso placa para publicidad. Amortizable en veinte usos. 
     30,000 2,55  
       76,50 
CAPÍTULO Nº5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMERIOS AUXILIOS 
5.1 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA   
 
Distribución de botiquín de urgencia, equipamiento mínimo obligatorio según la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71, totalmente colocado, amortizable en 10 usos. 
     8,000 96,16  
       769,28 
5.2 Ud REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN 
 Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín totalmente colocados. 
     8,000 39,65  
       317,20 
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Nº RESUMEN    CANTIDAD PRECIO € TOTAL € 
5.3 Ud CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES 
 Camilla portátil para evacuaciones, amortizable en 10 usos. 
     2,000 35,54  
       71,08 
CAPÍTULO Nº6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
6.1 Ud COSTE MENSUAL DE FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD   
 
Coste mensual de la formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la 
semana y realizada por un encargado. 
     20,000 78,88  
       1.577,60 
6.2 Ud COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD  
 
Coste mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes 
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial 1ª. 
     20,000 110,74  
       2.214,80 
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Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 
 
                                                                                                                           PRECIO €                   % 
1. PROTECCIONES INDIVIDUALES                                                              1.885,19                  7,26 
2. PROTECCIONES COLECTIVAS                                                                  9.577,81                36,89 
3. INSTALACIONES PROVISIONALES                                                          8.070,00                 31,08 
4. SEÑALIZACIONES                                                                                      1.481,10                  5,70 
5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                                 1.157,56                  4,46 
6. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                                           3.792,40                 14,61 
                                                                                                     TOTAL   25.964,06 
 
El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad VEINTICINCO MIL 
NOVECINETOS SESENTA Y CUATRO con SEIS CÉNTIMOS. 
 
13% Gastos Generales ……………… 3.375,33 € 
6% Beneficio Industrial ……………. 1.557,84 € 
 
SUMA DE G.G Y B.I …………….. 4.933,17 € 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A 30.897,23 € 
21% I.V.A …………………………………………….. 6.488,42 € 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A 37.385,65 € 
Asciende el presupuesto base de licitación con I.V.A del Estudio de Seguridad y Salud a la cantidad 
de TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
  A Coruña, septiembre 2018 
  
 
                                                               
Fdo. Irea Villares Alonso 
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El presente Estudio de gestión de residuos, se redacta en base al RD105/2008 que regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y determina las obligaciones del 
productor de residuos de construcción y demolición (en adelante, RCDs), que debe incluir en el 
proyecto de ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCDs. 
 
En el presente anexo se hace una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
trabajos relacionados directamente con la obra y que deberá servir como base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho Plan 
se desenvolverán y completarán las previsiones contenidas en este documento en función de los 
proveedores concretos y de su sistema de ejecución de la obra. 
 
En el apartado de prescripciones técnicas se define técnicamente las actuaciones necesarias para 
llevar a cabo dicha obra. Sus especificaciones concretas y sus mediciones detalladas constan en el 
documento general del Proyecto al que este Estudio complementa. 
  
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Los residuos aparecen definidos en la Ley 10/1998 del 21 de abril, de Residuos, como “cualquier 
sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anexo de esta Ley, del 
cual su poseedor se desprenda o de que tenga la intención u obligación de desprenderse”. En todo 
caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER) que es 
aprobado por las Instituciones Comunitarias. 
 
La legislación existente limita el concepto de RCD a los residuos codificados en la Lista Europea de 
Residuos (lista LER), aprobada por la Orden MAM/304/2002 del 8 de febrero, en la que se publican 
las operaciones de valoración, eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
Clasificación y descripción de los residuos según la Orden MAM/304/2002: 
 
 RCDs del Nivel I  Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación 
de los movimiento de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, 
de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obra de excavación. 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1a), considera como excepción de ser considerados 
como residuos: “Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas 
en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su 




 RCDs de Nivel II  Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de los 
servicios. 
 
Como veremos definido más adelante, son residuos no peligrosos aquellos que no experimentan 
trasformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes son lo no solubles 
ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son 
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma 
que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de las obras de construcción y demolición, incluidos 
los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria, sometidas a licencia municipal o no. 
 
Los residuos generados son los citados a continuación, extraídos de la Lista Europea establecida en 
la Orden MAM/304/2002. No se consideran incluidos en el cómputo general los materiales que no 
superen 1m3 de aporte y no sean considerados peligrosos requieran por lo tanto un tratamiento 
especial. 
 
RDCs Nivel II: 
 
 17 01 01 Hormigón. 
 17 02 01 Madera. 
 17 02 03 Plástico. 
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 
 17 04 07 Metales mezclados. 
 20 03 01 Mezcla de residuos. 
 
 
3. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Todos los agentes que intervengan en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación 
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 
 Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un 
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 
 Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin 
de evitar el exceso de residuos, por ejemplo, en las labores de demolición de acera 
existente. 
 
 Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar la rotura y los residuos que podrán producir. 
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 Gestionar de manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valoración. 
 
 Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valoración, 
reutilización o reciclaje posteriores. 
 
 Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los 
residuos. 
 
 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejorar de la gestión. 
 
 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización. 
 
 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros de 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 
 
 Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en los 
aspectos básicos. 
 




4. PRESCRIPCIPONES TÉCNICAS 
 
En lo que concierne a la gestión de residuos, se establece lo siguiente: 
 
 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no fuesen 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
 
 Además, las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de ésta un plan que refleje como 
llevará a cabo las obligaciones que le afecten en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se van a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
 
 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda gestionarlos por 
sí mismo y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán  
 
 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización. 
 
 La entrega de los residuos de construcción y demolición por parte del poseedor al deberá 
constar en un documento fidedigno, en el que figure, por lo menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, si procede, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos y cuando sea posible en las 
dos unidades, el tipo de residuos entregados, codificados según la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 del 8 de febrero, o la norma que las sustituya y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 
 El poseedor de los residuos estará obligado, mientas se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como de evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad 
administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por 
parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011 del 28 
de Julio de residuos y suelos contaminados. 
 
 Se cumplirán las condiciones establecidas en el RD 105/2008. 
 
 El contratista aportará justificantes que demuestren el tratamiento y valorización de los 
residuos generados en la fase de actuaciones previas. Específicamente, se separarán y se 
tratarán los residuos procedentes de demolición del hormigón hidráulico. En fases 
posteriores, el contratista garantizará la selección y valorización de elementos de descarte, 
como tubos de PVC, manguitos, etc., que deberá separar las tierras u otros elementos 
inertes. Se prohíbe el relleno de zanjas y explanadas con elementos no inertes, fuera de las 
condiciones establecidas en proyecto. 
 
 
5. COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
El coste estimado de la gestión de todos los residuos generados (sin considerar el 6% de costes 
indirectos) es de 17.990,97€ como viene reflejado en el Documento Nº4. Presupuesto. 
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CÓDIGO LER MATERIAL ACTIVIDAD GENERADORA DEL RESIDUO 
MEDICIÓN UNIDAD DE OBRA 








SUMA RESIDUOS  DEL 
MATERIAL 
Proyecto (m3) Estimada (m3) m3 T m3 T 
17 01 01 Hormigón 
Demolición aceras 582,30 0 2,35 100 582,30 1368,41 
694,79 1632,73 
Demolición bordillos 83,90 0 2,35 100 83,90 197,17 
Construcción aceras 1293,42 0 2,35 2 25,87 60,79 
Construcción bordillos 135,42 0 2,35 2 2,71 6,36 
17 02 01 Madera Palets, tablones empleados en obra, etc. 0 3 0,8 100 3 2,4 3 2,4 
17 02 03 Plásticos Envases, embalajes, etc. 0 1 0,9 100 1 0,9 1 0,9 
17 03 02 Mezclas bituminosas Demolición pavimento 389,18 0 2,4 100 37,27 89,45 389,18 934,03 
17 04 07 Metales mezclados 
Retirada de farolas, señales, soporte 
contenedores, etc. 
0 3 7,85 100 3 23,55 3 23,55 
15 01 01 
Envases de papel y 
cartón 
Envases de diferentes productos utilizados 
en obra/ oficina 
0 1 0,5 100 1 0,5 1 0,5 
20 03 01 
Mezcla de residuos 
municipales 
Residuos generados por el personal 0 1 0,6 100 1 0,6 1 0,6 
REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTRADA DA GÁNDARA (NARÓN) 
 





REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTRADA DA GÁNDARA (NARÓN) 
 











Fdo. Irea Villares Alonso
Nº RESUMEN      CANTIDAD 
CAPÍTULO Nº1 GRUPO 17 01 
1.1 m3 HORMIGÓN 
 
Retirada de residuos de hormigón del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, 
situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de 
la gestión. 
       548,98 
CAPÍTULO Nº2 GRUPO 17 02 
2.1 m3 MADERA 
 
Retirada de residuos de madera del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, situada 
a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de la 
gestión. 
       3,000 
2.2 m3 PLÁSTICO 
 
Retirada de residuos de plástico del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, situada 
a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de la 
gestión. 
       1,000 
CAPÍTULO Nº3 GRUPO 17 03 
3.1 m3 MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
Retirada de residuos de los residuos mezclas bituminosas del lugar de la obra a la planta de 
tratamiento de RCD’s, situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en 
contenedores y canón de la gestión. 
       398,18 
CAPÍTULO Nº4 GRUPO 17 04 
4.1 m3 METALES MEZCLADOS 
 
Retirada de residuos de los residuos metálicos del lugar de la obra a la planta de tratamiento de 
RCD’s, situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y 
canón de la gestión. 
       3,000 
CAPÍTULO Nº5 GRUPO 15 01 
5.1 m3 ENVASES PAPEL Y CARTÓN 
 
Retirada de residuos de papel y cartón del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, 
situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de 
la gestión. 
       1,000 
Nº RESUMEN      CANTIDAD 
CAPÍTULO Nº6 GRUPO 20 03 
6.1 m3 MEZCLA DE RESIDUOS MUNICIPALES 
 
Retirada de residuos no peligrosos del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, 
situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de 
la gestión. 
       1,000 
CAPÍTULO Nº1 ALQUILER DE CONTENEDORES 
7.1 mes ALQUILER DE CONTENEDORES RCD’s 7m3 
 
Coste del alquiler del contenedor de 7m3 de capacidad para RCD’s. Únicamente permitido este 
tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la 
Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia). 
       8,000 
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Nº RESUMEN      PRECIO € 
CAPÍTULO Nº1 GRUPO 17 01 
1.1 m3 HORMIGÓN 
 
Retirada de residuos de hormigón del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, 
situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de 
la gestión. 
  DIECISÉIS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
       16,45 
CAPÍTULO Nº2 GRUPO 17 02 
2.1 m3 MADERA 
 
Retirada de residuos de madera del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, situada 
a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de la 
gestión. 
  DIEZ con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
       10,64 
2.2 m3 PLÁSTICO 
 
Retirada de residuos de plástico del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, situada 
a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de la 
gestión. 
  DIEZ con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
       10,64 
CAPÍTULO Nº3 GRUPO 17 03 
3.1 m3 MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
Retirada de residuos de los residuos mezclas bituminosas del lugar de la obra a la planta de 
tratamiento de RCD’s, situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en 
contenedores y canón de la gestión. 
  CATORCE con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
       14,45 
CAPÍTULO Nº4 GRUPO 17 04 
4.1 m3 METALES MEZCLADOS 
 
Retirada de residuos de los residuos metálicos del lugar de la obra a la planta de tratamiento de 
RCD’s, situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y 
canón de la gestión. 
  DOCE con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
       12,48 
Nº RESUMEN      PRECIO € 
CAPÍTULO Nº5 GRUPO 15 01 
5.1 m3 ENVASES PAPEL Y CARTÓN 
 
Retirada de residuos de papel y cartón del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, 
situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de 
la gestión. 
  DIEZ con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
       10,64 
CAPÍTULO Nº6 GRUPO 20 03 
6.1 m3 MEZCLA DE RESIDUOS MUNICIPALES 
 
Retirada de residuos no peligrosos del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, 
situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de 
la gestión. 
  DOCE con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
       12,21 
CAPÍTULO Nº7 ALQUILER DE CONTENEDORES 
7.1 mes ALQUILER DE CONTENEDORES RCD’s 7m3 
 
Coste del alquiler del contenedor de 7m3 de capacidad para RCD’s. Únicamente permitido este 
tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la 
Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia). 
  OCHENTA Y OCHO con CATORCE CÉNTIMOS  
       88,14 
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Nº RESUMEN      PRECIO € 
CAPÍTULO Nº1 GRUPO 17 01 
1.1 m3 HORMIGÓN 
 
Retirada de residuos de hormigón del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, 
situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de 
la gestión. 
  Mano de obra  ………………………………………. 4,81 
  Maquinaria ………………………………………...... 10,71 
    
  Suma de la partida ………………………………… 15,52 
  6% Costes indirectos ……………………………... 0,93 
       16,45 
CAPÍTULO Nº2 GRUPO 17 02 
2.1 m3 MADERA 
 
Retirada de residuos de madera del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, situada 
a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de la 
gestión. 
  Mano de obra  ………………………………………. 2,48 
  Maquinaria ………………………………………...... 7,56 
    
  Suma de la partida ………………………………… 10,04 
  6% Costes indirectos ……………………………... 0,60 
       10,64 
2.2 m3 PLÁSTICO 
 
Retirada de residuos de plástico del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, situada 
a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de la 
gestión. 
  Mano de obra  ………………………………………. 2,48 
  Maquinaria ………………………………………...... 7,56 
    
  Suma de la partida ………………………………… 10,04 
  6% Costes indirectos ……………………………... 0,60 
       10,64 
CAPÍTULO Nº4 GRUPO 17 04 
4.1 m3 METALES MEZCLADOS 
 
Retirada de residuos de los residuos metálicos del lugar de la obra a la planta de tratamiento de 
RCD’s, situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y 
canón de la gestión. 
  Mano de obra  ………………………………………. 2,95 
  Maquinaria ………………………………………...... 8,82 
    
  Suma de la partida ………………………………… 11,77 
  6% Costes indirectos ……………………………... 0,71 
       12,48 
CAPÍTULO Nº5 GRUPO 15 01 
5.1 m3 ENVASES PAPEL Y CARTÓN 
 
Retirada de residuos de papel y cartón del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, 
situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de 
la gestión. 
  Mano de obra  ………………………………………. 2,48 
  Maquinaria ………………………………………...... 7,56 
    
  Suma de la partida ………………………………… 10,04 
  6% Costes indirectos ……………………………... 0,60 
       10,64 
Nº RESUMEN      PRECIO € 
CAPÍTULO Nº3 GRUPO 17 03 
3.1 m3 MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
Retirada de residuos de los residuos mezclas bituminosas del lugar de la obra a la planta de 
tratamiento de RCD’s, situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en 
contenedores y canón de la gestión. 
  Mano de obra  ………………………………………. 3,84 
  Maquinaria ………………………………………...... 9,79 
    
  Suma de la partida ………………………………… 13,63 
  6% Costes indirectos ……………………………... 0,82 
       14,45 
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Nº RESUMEN      PRECIO € 
CAPÍTULO Nº6 GRUPO 20 03 
6.1 m3 MEZCLA DE RESIDUOS MUNICIPALES 
 
Retirada de residuos no peligrosos del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, 
situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de 
la gestión. 
  Mano de obra  ………………………………………. 2,81 
  Maquinaria ………………………………………...... 8,71 
    
  Suma de la partida ………………………………… 11,52 
  6% Costes indirectos ……………………………... 0,69 
       12,21 
CAPÍTULO Nº7 ALQUILER DE CONTENEDORES 
7.1 mes ALQUILER DE CONTENEDORES RCD’s 7m3 
 
Coste del alquiler del contenedor de 7m3 de capacidad para RCD’s. Únicamente permitido este 
tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la 
Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia). 
  Maquinaria ………………………………………...... 83,15 
    
  Suma de la partida ………………………………… 83,15 
  6% Costes indirectos ……………………………... 4,99 
       88,14 
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Nº RESUMEN    CANTIDAD PRECIO € TOTAL € 
CAPÍTULO Nº1 GRUPO 17 01 
1.1 m3 HORMIGÓN 
 
Retirada de residuos de hormigón del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, 
situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de 
la gestión. 
     694,79 16,45  
       11.429,30 
CAPÍTULO Nº2 GRUPO 17 02 
2.1 m3 MADERA 
 
Retirada de residuos de madera del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, situada 
a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de la 
gestión. 
     3,000 10,64  
       31,92 
2.2 m3 PLÁSTICO 
 
Retirada de residuos de plástico del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, situada 
a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de la 
gestión. 
     1,000 10,64  
       10,64 
CAPÍTULO Nº3 GRUPO 17 03 
3.1 m3 MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
Retirada de residuos de los residuos mezclas bituminosas del lugar de la obra a la planta de 
tratamiento de RCD’s, situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en 
contenedores y canón de la gestión. 
     398,18 14,45  
       5.753,70 
CAPÍTULO Nº4 GRUPO 17 04 
4.1 m3 METALES MEZCLADOS 
 
Retirada de residuos de los residuos metálicos del lugar de la obra a la planta de tratamiento de 
RCD’s, situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y 
canón de la gestión. 
     3,000 12,48  
       37,44 
Nº RESUMEN    CANTIDAD PRECIO € TOTAL € 
CAPÍTULO Nº5 GRUPO 15 01 
5.1 m3 ENVASES PAPEL Y CARTÓN 
 
Retirada de residuos de papel y cartón del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, 
situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de 
la gestión. 
     1,000 10,64  
       10,64 
CAPÍTULO Nº6 GRUPO 20 03 
6.1 m3 MEZCLA DE RESIDUOS MUNICIPALES 
 
Retirada de residuos no peligrosos del lugar de la obra a la planta de tratamiento de RCD’s, 
situada a una distancia máxima de 20km, incluyendo el transporte en contenedores y canón de 
la gestión. 
     1,000 12,21  
       12,21 
CAPÍTULO Nº7 ALQUILER DE CONTENEDORES 
7.1 mes ALQUILER DE CONTENEDORES RCD’s 7m3 
 
Coste del alquiler del contenedor de 7m3 de capacidad para RCD’s. Únicamente permitido este 
tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la 
Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia). 
     8,000 88,14  
       705,12 
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Presupuesto de Estudio Gestión de Residuos 
 
PRECIO € 
1. GRUPO 17 01                                                                                                                          11.429,30 
2. GRUPO 17 02                                                                                                                              42,56 
3. GRUPO 17 03                                                                                                                           5.753,70 
4. GRUPO 17 04                                                                                                                              37,44 
5. GRUPO 15 01                                                                                                                              10,64 
6. GRUPO 20 03                                                                                                                              12,21 
7. ALQUIER CONTENEDORES                                                                                                      705,12 
TOTAL   17.990,97 
 
El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
13% Gastos Generales ……………… 2.338,83 € 
6% Beneficio Industrial …………….  1.079,46 € 
 
SUMA DE G.G Y B.I …………….. 3.418,29 € 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A 21.409,26 € 
21% I.V.A …………………………………………….. 4.495,94 € 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A 25.905,20 € 
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A continuación, se presentará un resumen del presupuesto de la presente obra, detallado según los 
diferentes capítulos en los que se descompone. El presupuesto completo se encuentra desarrollado 
con más detalle en el Documento Nº4.Presupuesto. 
 
 
3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINSTRACIÓN 
 
Presupuesto de ejecución material 
 
PRECIO € 
1. ACTUACIONES PREVIAS                                                                                                        10.181,04 
2. DEMOLICIONES                                                                                                                      14.265,96 
3. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                                                            218.854,30 
4. URBANIZACIÓN                                                                                                                   754.267,88 
5. GESDIÓN DE RESIDUOS                                                                                                        19.070,43 
6. SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                            27.521,90 
TOTAL   1.044.161,51 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de UN CUARENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO SESENTA Y UNO con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
13% Gastos Generales ……………… 135.741,00 € 
6% Beneficio Industrial …………….  62.649,69 € 
 
SUMA DE G.G Y B.I …………….. 198.390,69 € 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A 1.242.552,20 € 
21% I.V.A …………………………………………….. 260.935,96 € 
 





Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL 
MATERIAL, a la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
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El presente anexo tiene por objeto justificar el importe de los precios unitarios que figuran en los 
Cuadros de Precios y que son la base para determinar el Presupuesto del presente proyecto. 
 
En el anexo vamos a incluir los cuadros de mano de obra, maquinaria y materiales, obteniéndose el 
coste directo de las distintas unidades. Posteriormente, se añade el coste directo para obtener el 
precio unitario final. Con los precios unitarios se componen las distintas unidades de obra y los 
precios auxiliares que componen el Presupuesto. 
 
 
2. COSTES DIRECTOS 
 
Se consideran como costes directos:  
 
 La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en 
la ejecución de la unidad de obra. 
 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad o 
que sean necesarios para su ejecución. 
 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos de 




2.1. MANO DE OBRA 
 
Para el cálculo de los costes horarios correspondientes a la mano de obra directa de las 
distintas unidades de obra, se ha tenido en cuenta lo dispuesto por la Orden Ministerial del 21 
de mayo de 1979 por la que se modifica parcialmente la del 14 de marzo de 1969 sobre normas 
complementarias del Reglamento General de Contratación, según la cual se deberá aplicar la 
fórmula siguiente: 
 
C = (1+K) x A + B 
En la que:  
 C  Coste horario del personal en euros/hora. 
 A  Base de cotización al régimen general de la Seguridad Social y Formación 
Profesional en €/h. 
 B  Cantidad complementaria del coste horario y recoge los pluses de Convenios 
Colectivos, Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y gratificaciones 
voluntarias en €/h. 
 
 
 K  Coeficiente que recoge los siguientes conceptos:  
 Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y 
festivos, ausencias justificadas, días de enfermedad, gratificaciones de Navidad y 
de Julio, participación en beneficios de la empresa. 
 Las indemnizaciones por despido y muerte natural. 
 La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguros de 
Accidentes. 
 Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban incluirse por 
orden Ministerial. 





Los costes de los materiales a pie de obra se calculan incrementando los precios de adquisición 
en origen con los costes de carga, descarga y transporte; y con su posibles mermas o roturas 
inevitables, que se extraerán de la información contenida en diferentes Bases de Datos de la 






El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria, así como sus rendimientos en cada 
unidad de obra se han tomado a partir de la información contenida en diferentes bases de 
precios de construcción actualizadas. 
 
 
3. COSTES INDIRECTOS 
 
Los costes indirectos son aquellos gastos no imputables directamente a unidades de obra concretas, 
sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, 
pabellones, etc., así como los derivados del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas 
(ingenieros, ayudantes, encargados, vigilantes, etc.). 
 
Según la Orden Ministerial del 18 de junio de 1968 la determinación de las distintas unidades de 
obra se obtiene como:  
 
Pn = (1+k/100) x Cd 
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En la que:  
 Pn  Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 
 Cd  Coste directo de la unidad, en euros. 
 K  Porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos”. 
 
El valor de K se obtiene como la suma de K1 y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a 
imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) según lo dispuesto en el Reglamente general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001 del 12 
de octubre, artículo 130 y K2 el porcentaje de la relación entre costes indirectos y directos  
=Ci/Cd x 100, que se estima que es un 5% del dado, que es el valor máximo estimado para este tipo 
de obras, entonces resulta que: K = 1+5= 6, siendo este porcentaje de “Costes Indirectos” que se 
aplica a todas las unidades. 
 
En resumen, de acuerdo con la vigente Orden Ministerial tomamos para “k” el valor 6% que es el 
máximo admitido. 
 
A continuación, se incluyen los cuadros de precios de la mano de obra, maquinaria, materiales y 
auxiliares, así como los precios descompuestos.
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Nº CÓDIGO 
DENOMINACIÓN 
MANO DE OBRA 
PRECIO € HORAS  TOTAL € 
1 mo041 Oficial 1ª construcción 17,54 3.365,97 59.039,11 
2 mo040 Oficial 1ª jardinero 17,54 322,07 5.649,11 
3 mo023 Oficial 1ª solador 17,54 2.490,67 43.686,35 
4 mo119 
Oficial 1ª Seguridad y 
Salud 
16,16 16,25 262,60 
5 mo003 Oficial 1ª electricista 18,13 118,18 2.142,60 
6 mo087 Ayudante construcción 16,43 7.143,54 117.368,36 
7 mo102 Ayudante electricista 16,40 108,67 1.782,19 




16,16 870,69 14.070,35 
10 mo115 Peón jardinero 16,16 1.002,79 16.205,09 
11 mo120 Peón Seguridad y Salud 16,16 13,50 218,16 
  TOTAL MANO DE OBRA: 304.293,33 
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46,35 54,30 2.516.81 
2 mq02rod010a 
Bandeja vibrante de 
guiado manual 
4,25 19,22 81,69 
3 mq02cia020j 
Camión cisterna de 8m3 
de capacidad.  





eléctrica de aguas 
limpias alta presión de 3 
kW para un caudal de 30 
m3/h.  
2,23 2,34 5,22 
5 mq05mai030  Martillo neumático.  4,07 275,18 1.119,98 
6 mq05pdm110  
Compresor portátil 
diésel, media presión 10 
m3/min.  





regulación del disco de 
corte manual. 
36,84 2,33 85,84 
8 mq01pan010a 
Pala cargadora sobre 
neumáticos de 
 120 kW/1,9m3. 
40,13 50,81 2.039,01 
9 mq01ret020 
Retrocargadora sobre 
neumáticos de 74,9 kW. 
40,92 152,73 6.249,71 
10 mq02cia020j 
Camión basculante de 
12t de carga 162 kW. 




autopropulsado  129kW 
63,10 130,51 8.235,18 
12 mq04dua020b 
Dúmper de descarga 
frontal de 2t carga útil 
9,25 137,51 1.271,97 
13 mq02rot030b 
Compactador tándem 
autropopulsado de 63 
kW de 9,65t y anchura 
de trabajo 168cm. 
40,93 13,19 539,87 
14 mq02rop020 
Pisón vibrante de guiado 
manual de 80kg con 
placa de 30x30cm 
3,49 54,04 188,60 
Nº CÓDIGO 
DENOMINACIÓN 
MANO DE OBRA 
PRECIO € HORAS TOTAL € 
15 mq04cag010a Camión grúa hasta 6t 49,36 1,61 79,47 





58,11 1,80 104,60 
18 mq02ron010a 
Rodillo vibrante tándem 
antopropulsado de 
24,8Kw, 2450kg, 
anchura trabajo 100cm 
16,55 1,80 29,79 
19 mq11ext030 
Extendedora asfáltica de 
cadenas de 81Kw 
80,21 1,80 144,38 
20 mq07cce010a 
Camión con cesta 
elevadora de brazo 
articulado 
19,15 4,76 91,15 




pintar marcas viales 
sobre calzada 
39,92 2,00 79,84 
  TOTAL MAQUINARIA: 35.136,92 
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PRECIO € CANTIDAD TOTAL € 
1 mt48tie035a 
Tierra vegetal de préstamo, 
cribada y fertilizada, 
suministrada a granel. 
5,78 4331,000 m2 25.033,18 
2 mt01are010a 
Grava de cantera de piedra, de 
40 a 70 mm de diámetro. 
17,02 1555,500 m2 26.474,61 
3 mt01zah010a Zahora natural caliza 8,66 1361,500 m2 11,790,59 
4 mt11tpg010d 
Tubo de polopropileno para 
saneamiento, serie SN-10, 
rigidez anular nominal 10 
KN/m2. 
38,96 217,900  m2 8.489,38 
5 mq02pan010a 
Lubricante para unión mediante 
junta elásticas de tubos y 
accesorios 
9,97 217,900  m2 2.172,46 
6 mt01ara010 Area de 0 a 5mm  de diámetro. 12,02 217,900  m2 2.619,16 
7 mt10hmf010kn 
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb 
fabricado en central,con 
cemento SR 
101,65 8,000 ud 813,20 
8 mt11var130 
Colector de conexión de PVC, 
con tres entradas y una salida, 
con tapa de registro. 
37,50 8,000 ud 300,00 
9 mt08epr30a 
Molde reutilizable para 
formación de arquetas de 
sección cuadrada de 
40x40x50cm, chapa metálica. 
182,86 8,000 ud 1.462,88 
10 mt11tfa010a 
Marco y tapa de fundición, 
40x40cm para arqueta 
registrable 
21,00 8,000 ud 168,00 
11 mt10hmf010Nm 
Hormigón HM-25/B/20/I 
fabricado en central. 
74,87 13 ud 973,31 
12 mt11cap020Vk 
Canaleta prefabricada de 
drenaje para uso público de 
polipropileno, de 
1000x300x374mm, clase D-400. 
565,00 13 ud 7.345,00 
13 mt11var020 
Kit de accesorios de montaje, 
piezas especiales y elementos 
de sujeción. 
0,75 13 ud 9,75 
14 mt10haf010psc 
Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, 
fabricado en central,con 
cemento SR 




PRECIO € CANTIDAD TOTAL € 
15 mt07ame010n 
Malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 
3,23 8 ud 25,84 
16 mt04lma010b 
Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm 
2,23 8 ud 17,84 
17 mt09mif010la 
Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), 
suministrado en sacos. 
39,80 8 ud 318,4 
18 mt46phm010b 
Anillo prefabricado de hormigón 
en masa, con unión rígida 
machihembrada con junta de 
goma, según UNE-EN 1917, de 
100 cm de diámetro interior y 
50 cm de altura, resistencia a 
compresión > 250 kg/cm²- 
39,59 8 ud 316,72 
19 mt46phm020b 
Cono asimétrico prefabricado 
de hormigón en masa, con 
unión rígida machihembrada 
con junta de goma, de 100 a 60 
cm de diámetro interior y 60 cm 
de altura, resistencia a 
compresión >250 kg/cm² 
55,92 8 ud 447,36 
20 mt46thb110b 
Lubricante para unión con junta 
elástica, en pozos de registro 
prefabricados. 
2,81 8 ud 22,48 
21 mt46tpr010r 
Tapa circular estanca con 
bloqueo mediante cuatro 
tornillos y marco de fundición 
dúctil de 850 mm de diámetro 
exterior y 100 mm de altura, 
paso libre de 600 mm, para 
pozo, clase D-400. 
140,00 8 ud 1120 
22 mt46phm050 
Pate de polipropileno 
conformado en U, para pozo, de 
330x160 mm, sección 
transversal de D=25 mm, según 
UNE-EN 1917. 
4,65 8 ud 37,2 
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PRECIO € CANTIDAD TOTAL € 
23 mt35arg100a 
Arqueta prefabricada de 
hormigón, 30x30x30cm, soporta 
400 kN. 
4,84 102 ud 493,68 
24 mt35arg105a 
Marco de chapa galvanizada y 
tapa hormigón 39,5x38,5cm, 
soporta 125kN 
12,15 102 ud 1.239,30 
25 mt01ara010 
Grava de cantera de 19 a 25 mm 
de diámetro. 
7,23 102 ud 737,46 
26 mt35aia070ac 
Tubo curvable, suminstrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared, color naranja, 63mm 
diámetro nominal, canalización 
enterrada, resistencia a 
compresión 450N. 
1,24 1903,700 m2 2.360,59 
27 mt35www010 
Material auxiliar para 
instalaciones 
1,47 1903,700 m2 2.798,44 
28  
Farola con distribución de luz 
radial, con luminaria 
rectangular, luz led de 50W, tipo 
de protección IP 66, modelo LP 
CAPSULE 
1.485,02 70 ud 103.951,40 
29  
Farola de luz radial, luz led de 
50W. Modelo Electtra 
1.321,14 25 ud 33.028,5 
30 mt48tis010 Mezcla de semilla para césped 5,00 2546,700  m2 12.733,50 
31 mt48tie030a Tierra vegetal cribada 23,70 2546,700 m2 60.356,79 
32 mt48tie040 Mantillo limpio cribado 0,03 2546,700  m2 76,40 
33 mt48tif020 
Abono para presiembra de 
césped 
0,41 2546,700  m2 1.044,15 
34 mq09rod010 Rodillo ligero 3,49 2546,700  m2 8.887,98 
35  
Arce común, suministrado en 
contenedor. Incluida la parte 
proporcional de la plantación. 
41,54 95 ud 3.946,30 
36  
Serbal blanco, suministrado en 
contenedor. Incluida la parte 
proporcional de la plantación 
45,54 26 ud 1.184,04 






CANTIDAD TOTAL € 
37  
Baldosa de color gris de piezas 
regulares con acabado bicapa de 
60x40x5cm, para uso exterior de 
alta resistencia 
44,12 3383,600 m2 149.284,43 
38 mt09mcr021g 
Adhesivo comentoso de fraguado 
normal, color gris. 
0,35 3517,900 m2 1.231,27 
39 mt09mcp020bv 
Mortero de juntas cementoso 
tipo L, color blanco, con cemento 
de alta resistencia y aditivos 
especiales. 
1,62 3517,900 m2 4.432,554 
40 mt18wwa020 
Emulsión de resinas para el 
sellado de poros en pavimentos 
hidráulicos. 
6,10 3517,900 m2 21.549,19 
41  
Baldosa de color rosa de 36 
botones, piezas regulares de 
30x30x5cm, para uso exterior de 
alta resistencia 
45,89 134,300  m2 6.163,03 
42 mt10hmf0010Mp 
Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 
69,13 65 ud 4.493,45 
43 mt09mor010c 
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5N tipo M-5, confeccionado en 
obra con 250 kg/m3 de cemento. 
115,30 65 ud 7.494,50 
44 mt7als010a 
Conjunto de cuatro piezas 
prefabricadas de hormigón para 
la formación de alcorque 
rectangulas de 90x90cm, color 
girs. 
18,24 65 ud 1.185,60 
45  
Banco con respaldo de listones de 
madera oscura y estructura de 
fundición de color gris oscuro, 
fijado con tacos y tornillos de 
acero a la superficie de hormigón. 
74,54 18 ud 1.341,72 
46  
Mesa de picnic formada por 
listones de madera oscura y la 
estructura de fundición de color 
negro, fijado con tacos y tornillos 
de acero a la superficie de 
hormigón. 
484,20 6 ud 2.887,20 
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PRECIO € CANTIDAD TOTAL € 
47  
Papelera urbana colocada en las 
farolas, tipo SUPER TRIMLINE 
50HSL – 50 litros con dimensiones  
40x80cm, plástico y color negro. 
197,00 22,000 ud 4.334,00 
48  
Papelera urbana modelo Retiro 
MO203, dimensiones 60x80cm. 
Papelera de exterior con diseño 
tradicional de forma tronco-
cónica invertida. Capacidad 125L 
264,00 6,000 ud 1.584,00 
49  
Contenedor de materia orgánica 
de color verde oscuro, artículo 
CR-800. Sólidos, higiénicos y 
resistentes, fabricados de 
polietileno HD. Dimensiones 
1340x1360x77, carga 308kg y 
capacidad 790 litros. 
360,20 11,000 ud 3.962,20 
50  
Contenedor de plástico de color 
amarillo, artículo CR-800. Sólidos, 
higiénicos y resistentes, 
fabricados de polietileno HD. 
Dimensiones 1340x1360x77, 
carga 308kg y capacidad 790 
litros. 
360,20 11,000 ud 3.962,20 
51  
Contenedor de papel de color gris 
y azul oscuro. Diseño con base 
cuadrada se adapta a la colación 
en cualquier zona y maximizando 
el espacio de carga útil del 
mismo. Fabricado de chapa de 
acero galvanizado en caliente con 
espesor de 1,5mm. Dimensiones 
1600x1630x1200mm, carga 
1500kg y peso 275kg. 
658,00 5,000 ud 3.290,00 
52  
Contenedor de vidrio de color 
verde claro, de tipo iglú. 
Fabricado de Gelcoats, poliéster y 
fibra de vidrio y conseguir así 
resistencias al impacto y a los 
agentes externos. Dimensiones 
1800x1700mm, carga 1000 kg, 
peso 133kg. 




PRECIO € CANTIDAD TOTAL € 
53  
Contenedor de aceite de color 
naranja. Tiene la boca de 
disposición delantera y otra trasera 
con autocierre. Hecho de acero 
galvanizado. Dimensiones 
910x830x1600mm, capacidad 450L 
1.116,00 4 ud 4.464,00 
54  
Contenedor de pilas de color rojo, 
artículo CR-80. Sólidos, higiénicos y 
resistentes. Fabricados de 
polietileno HD. Dimensiones 
940x530x450mm, capacidad 40 kg, 
capacidad 85 litros. 
49,95 4 ud 199,80 
55  
Aparcabicicletas modelo Clas-X 
recubrimiento galvanizado que 
protege el bastidor de la corrosión 
asegurando así la durabilidad. 
Capacidad de adjuntar el cuadro en 
bicicleta lo cual evita los robos. 
Separación entre cada una de 
42cm, se pueden aparcar 6 
bicicletas. Dimensiones 
2100x670x400mm. 
132,76 2 ud 265,52 
56  
Señalización vertical en acero 
inoxidable de acuerdo proyecto. 
Incluso la parte proporcional de 
puesta en el lugar indicado, 
mortero y costes indirectos 
48,98 26 ud 1.273,48 
57  
Pintura líneas calzada para la 
señalización de carriles, 
separaciones, etc. Lavado de la 
superficie con ácido clorhídrico 
diluido con un 10% de agua, mano 
de fondo con pintura al 
clorocaucho, acabado 
semibrillante, diluida con un 20%-
30% de disolvente a base de 
hidrocarburos aromáticos y dos 
manos de acabados con el mismo 
producto sin diluir (rendimiento: 
0,125 l/m2 cada mano). 
11,27 1906,100 m2 21.481,75 
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PRECIO € CANTIDAD TOTAL € 
58  
Pintura de la señalización horizontal. 
Lavado de la superficie con ácido 
clorhídrico diluido con un 10% de 
agua, mano de fondo con pintura al 
clorocaucho, acabado semibrillante, a 
base de resinas de clorocaucho y 
plastificantes insaponificables, diluida 
con un 20%-30% de disolvente a base 
de hidrocarburos aromáticos y dos 
manos de acabados con el mismo 
producto sin diluir (rendimiento: 
0,125 l/m2 cada mano). 
11,27 97 ud 1.093,19 
59  
Equipo soterrado de recogidas de 
residuos municipales de seis 
contenedores con una capacidad de 
4000 litros. Buzón de vertido de acero 
pintado y anclajes antivandálicos, con 
sistema de elevación hidráulico 
397,12 6 ud 2.382,72 
60  
Colocación de una miniglorieta de 3 
metros de diámetro y 15 cm de alto 
en el centro. Es una miniglorieta 
rebasable. Con un circunferencia de 
20cm de ancho en la parte más 
exterior de hormigón en gris y todo el 
interior será pintada de un color 
salmón para que se vista más 
fácilmente y eso da seguridad 
3.102,23 1 ud 3.102,23 
  TOTAL MATERIALES:  662.695,47 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL TOTAL € 
CAPÍTULO Nº1 ACTUACIONES PREVIAS 
1.1 00.1   Ud CALICATA PARA LA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES 
   
Cala para la localización de servicios o instalaciones existentes, en 
cualquier zona de la obra, de hasta 3 metros de profundidad, realizada 
con medios mecánicos. 
mq01exn020a 0,583 h 
Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos de 105 kW. 
46,35 27,02  
mq02rod010a 0,527 h 
Bandeja vibrante de guiado manual 
de 170 kg, anchura de trabajo 50cm. 
4,25 2,24  
mq02cia020j 0,176 h 
Camión cisterna de 8 m3 de 
capacidad. 
40,08 7,05  
mq12bau030b 0,585 h 
Bomba autoaspirante eléctrica de 
aguas limpias alta presión de 3 kW 
para un caudal de 30 m3/h. 
2,23 1,30  
mo020 1,551 h Oficial 1ª Construcción. 17,54 27,20  
mo113 1,551 h Peón ordinario construcción. 16,16 25,06  
   Suma de la partida ……………………………………………. 89,87 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 5,39 
      95,26 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL TOTAL € 
CAPÍTULO Nº2 DEMOLICIONES 
2.1 01.1   m DEMOLICIÓN DE BORDILLO 
   
Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático. 
Incluida la parte de proporcional de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
mq05mai030 0,035 h Martillo neumático. 4,07 0,14  
mq05pdm110 0,035 h 
Compresor portátil diésel, media 
presión 10 m3/min. 
6,90 0,24  
mo110 0,040 h Peón especializado construcción. 16,25 0,65  
mo111 0,081 h Peón ordinario construcción. 15,92 1,29  
   Suma de la partida ……………………………………………. 2,32 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 0,14 
      2,46 
1.2 00.2   Pa RETIRADA DE ELEMENTOS 
   
Retirada de elementos como señales, farolas, papeles, etc. en la zona de 
actuación de las obras de urbanización de acuerdo con el proyecto. 
Incluso la parte proporcional de los medios auxiliares si fuese necesario, 
mano de obra, transporte a vertedero y costes indirecto. 
   Sin descomposición  5.000,00  
   Suma de la partida ……………………………………………. 5.000,00 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 3.000,00 
      5.300,00 
1.3 00.3   Pa RETIRADA DE VEGETACIÓN 
   Retirada de todo tipo de vegetación, arbutos, hierbas, etc. 
   Sin descomposición  4.245,28  
   Suma de la partida ……………………………………………. 4.245,28 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 254,72 
      4.500,00 
2.2 01.2   m2 DEMOLICIÓN DE ACERA 
   
Demolición de acera sobre base de hormigón, con martillo neumático. 
Incluso la parte proporcional de limpieza, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
mq05mai030 0,050 h Martillo neumático. 4,07 0,20  
mq05pdm110 0,050 h 
Compresor portátil diésel, media 
presión 10 m3/min. 
6,90 0,35  
mo112 0,050 h Peón especializado construcción. 16,50 0,83  
mo113 0,100 h Peón ordinario construcción. 16,16 1,62  
   Suma de la partida ……………………………………………. 3,00 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 0,18 
      3,18 
2.3 01.3   m2 DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO DE LA ZONA DE APARCAMIENTOS 
   
Demolición del pavimento de aglomerado asfáltico, con martillo 
neumático. Retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
mq05mai030 0,226 h Martillo neumático. 4,07 0,92  
mq05pdm110 0,113 h 
Compresor portátil diésel, media 
presión 10 m3/min. 
6,90 0,78  
mq11eqc010 0,005 h 
Cortadora de pavimento con 
arranque, desplazamiento y 
regulación del disco de corte manual 
36,84 0,18  
mo112 0,081 h Peón especializado construcción. 16,50 1,34  
mo113 0,198 h Peón ordinario construcción. 16,16 3,20  
   Suma de la partida ……………………………………………. 6,42 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 0,38 
      6,80 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL TOTAL € 
CAPÍTULO Nº3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
SUBCAPÍTULO 3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3.1.1 02.1.1   m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
   
Desbroce y limpieza de terreno hasta una profundidad mínima de 25 cm 
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga al 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
mq01pan010a 0,021 h 
Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 Kw/1,9m3. 
40,13 0,84  
mo113 0,008 h Peón ordinario construcción 16,16 0,13  
   Suma de la partida ……………………………………………. 0,97 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 0,06 
      1,03 
 
3.1.2 02.1.2   m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
   
Excavación de zanjas para instalaciones urbanas como alcantarillado, 
alumbrado. Retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
mq01ret020c 0,048 h 
Retrocargadora sobre neumáticos 
de 74,9 Kw. 
40,92 1,96  
mo087 1,874 h Ayudante construcción de obra civil. 16,43 30,79  
   Suma de la partida ……………………………………………. 32,75 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 1,97 
      34,72 
3.1.3 02.2.1   m3  RELLENO DE ZANJAS 
   
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierras de la propia 
excavación y compactación al 95% de Proctor Modificado con bandeja 
vibrante de guiado manual. 
mq01pan010a 0,011 h 
Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 Kw/1,9m3. 
40,13 0,45  
mq02cia020j 0,005 h 
Camión cisterna de 8 m3 de 
capacidad. 
40,59 0,20  
mq04cab010c 0,016 h 
Camión basculante de 12 t de carga 
de 162 kW. 
40,63 0,65  
mq02rov010i 0,054 h 
Compactador monocilíndrico 
vibrante autopropulsado de 129 kW 
y 16,2t, anchura de trabajo 213,4cm. 
63,10 3,41  
mo087 0,022 h Ayudante construcción de obra civil. 16,43 0,36  
   Suma de la partida ……………………………………………. 5,07 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 0,30 
      5,37 
3.1.5 02.3.1   m3 TRANSPORTE DE TIERRAS 
   
Trasporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión 
de 12t. 
mq04cab010c 0,096 h 
Camión basculante de 12 t de carga 
de 162 CV. 
40,09 3,85  
 2,000 % Medios auxiliares 3,85 0,08  
   Suma de la partida ……………………………………………. 3,93 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 0,24 
      4,17 
SUBCAPÍTULO 3.2 NIVELACIÓN 
3.2.1 02.4.1   m2 ENCACHADO 
   
Encachado de 10cm para base de solera, con aporte de grava de cantera 
de piedra caliza y compactación mediante equipo manual con bandeja 
vibrante. 
mt01are010a 0,220 m3 
Grava de cantera de piedra, de 40 a 
70 mm de diámetro. 
17,02 3,74  
mq02pan010a 0,011 h 
Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m3. 
40,13 0,44  
mq02rod010d 0,011 h 
Bandeja vibrante de guiado manual, 
de 300 kg, anchura de trabajo 70cm. 
6,38 0,77  
mq02cia020j 0,011 h Camión cisterna de 8m3 capacidad. 40,02 0,44  
mo113 0,212 h Peón ordinario construcción 16,16 3,43  
   Suma de la partida ……………………………………………. 0,97 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 0,06 
      8,61 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL TOTAL € 
3.1.4 02.2.2   m3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL 
   
Relleno de tierra vegetal a cielo abierto con tierra de préstamo, en 
aquellas zonas donde irá colocado el césped y compactación. Incluso la 
p.p de medios auxiliares y costes indirectos. 
mt48tie035a 1,150 m3 
Tierra vegetal de préstamo, cribada 
y fertilizada, suministrada a granel. 
5,78 6,65  
mq01exn020a 0,012 h 
Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos de 105 kW 
46,35 0,57  
mo115 0,087 h Peón jardinero 16,16 1,41  
   Suma de la partida ……………………………………………. 8,63 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 0,52 
      9,15 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL TOTAL € 
4.1.2 03.1.2   Ud ARQUETA DE PASO DE HORMIGÓN 
   
Arqueta de paso de hormigón en masa “in situ”, de dimensiones 
interiores 40x40x50cm con marco y tapa de fundición. 
mt10hmf010kn 0,218 m3 
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb 
fabricado en central,con cemento SR 
101,65 22,16  
mt11var130 1,000 ud 
Colector de conexión de PVC, con 
tres entradas y una salida, con tapa 
de registro. 
37,50 37,50  
mt08epr30a 0,050 ud 
Molde reutilizable para formación 
de arquetas de sección cuadrada de 
40x40x50cm, chapa metálica. 
182,86 9,14  
mt11tfa010a 1,000 ud 
Marco y tapa de fundición, 40x40cm 
para arqueta registrable. 
21,00 21,00  
mo041 0,907 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,54 15,91  
mo087 0,655 h Ayudante construcción de obra civil. 16,43 10,76  
   Suma de la partida ……………………………………………. 116,47 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 6,99 
      123,46 
CAPÍTULO Nº4 URBANIZACIÓN 
SUBCAPÍTULO 4.1 ALCANTARILLADO 
4.1.1 03.1.1   m  COLECTOR ENTERRADO PARA PLUVIALES 
   
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en el 
precio), de tubos de polipropileno serie SN-10 de 200mm de diámetro, 
con junta plástica. 
mt11tpg010d 1,050 m 
Tubo de polopropileno para 
saneamiento, serie SN-10, rigidez 
anular nominal 10 KN/m2. 
38,96 40,91  
mq02pan010a 0,003 kg 
Lubricante para unión mediante 
junta elásticas de tubos y accesorios. 
9,97 0,03  
mt01ara010 0,329 m3 Area de 0 a 5mm  de diámetro. 12,02 3,95  
mq01ret020b 0,036 h 
Retrocargadora sobre neumáticos 
de 70 kW. 
36,43 1,31  
mq02rop020 0,248 h 
Pisón vibrante de guiado manual de 
80 kg con placa de 30x30cm. 
3,49 0,87  
mo041 0,172 h Oficial 1ª construcción de obra civil 17,54 3,02  
mo087 0,083 h Ayudante construcción 16,43 1,36  
   Suma de la partida ……………………………………………. 51,45 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 3,09 
      54,54 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL TOTAL € 
3.2.2 02.5.1   m2 RELLENO ZAHORA NATURAL 
   
Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza y compactación al 95% 
del Proctor Modificado con compactador autopropulsado. 
mt01zah010a 2,200 t Zahora natural caliza 8,66 19,05  
mq04dua020b 0,101 h 
Dumper de descarga frontal de 2 t 
de carga útil. 
9,25 0,93  
mq02rot030b 0,101 h 
Compactador tándem 
autopropulsado de 63kW de 9,65t y 
anchura de trabajo 168cm. 
40,93 4,13  
mq02cia020j 0,010 h Camión cisterna de 8m3 capacidad 40,02 0,40  
mo113 0,029 h Peón ordinario construcción 16,16 0,47  
   Suma de la partida ……………………………………………. 24,98 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 1,50 
      26,48 
4.1.3 03.1.3   Ud SUMIDERO 
   
Canaleta prefabricada de drenaje pasa uso público de polipropileno con 
refuerzo lateral de acero galvanizado de 1000mm de longitud, 300mm 
de ancho y 374 mm de alto, con rejilla articulada dúctil clase D-400 según 
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433. 
mt10hmf010Nm 0,258 m3 
Hormigón HM-25/B/20/I fabricado 
en central. 
74,87 19,32  
mt11cap020Vk 1,000 ud 
Canaleta prefabricada de drenaje 
para uso público de polipropileno, 
de 1000x300x374mm, clase D-400. 
565,00 565,00  
mt11var020 3,000 ud 
Kit de accesorios de montaje, piezas 
especiales y elementos de sujeción. 
0,75 2,25  
mo020 0,454 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,54 7,96  
mo087 0,668 h Peón ordinario construcción. 16,16 10,79  
   Suma de la partida ……………………………………………. 605,32 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 36,32 
      641,64 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL TOTAL € 
4.1.4 03.1.3   Ud POZO DE REGISTRO 
   
Pozo de registro de 1m de diámetro interior y de 1,6m de altura útil 
interior. Fabricada de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido 
por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa sobre solera de 
25cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente 
armada con malla electrosoldada con cierre de tapa circular estanca con 
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124. Instalado 
en calzadas de calle, incluyendo las peatonales. 
mt10haf010psc 0,675 m3 
Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, 
fabricado en central,con cemento SR 
106,45 71,85  
mt07ame010n 2,250 m2 
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-
8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
3,23 7,27  
mt10hmf010kn 0,466 m3 
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, cemento SR. 
101,65 47,37  
mt08aaa010a 0,081 m3 Agua 1,50 0,12  
mt04lma010b 220,000 ud 
Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para revestir, 
25x12x5 cm 
2,23 50,60  
mt09mif010la 0,449 t 
Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 
(resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en sacos. 
39,80 15,37  
mt46phm010b 1,000 ud 
Anillo prefabricado de hormigón en 
masa, con unión rígida 
machihembrada con junta de goma, 
según UNE-EN 1917, de 100 cm de 
diámetro interior y 50 cm de altura, 
resistencia a compresión mayor de 
250 kg/cm²- 
39,59 39,59  
mt46phm020b 1,000 ud 
Cono asimétrico prefabricado de 
hormigón en masa, con unión rígida 
machihembrada con junta de goma, 
según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm 
de diámetro interior y 60 cm de 
altura, resistencia a compresión 
mayor de 250 kg/cm², para 
formación de pozo de registro. 
55,92 55,92  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL TOTAL € 
mt46thb110b 0,007 kg 
Lubricante para unión con junta 
elástica, en pozos de registro 
prefabricados. 
2,81 0,02  
mt46tpr010r 1,000 ud 
Tapa circular estanca con bloqueo 
mediante cuatro tornillos y marco 
de fundición dúctil de 850 mm de 
diámetro exterior y 100 mm de 
altura, paso libre de 600 mm, para 
pozo, clase D-400 según UNE-EN 
124. Tapa revestida con pintura 
bituminosa y marco provisto de 
junta de insonorización de 
polietileno y dispositivo antirrobo. 
140,00 140,00  
mt46phm050 4,000 ud 
Pate de polipropileno conformado 
en U, para pozo, de 330x160 mm, 
sección transversal de D=25 mm, 
según UNE-EN 1917. 
4,65 18,60  
mq04cag010a 0,201 h Camión grúa de hasta 6t. 
 
 
49,36 9,92  
mo041 6,487 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,54 113,78  
mo087 4,446 h Ayudante construcción de obra civil. 16,43 73,05  
   Suma de la partida ……………………………………………. 643,46 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 38,61 
      682,07 
SUBCAPÍTULO 4.2 ALUMBRADO 
4.2.1 03.3.1   Ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA 
   
Arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón sin fondo, 
registrable, de medidas interiores 30x30x30cm, con marco de chapa 
galvanizada y tapa de fundición. Incluso la parte proporcional de medios 
auxiliares, costes indirectos y transporte de residuos a vertedero. 
mt35arg100a 1,000 ud 
Arqueta prefabricada de hormigón, 
30x30x30cm, soporta 400 kN. 
4,84 4,84  
mt35arg105a 1,000 ud 
Marco de chapa galvanizada y tapa 
hormigón 39,5x38,5cm, soporta 125kN 
12,15 12,15  
mt01ara010 0,229 t 
Grava de cantera de 19 a 25 mm de 
diámetro. 
7,23 2,10  
mo041 0,502 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,54 8,81  
mo087 0,827 h Ayudante construcción obra civil. 16,43 13,59  
   Suma de la partida ……………………………………………. 41,49 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 2,49 
      43,98 
REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTRADA DA GÁNDARA (NARÓN) 
 





CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL TOTAL € 
4.2.2 03.3.2   m CANALIZACIÓN ENTERRADA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 
   
Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63mm 
diámetro nominal y color naranja, resistencia a la compresión 450N. 
Incluso la parte proporcional de medios auxiliares, costes indirectos y 
transporte de residuos a vertedero. 
mt35aia070ac 1,000 m 
Tubo curvable, suminstrado en rollo, 
de polietileno de doble pared, color 
naranja, 63mm diámetro nominal, 
canalización enterrada, resistencia a 
compresión 450N. 
1,24 1,24  
mt35www010 0,100 ud Material auxiliar para instalaciones 1,47 0,15  
mo003 0,027 h Oficial 1º electricista 18,13 0,49  
mo102 0,022 h Ayudante electricista 16,40 0,36  
   Suma de la partida ……………………………………………. 2,24 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 0,13 
      2,37 
4.2.4 03.3.4   Ud FAROLA TIPO 2 
   Farola de luz radial, luz led de 50W. Modelo Electtra. 
 1,000 ud Farola 1.321,14 1.321,04  
mq04cag010c 0,201 h Camión con grúa hasta 12t. 58,44 11,75  
mo003 0,703 h Oficial 1º electricista 18,13 12,75  
mo102 0,703 h Ayudante electricista 16,40 11,53  
   Suma de la partida ……………………………………………. 1.357,17 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 81,43 
      1.438,60 
4.2.3 03.3.3   Ud FAROLA TIPO 1 
   
Farola con distribución de luz radial, con luminaria rectangular, luz led de 
50W, tipo de protección IP 66, modelo LP CAPSULE. 
 1,000 ud Farola 1.485,02 1.485,02  
mq04cag010c 0,201 h Camión con grúa hasta 12t. 58,44 11,75  
mo003 0,703 h Oficial 1º electricista 18,13 12,75  
mo102 0,703 h Ayudante electricista 16,40 11,53  
   Suma de la partida ……………………………………………. 1.521,05 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 91,26 
      1.612,31 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL TOTAL € 
SUBCAPÍTULO 4.3 JARDINERÍA 
4.3.1 03.4.1   m2 CÉSPED POR SIEMBRA DE MEZCLA DE SEMILLAS 
   
Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, 
agrostis, festuca y poa. 
mt48tis010 0,030 kg Mezcla de semilla para césped 5,00 0,15  
mt48tie030a 0,150 m3 Tierra vegetal cribada 23,70 3,56  
mt48tie040 6,000 kg Mantillo limpio cribado 0,03 0,18  
mt48tif020 0,100 kg Abono para presiembra de césped 0,41 0,04  
mt08aaa010a 0,150 m3 Agua 1,50 0,23  
mq09rod010 0,025 h Rodillo ligero 3,49 0,09  
mq09mot010 0,050 h Motocultor 60/80 2,70 0,14  
mo040 0,101 h Oficial 1ª jardinero 17,54 1,77  
mo115 0,201 h Peón jardinero 16,16 3,25  
   Suma de la partida ……………………………………………. 9,41 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 0,56 
      9,97 
4.3.2 03.4.2   Ud ARCE COMÚN (ACER CAMPESTRE) 
   
Arce común, suministrado en contenedor. Incluida la parte proporcional 
de la plantación. 
 1,000 ud Arce común 41,54 41,54  
mq04dua020b 0,109 h 
Dumper descarga frontal de 2t de 
carga útil 
9,25 1,01  
mo040 0,536 h Oficial 1ª jardinero 17,54 9,40  
mo115 0,943 h Peón jardinero 16,16 15,24  
   Suma de la partida ……………………………………………. 67,19 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 4,03 
      71,22 
4.3.3 03.4.3   Ud SERBAL BLANCO (SORBUS LATIFOLIA) 
   
Serbal blanco, suministrado en contenedor. Incluida la parte 
proporcional de la plantación. 
 1,000 ud Serbal blanco 45,54 45,54  
mq04dua020b 0,109 h 
Dumper descarga frontal de 2t de 
carga útil 
9,25 1,01  
mo040 0,536 h Oficial 1ª jardinero 17,54 9,40  
mo115 0,943 h Peón jardinero 16,16 15,24  
   Suma de la partida ……………………………………………. 71,19 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 4,27 
      75,46 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL TOTAL € 
SUBCAPÍTULO 4.4 PAVIMENTO 
4.4.1 03.5.1   m2 AGLOMERADO ASFÁLTICO 
   
Pavimento de 5cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua 
en caliente de composición densa, tipo D12. 
mt47aag020aa 0,115 t MB caliente, tipo D12. 53,54 6,16  
mq11ext030 0,001 h 
Extendedora asfáltica de cadenas de 
81 Kw. 
80,21 0,08  
mq02ron010a 0,001 h 
Rodillo vibrante tándem 
autopropulsado de 24,8 kW, 2450 kg 
y anchura de trabajo 100 cm. 
16,55 0,02  
mq11com010 0,001 h 
Compactador de neumáticos 
autopropulsado de 12/22t. 
58,11 0,06  
mo041 0,002 h Oficial 1ª construcción de obra civil 17,54 0,03  
mo087 0,010 h Ayudante construcción de obra civil 16,13 0,16  
   Suma de la partida ……………………………………………. 6,51 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 0,39 
      6,90 
4.4.2 03.5.2   m2 BALSODA HIDRÁULICA ABUJARDADA 
   
Baldosa de color gris de piezas regulares con acabado bicapa de 
60x40x5cm, para uso exterior de alta resistencia. Recibida sobre capa de 
2cm de mortero de cemento M-10, disponiendo de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5R. Realizado sobre firme formado por 
solera de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 15cm de espesor, 
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante 
de 3m, con acabado maestreado y explanada con índice CBR > 5. Cama 
de arena de 0 a 5mm de diámetro con 2cm de espesor extendida sobre 
la solera de hormigón. 
 1,000 m2 Baldosa hidráulica abujardada 44,12 44,12  
mt09mcr021g 6,000 kg 
Adhesivo comentoso de fraguado 
normal, color gris. 
0,35 2,10  
mt09mcp020bv 0,450 kg 
Mortero de juntas cementoso tipo L, 
color blanco, con cemento de alta 
resistencia y aditivos especiales. 
1,62 0,73  
mt18wwa020 0,100 l 
Emulsión de resinas para el sellado 
de poros en pavimentos hidráulicos. 
6,10 0,61  
mo023 0,708 h Oficial 1ª solador. 17,54 12,42  
mo061 0,759 h Ayudante solador. 16,43 12,47  
   Suma de la partida ……………………………………………. 72,45 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 4,35 
      76,80 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL TOTAL € 
4.4.3 03.5.3   m2 BALSODA HIDRÁULICA 36 BOTONES 
   
Baldosa de color rosa de 36 botones, piezas regulares de 30x30x5cm, 
para uso exterior de alta resistencia. Recibida sobre capa de 2cm de 
mortero de cemento M-10, disponiendo de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5R. Realizado sobre firme formado por solera 
de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 15cm de espesor, vertido 
desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3m, 
con acabado maestreado y explanada con índice CBR > 5. 
 1,000 m2 Baldosa hidráulica 36 botones 45,89 45,89  
mt09mcr021g 6,000 kg 
Adhesivo comentoso de fraguado 
normal, color gris. 




Mortero de juntas cementoso tipo L, 
color blanco, con cemento de alta 
resistencia y aditivos especiales. 
1,62 0,73  
mt18wwa020 0,100 l 
Emulsión de resinas para el sellado 
de poros en pavimentos hidráulicos. 
6,10 0,61  
mo023 0,708 h Oficial 1ª solador. 17,54 12,42  
mo061 0,759 h Ayudante solador. 16,43 12,47  
   Suma de la partida ……………………………………………. 74,22 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 4,45 
      78,67 
SUBCAPÍTULO 4.5 MOBILIARIO URBANO 
4.5.1 03.7.1   Ud ALCORQUE DE ACERA 
   
Alcorque de hormigón de 90x90x17cm el cuadrado exterior y dentro 
tiene una circunferencia inscrita. Complemento para delimitar las 
especies arbóreas. 
mt10hmf0010Mp 0,090 m3 
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado 
en central. 
69,13 6,22  
mt09mor010c 0,001 m3 
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5N tipo M-5, confeccionado en 
obra con 250 kg/m3 de cemento. 
115,30 0,12  
mt7als010a 1,000 ud 
Conjunto de cuatro piezas 
prefabricadas de hormigón para la 
formación de alcorque rectangulas 
de 90x90cm, color girs. 
18,24 18,24  
mo039 0,002 h Oficial 1ª construcción de obra civil 15,67 7,08  
mo082 0,010 h Ayudante construcción de obra civil 14,70 6,64  
 2,000 % Medios auxiliares 38,30 0,77  
   Suma de la partida ……………………………………………. 39,07 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 2,34 
      41,41 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL TOTAL € 
4.5.3 03.7.4   Ud BANCO DE MADERA 
   
Banco con respaldo de listones de madera oscura y estructura de 
fundición de color gris oscuro, fijado con tacos y tornillos de acero a la 
superficie de hormigón. 
 1,000 ud Banco 74,54 74,54  
mo041 0,401 h Oficial 1ª construcción de obra civil 17,54 7,03  
mo087 0,803 h Ayudante construcción de obra civil 16,13 13,19  
   Suma de la partida ……………………………………………. 94,76 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 5,69 
      100,45 
4.5.4 03.7.5   Ud MESA DE PICNIC 
   
Mesa de picnic formada por listones de madera oscura y la estructura de 
fundición de color negro, fijado con tacos y tornillos de acero a la 
superficie de hormigón. 
 1,000 ud Mesa picnic 484,20 484,20  
mo041 0,401 h Oficial 1ª construcción de obra civil 17,54 7,03  
mo087 0,803 h Ayudante construcción de obra civil 16,13 13,19  
   Suma de la partida ……………………………………………. 504,42 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 30,27 
      534,69 
4.5.5 03.7.6   Ud PAPELERA TIPO 1 
   
Papelera urbana colocada en las farolas, tipo SUPER TRIMLINE 50HSL – 
50 litros con dimensiones de 40x80cm, plástico y color negro. Colocadas 
y sujetas a una altura que pueda ser utilizada por cualquier persona. 
 1,000 ud Papelera tipo 1 197,00 197,00  
mo041 0,050 h Oficial 1ª construcción de obra civil 17,54 0,88  
   Suma de la partida ……………………………………………. 197,88 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 11,87 
      209,75 
4.5.6 03.7.7   Ud PAPELERA TIPO 2 
   
Papelera urbana modelo Retiro MO203, dimensiones 60x80cm. Papelera 
de exterior con diseño tradicional de forma tronco-cónica invertida. 
Capacidad de 125L, descarga por oscilación. Realizada con tiras de 
pletina calibrada y cubeta de chapa con pintura poliéster y fijada al suelo. 
 1,000 ud Papelera tipo 2 264,00 264,00  
mo041 0,250 h Oficial 1ª construcción de obra civil 17,54 4,38  
   Suma de la partida ……………………………………………. 268,38 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 16,10 
      284,78 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL TOTAL € 
4.5.7 03.7.8   Ud CONTEDOR ORGÁNICO 
   
Contenedor de materia orgánica de color verde oscuro, artículo CR-800. 
Sólidos, higiénicos y resistentes, fabricados de polietileno HD. 
Dimensiones 1340x1360x77, carga 308kg y capacidad 790 litros. 
Equipados con ruedas tiradores y tapas con bisagras. 
 1,000 ud Contenedor orgánico 360,20 360,20  
mq04cag010a 0,215 h Camión con grúa de hasta 6t 50,01 10,75  
mo087 0,215 h Ayudante construcción de obra civil 16,43 3,53  
   Suma de la partida ……………………………………………. 374,48 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 22,47 
      396,95 
4.5.8 03.7.9   Ud CONTEDOR DE PLÁSTICO 
   
Contenedor de plástico de color amarillo, artículo CR-800. Sólidos, 
higiénicos y resistentes, fabricados de polietileno HD. Dimensiones 
1340x1360x77, carga 308kg y capacidad 790 litros. Equipados con ruedas 
tiradores y tapas con bisagras. 
 1,000 ud Contenedor plástico 360,20 360,20  
mq04cag010a 0,215 h Camión con grúa de hasta 6t 50,01 10,75  
mo087 0,215 h Ayudante construcción de obra civil 16,43 3,53  
   Suma de la partida ……………………………………………. 374,48 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 22,47 
      396,95 
4.5.9 03.7.10   Ud CONTEDOR DE PAPEL 
   
Contenedor de papel de color gris y azul oscuro. Diseño con base 
cuadrada se adapta a la colación en cualquier zona y maximizando el 
espacio de carga útil del mismo. Fabricado de chapa de acero 
galvanizado en caliente con espesor de 1,5mm. Dimensiones 
1600x1630x1200mm, carga 1500kg y peso 275kg. 
 1,000 ud Contenedor papel 658,00 658,00  
mq04cag010a 0,215 h Camión con grúa de hasta 6t 50,01 10,75  
mo087 0,215 h Ayudante construcción de obra civil 16,43 3,53  
   Suma de la partida ……………………………………………. 672,28 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 40,34 
      712,62 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL TOTAL € 
4.5.10 03.7.11   Ud CONTEDOR DE VIDRIO 
   
Contenedor de vidrio de color verde claro, de tipo iglú. Fabricado de 
Gelcoats, poliéster y fibra de vidrio y conseguir así resistencias al impacto 
y a los agentes externos. Dimensiones 1800x1700mm, carga 1000 kg, 
peso 133kg. 
 1,000 ud Contenedor vidrio 591,00 591,00  
mq04cag010a 0,215 h Camión con grúa de hasta 6t 50,01 10,75  
mo087 0,215 h Ayudante construcción de obra civil 16,43 3,53  
   Suma de la partida ……………………………………………. 605,28 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 36,32 
      641,6 
4.5.11 03.7.12   Ud CONTEDOR DE ACEITE 
   
Contenedor de aceite de color naranja. Tiene la boca de disposición 
delantera y otra trasera con autocierre. Hecho de acero galvanizado. 
Dimensiones 910x830x1600mm, capacidad 450 l. 
 1,000 ud Contenedor aceite 1.116,00 1.116,00  
mq04cag010a 0,215 h Camión con grúa de hasta 6t 50,01 10,75  
mo087 0,215 h Ayudante construcción de obra civil 16,43 3,53  
   Suma de la partida ……………………………………………. 1.130,28 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 67,82 
      1.198,10 
4.5.12 03.7.13   Ud CONTEDOR PARA LAS PILAS  
   
Contenedor de pilas de color rojo, artículo CR-80. Sólidos, higiénicos y 
resistentes. Fabricados de polietileno HD. Dimensiones 940x530x450mm, 
capacidad 40 kg, capacidad 85 litros. 
 1,000 ud Contenedor pilas 49,95 49,95  
mq04cag010a 0,215 h Camión con grúa de hasta 6t 50,01 10,75  
mo087 0,215 h Ayudante construcción de obra civil 16,43 3,53  
   Suma de la partida ……………………………………………. 64,23 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 3,85 
      68,08 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL TOTAL € 
4.5.13 03.7.14   Ud APARCABICICLETAS 
   
Aparcabicicletas modelo Clas-X recubrimiento galvanizado que protege 
el bastidor de la corrosión asegurando así la durabilidad. Capacidad de 
adjuntar el cuadro en bicicleta lo cual evita los robos. Separación entre 
cada una de 42cm, se pueden aparcar 6 bicicletas. Dimensiones 
2100x670x400mm. 
 1,000 ud Aparcabicicletas 132,76 132,76  
mo041 0,646 h Oficial 1º construcción de obra civil. 17,54 11,33  
mo087 0,646 h Ayudante construcción de obra civil. 16,43 10,61  
   Suma de la partida ……………………………………………. 154,70 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 9,28 
      163,98 
4.5.14 03.7.15   Ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
   
Señalización vertical en acero inoxidable de acuerdo proyecto. Incluso la 
parte proporcional de puesta en el lugar indicado, mortero y costes 
indirectos. 
mt53spc030a 1,000 ud Señal vetical de tráfico 48,98 48,98  
mq07cce010a 0,183 h 
Camión con cesta elevadora de 
brazo articulado. 
19,15 3,50  
mo041 0,162 h Oficial 1º construcción de obra civil. 17,54 2,84  
mo087 0,162 h Ayudante construcción de obra civil. 16,43 2,66  
   Suma de la partida ……………………………………………. 57,98 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 3,48 
      61,46 
4.5.15 03.7.16   m PINTURA LÍNEAS CALZADA 
   
Pintura líneas calzada para la señalización de carriles, separaciones, etc. 
Lavado de la superficie con ácido clorhídrico diluido con un 10% de agua, 
mano de fondo con pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, 
diluida con un 20%-30% de disolvente a base de hidrocarburos 
aromáticos y dos manos de acabados con el mismo producto sin diluir 
(rendimiento: 0,125 l/m2 cada mano). 
mt50mvp010f 0,044 l Pintura plástica para exterior 11,27 0,50  
mq11bar010 0,001 h Barredora remolcada. 12,28 0,01  
mq08war010b 0,001 h 
Máquina autopropulsada, para 
pintar marcas viales sobre calzada. 
39,92 0,04  
mo119 0,007 h Oficial 1ª Seguridad y Salud 17,54 0,12  
mo120 0,004 h Peón Seguridad y Salud 16,16 0,06  
   Suma de la partida ……………………………………………. 0,73 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 0,04 
      0,77 
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CAPÍTULO Nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS 
5.1 04.1   PA GESTIÓN DE RESIDUOS 
   
Gestión de todos los residuos durante el transcurso de las obras, 
clasificación según el tipo, la normativa vigente y transporte al vertedero 
autorizado. 
   Sin descomposición  1.045.577,92  
   Suma de la partida ……………………………………………. 1.045.577,92 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 62.734,68 
      1.108.312,60 
4.5.17 03.7.17   Ud CONTENEDORES SOTERRADOS 
   
Equipo soterrado de recogidas de residuos municipales de seis 
contenedores con una capacidad de 4000 litros. Buzón de vertido de 
acero pintado y anclajes antivandálicos, con sistema de elevación 
hidráulico. 
 1,000 ud Contenedor soterrado 397,12 397,12  
mo041 498,279 h Oficial 1ª construcción obra civil 17,54 8.739,82  
mo120 823,413 h Ayudante construcción obra civil 16,43 13.528,68  
   Suma de la partida ……………………………………………. 22.665,62 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 1.359,94 
      24.506,04 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL TOTAL € 
SUBCAPÍTULO 4.6 MINGLORIETA 
4.6.1 03.8.1   Ud MINIGLORIETA 
   
Colocación de una miniglorieta de 3 metros de diámetro y 15 cm de alto 
en el centro. Es una miniglorieta rebasable. Con un circunferencia de 
20cm de ancho en la parte más exterior de hormigón en gris y todo el 
interior será pintada de un color salmón para que se vista más fácilmente 
y eso da seguridad. 




mo041 193,40 h Oficial 1º construcción de obra civil. 17,54 3.392,31  
mo087 415,86 h Ayudante construcción de obra civil. 16,43 6.832,56  
   Suma de la partida ……………………………………………. 154,70 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 9,28 
      163,98 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL TOTAL € 
4.5.16 03.7.16   Ud PINTURA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
   
Pintura de la señalización horizontal. Lavado de la superficie con ácido 
clorhídrico diluido con un 10% de agua, mano de fondo con pintura al 
clorocaucho, acabado semibrillante, a base de resinas de clorocaucho y 
plastificantes insaponificables, diluida con un 20%-30% de disolvente a 
base de hidrocarburos aromáticos y dos manos de acabados con el 
mismo producto sin diluir (rendimiento: 0,125 l/m2 cada mano). 
mt50mvp010f 0,285 l Pintura plástica para exterior 11,27 3,21  
mq11bar010 0,001 h Barredora remolcada. 12,28 0,01  
mq08war010b 0,001 h 
Máquina autopropulsada, para 
pintar marcas viales sobre calzada. 
39,92 0,04  
mo119 0,030 h Oficial 1ª Seguridad y Salud 17,54 0,53  
mo120 0,061 h Peón Seguridad y Salud 16,16 0,99  
   Suma de la partida ……………………………………………. 4,78 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 0,29 
      5,07 
CAPÍTULO Nº 6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 
6.1 05.1   PA CONTROL Y CALIDAD DE ENSAYOS 
   Sin descomposición  1.045.577,92  
   Suma de la partida ……………………………………………. 1.045.577,92 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 62.734,68 
      1.108.312,60 
CAPÍTULO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD 
7.1 06.1   PA SEGURIDAD Y SALUD 
   Suma de la partida ……………………………………………. 25.964,06 
   6% Costes indirectos ……………………………………….... 1557,84 
      27.521,90 
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A continuación. se presenta un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter 
indicativo, con previsión del tiempo y coste en cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011 del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Siguiendo lo establecido en el Reglamento General de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se adjunta un diagrama representativo del desarrollo de las obras, 
justificativo del plazo total estimado para la realización de las mismas. 
 
 
2. CRITERIOS GENERALES  
 
Como plazo de ejecución de las obras de “REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA 
ESTRADA DA GÁNDARA (NARÓN)”, se propone el de TRES MESES (3). Este plazo es de carácter 
orientativo. 
 
Por no tener una duración superior a 12 meses, en este proyecto no será necesaria la utilización de 
las fórmulas de revisión de precios, a las cuales se les dedica un apartado más adelante en su 
correspondiente anexo. 
 
La obra se inicia con la realización de los trabajos de actuaciones previas, que son los 
levantamientos de aceras existentes, retirada de señalización, farolas y papeleras, limpieza de las 
zonas de apertura de calle y zona verde. Acto seguido y una vez realizado el replanteo de la obra, se 
comienzan con los trabajos de excavación de las zanjas de la obra, además de la retirada de la tierra 
sobrante en la zona de apertura de calle hasta llegar al nivel de la calle. 
 
Paralelamente a la ejecución del acondicionamiento del terreno se realizan las actuaciones 
previstas de nivelación y mejoras del terreno. 
 
Una vez se finalizan las tareas anteriormente mencionadas se realiza la red de saneamiento, seguida 
de la red de alumbrado público. También se va a ir rellenando en la zona verde con la tierra 
anteriormente retirada de la otra zona más tierra de aportación para igualar todo y ponerse a nivel 
de la acera y la realización de la miniglorieta. 
 
Una vez terminadas, se comienzan los trabajos de pavimentación de las aceras, calle, aparcamiento, 
paralelamente se va realizando la zona de hormigón de la zona verde. 
 
Por último, se coloca el mobiliario, señalización y jardinería. Al finalizar se procede a realizar la 
limpieza y terminación de las obras. 
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3. PLAN DE OBRA 
 
 
PRESUPUESTO ESTIMADO PARA CADA TAREA 
 
 
ID NOMBRE DE TAREA PARCIAL € ACUMULADO € 
1 ACTUACIONES PREVIAS 10.181,04  
2 DEMOLICIONES 14.265,96 24.447,00 
3 
ACONDICIONAMIENTO 
 DEL TERRENO 
169.408,93 193.885,93 
4 NIVELACIÓN 49.445,37 243.301,30 
5 PLUVIALES 26.669,83 269.971,13 
6 ALUMBRADO 157.824,43 427.795,56 
7 PAVIMENTO 282.852,76 710.648,32 
8 JARDINERÍA 34.118,46 744.766,78 
9 MINIGLORIETA 14.126,73 758.893,51 
10 MOBILIARIO 237.705,67 996.599,18 
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En el presente anexo tiene como objetivo establecer la clasificación exigible al contratista de la 
obra, para garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. Esta 
clasificación será meramente orientativa, careciendo de carácter contractual. La clasificación es 
obligatoria ya que el presente proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 500.000 euros. 
 
Para decidir la clasificación se tendrán en cuenta el Reglamento General de Contratación del Estado, 
en sus Artículos 284-292, la Orden Ministerial del 28 de Marzo de 1968, por la que se dictan las 
normas complementarias para la clasificación de contratistas de obras de Estado y modificada por 
Orden del 28 de Junio de 1991, el Reglamento General de la Ley de Contratos, según el RD 
1098/2001 del 12 de Octubre y el Real Decreto 773/2015 del 28 de Agosto por el que se modifican 




2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La clasificación del Contratista se hará en los grupos y subgrupos especificados en el artículo 25 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Teniendo en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos 
como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su 
clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genético correspondiente. 
 
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a 
las de su clase y sí, en cambio, similares a tipos de obras correspondientes a otros 
subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a 
estaos subgrupos con las limitaciones siguientes:  
 
 El número de subgrupos exigibles no podrá ser superior a cuatro, salvo en casos 
excepcionales. 
 El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de 
clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20% del 
precio total del contrato, salvo casos excepcionales. 
 
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga 
que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, 
podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del 
contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de 
subcontratar esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos 
 
 
correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de 
todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50% del 
precio del contrato. 
 
4.  Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas 
corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos 
ellos con la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la 
posibilidad de proceder como se indica en el apartado 3. 
 
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la 
obra resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos 
básicos del mismo. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la 
categoría exigible será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida 
dividiendo su precio total por el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando 
por 12 el cociente resultante. 
 
6. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en 
cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales 
que corresponden a cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos. 
 
Los diferentes grupos y subgrupos existentes relacionados con esta obra son los siguientes: 
 
Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 
 Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
 Subgrupo 2. Explanaciones. 
 Subgrupo 3. Canteras. 
 Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
 Subgrupo 5. Túneles. 
 
Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 
 Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
 Subgrupo 2. De hormigón armado. 
 Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
 Subgrupo 4. Metálicos. 
 
Grupo C. Edificaciones 
 Subgrupo 1. Demoliciones. 
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 Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
 Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
 Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
 Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
 Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
 Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
 Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
 Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
 
Grupo D. Ferrocarriles 
 Subgrupo 1. Tendido de vías. 
 Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
 Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
 Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
 Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 
Grupo E. Hidráulicas 
 Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
 Subgrupo 2. Presas. 
 Subgrupo 3. Canales. 
 Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
 Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
 Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
 Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 
Grupo F. Marítimas 
 Subgrupo 1. Dragados. 
 Subgrupo 2. Escolleras. 
 Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
 Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
 
 
 Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
 Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
 Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
 Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
 
Grupo G. Viales y pistas 
 Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
 Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
 Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
 Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
 Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
 Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
 Subgrupo 1. Oleoductos. 
 Subgrupo 2. Gasoductos. 
 
Grupo I. Instalaciones eléctricas 
 Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
 Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
 Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
 Subgrupo 4. Subestaciones. 
 Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
 Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
 Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
 Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
 Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
 
Grupo J. Instalaciones mecánicas 
 Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
 Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.
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 Subgrupo 3. Frigoríficas. 
 Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
 Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 
Grupo K. Especiales 
 Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
 Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
 Subgrupo 3. Tablestacados. 
 Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
 Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
 Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
 Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
 Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
 Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
Las categorías de los contratos de obras a las que se ajustará la clasificación de las 
empresas serán las siguientes: 
 
 Categoría 1: si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
 Categoría 2: si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 
 Categoría 3: si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 
 Categoría 4: si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 
 Categoría 5: si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones 
de euros. 
 
 Categoría 6: si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
 
 
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Al tratarse de una obra de duración inferior a 12 meses, no se calculará la categoría mediante la 
anualidad media, sino que utilizaremos el Presupuesto Base a Licitación sin I.V.A. 
 




Por lo tanto, la clasificación exigida al contratista de la ora es la siguiente: 
 
 Grupo G. Obras y viales 
 Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 Categoría 4. 840.000< importe < 2.400.000 euros.
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El objetivo de este anexo consiste en determinar la fórmula de revisión de precios asociada a las 
obras del presente Proyecto en base al Real Decreto 3/2011 del 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que reconoce una variación en 
los precios contratados en una obra, motivada por las subidas producidas en los precios de los 
materiales básicos y la energía. 
 
Para su correcta determinación se tendrán en cuenta el Real Decreto 1359/2011 del 7 de octubre, 
por el que se aprueba la relación de los materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión 
de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas y la Orden HAP/1292/2013 del 18 de junio, por la 
que se establecen las reglas de determinación de los índices que interviene en las fórmulas de 





Para conseguir la fórmula adecuada de revisión de precios se ha procedido a la selección de la 
fórmula tipo más adecuada de las propuestas en el Decreto 1359/2011. De entre ellas la que mejor 
se ajusta a las características del proyecto es la siguiente: 
 
FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos 
 
Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po + 
0,14Rt/Ro + 0,12St/So + 0,01Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32 
 
Donde: 
- Kt: coeficiente total de revisión. 
- B: Índice de coste de materiales bituminosos. 
- C: Índice de coste del cemento. 
- E: Índice de coste de la energía. 
- F: Índice de coste de los focos y las luminarias. 
- M: Índice de coste de la madera. 
- O: Índice de coste de las plantas. 
- P: Índice de coste de los productos plásticos. 
- R: Índice de coste de los áridos y rocas. 
- S: Índice de costes de los materiales siderúrgicos o acero. 
- T: Índice de coste de los materiales electrónicos. 
- U: Índice de coste de cobre. 
- t: Índice en el mes de ejecución de los trabajos. 
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